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4.1.1. Abstrakt v českém jazyce 
 
Předmětem této práce je stavebně-technologický projekt Novostavby Studijního 
a informačního střediska Veterinární a farmaceutické fakulty v Brně. 
Stavba nabídne studentům moderní zázemí pro studium. V SIS se budou 
nacházet prostory pro ústřední knihovnu a studijní středisko, ale také pro 
univerzitní archiv či depozitář muzea Kabinetu dějin veterinárního lékařství a 
farmacie. 
Objekt bude tvořen třemi pětipodlažními bloky o celkových půdorysných 
rozměrech 72,40 x 30,50 m. Konstrukční systém tvoří ŽB skelet. Blok C (severní) 
má jedno podzemní podlaží. Jednotlivé bloky jsou v úrovni 1. PP propojeny 
instalační chodbou, v úrovni 2.NP a 3.NP jsou vzájemně propojeny ŽB 
spojovacími lávkami a v úrovni 4.NP jsou přemostěny prostorovou ocelovou 
konstrukcí, která zároveň vytváří střechu a vynáší prosklenou fasádu po obvodu 
objektu. V úrovni 5.NP jsou ustupující ocelové nástavby strojoven VZT. 
 
Abstrakt v anglickém jazyce 
 
The subject of the thesis is the construction-technological project New flats of 
Study and Information Centre of Faculty of Veterinary Medicine in Brno.  
The building will offer a modern study environment for students. There will be a 
space for the central library as well as the study centre in the SIC. Also, the 
university archive and museum depository of the Institute of the History of 
Veterinary Medicine and Pharmacy will take place there.  
The building will be constituted of three five-floor blocks with overall groundplan 
size 72,40 x 30,50 m. The construction system is comprised by a ferroconcrete 
frame. The block C (the northern one) has one underground floor. At the level of 
the first uderground floor, the particular blocks are interconnected by an 
installation corridor. At the level of the second and third above-ground floor, the 
blocks are linked up with ferroconcrete connecting bridges. In the case of the 
fourth above-ground floor, the blocks are bridged by a dimensional steel 
construction which at the same time forms a roof and lifts the glassed frontage 
along the perimeter of the building. The fifth above-ground floor disposes of 
recessive steel extenstions of the engine rooms of air conditioning system. 
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Úvod 
Zadáním této diplomové práce bylo vypracování stavebně technologického 
projektu pro Novostavbu Studijního a informačního střediska Veterinární 
a farmaceutické fakulty v Brně sídlící na ulici Palackého tř.1/3. 
V návaznosti na předpokládaný nárůst počtu studentů bude dle požadavku 
investora vystavěn pětipodlažní objekt, který bude nabízet moderní zázemí pro 
studium. V SIS se bude nacházet ústřední knihovna a studijní středisko, ale také 
univerzitní archiv či depozitář muzea Kabinetu dějin veterinárního lékařství 
a farmacie. V objektu budou sídlit děkanáty všech tří fakult a jejich studijní 
oddělení. 
Budou zde prostory k setkávání a vzdělávání studentů. V 1.NP bude místo 
k občerstvení, konferenční místnosti a počítačové učebny.  Ve třetím nadzemním 
podlaží budou kanceláře a učebny historie a jazyků. 
Samotné studijní centrum bude situováno ve 4. nadzemním podlaží, kde bude 
umístěna centrální knihovna s přístupem k elektronickým informačním zdrojům. 
Tento moderní objekt se bude nacházet v západní části areálu VFU. Před 
objektem budou vytvořeny parkovací plochy a přístupové komunikace. Objekt je 
řešen jako bezbariérový. Před východní fasádou jsou navržena přístupová 
schodiště s terénními lávkami, na nichž jsou osazeny lavičky k sezení.  
Vstupní portály jsou lemovány cortenovými plechy. Spodek východní fasády 
zdobí popínavé rostliny. Po obvodu jsou umístěné lavičky . 
Tento objekt bude přínosem pro fakultu samotnou, její studenty i zaměstnance. 
Skýtá veškeré potřebné moderní zařízení pro kvalitní výuku a administrativu 
školy. 
 
V diplomové práci jsem řešila technologické postupy výstavby, návaznosti 
jednotlivých etap a činností, finanční a časové plánování výstavby, zařízení 
staveniště a BOZP. 
Podkladem mi byla projektová dokumentace, kterou jsem obdržela od firmy Imos 
Brno. 
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1. Účel objektu   
 
Dle požadavku investora na vytvoření vhodného moderního zázemí pro studium bude 
vystavěn objekt Studijního a informačního střediska v areálu VFU v Brně. V návaznosti 
na předpokládaný nárůst počtu studentů by měl nový objekt řešit nedostatečné stávající 
prostory univerzity. V SIS se budou nacházet prostory pro ústřední knihovnu a studijní 
středisko, ale také vyhovující prostory pro univerzitní archiv či depozitář muzea 
Kabinetu dějin veterinárního lékařství a farmacie. 
 
2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 
řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  
 
Objekt s pěti nadzemními podlažími půdorysných rozměrů 72,40 x 30,50 m je tvořen 
třemi bloky, z nichž jeden (severní) má jedno podzemní podlaží. Jednotlivé bloky jsou 
v úrovni 1. PP propojeny instalační chodbou, v úrovni 2.NP a 3.NP jsou vzájemně 
propojeny ŽB spojovacími lávkami. V úrovni 4.NP jsou přemostěny prostorovou 
ocelovou konstrukcí, která zároveň vytváří střechu  atrií a vynáší prosklenou fasádu po 
jejich obvodu . V úrovni 5.NP jsou ustupující ocelové nástavby strojoven VZT. 
 
Paralelně situované bloky vytváří mezi sebou dvě atria, které jsou navržena k setkávání 
studentů. Budova má celkem čtyři podlaží:  
• ve 4.NP budou nacházet prostory samotného studijního střediska 
a centrální knihovna s přístupem k elektronickým informačním zdrojům;  
• ve 3.NP jsou umístěné kanceláře a učebny historie a jazyků, velká učebna 
a také depozitář knihovny;  
• 2.NP bude sloužit administrativnímu zázemí děkanátů všech tří fakult 
a jejich studijních oddělení;  
• v 1.NP se budou nacházet dvě atria k setkávání studentů, vstupní 
recepce, místo k občerstvení, konferenční místnost a počítačové učebny  
• v 1. PP bude umístěn hlavní depozitář archivu a technické místnosti.  
 
Objekt je umístěn na terénní plošině volně přístupné ze všech stran, ze tří stran je 
plošina mírně vyvýšená nad okolní terén, ze strany západní navazuje plošina na 
areálovou komunikaci.  
Z východní strany bude objekt navazovat na venkovní schodiště a terasy s lavičkami, 
ze západní strany bude příjezdová komunikace a parkoviště. Je plánováno s výstavbou 
parkovacích míst pro kolmé stání na 20 aut = 18 + 2 ZTP. 
Zbylý prostor se zatravní a obsadí vegetaci. 
Příjezd k objektu bude z ulice Chodské a Palackého třídy vjezdovými branami do 
areálu, následně po areálových komunikacích  VFU. 
Objekt bude řešen jako bezbariérový v souladu s vyhláškou 369/2001Sb. Bude vyřešen 
přístup do objektu a do všech podlaží, komunikační trasy uvnitř i vně i sociální zařízení 
pro invalidní osoby. 
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3. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění 
 
Pk – plocha komunikací        1635,45 m2 
(chodby, schodiště, výtahy, apod.) 
Ptv – plocha technického vybavení        397,10 m2 
(strojovny, kotelny, rozvodny, apod.) 
Puč – plocha užitná čistá        4904,55 m2 
Pu – plocha užitná         6937,10 m2 
(Pu = Pk + Ptv + Puč) 
Pz – plocha zastavěná         2287,00 m2 
OP – obestavěný prostor                 38124,00 m3 
 
Budou dodřený požadavky na osvětlení a oslunění jednotlivých místnosti dle účelu. 
 
 
4. Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost 
Konstrukce a technické řešení nástavby je navrženo jako stavba trvalá, s použitím 
materiálů, které mají dlouhou životnost. 
 
4.1. Spodní stavba 
4.1.1. Práce HSV 
4.1.1.1. Bourací práce  
Bude provedena demolice: 
• Skaldu - objekt č. 17 (objekt na parcele č. 3786) 
• Garáží - dočasné objekty (vnitroareálový přesun / demolice) 
• Klubovny kynologického klubu  
Bourací práce stávajících objektů v místě novostavby je součástí samostatného 
oddílu SO 001- Demolice.  
 
4.1.1.1.1. Předpokládaná technologie bouracích prací 
Před zahájením bouracích prací je bude provedeno odpojení a zajištění 
rozvodných sítí, kanalizace a instalovaného zařízení v objektu.  
Pro odběr elektrické energie pro potřebu provádění bouracích prací bude 
zřízeno dočasné elektrické zařízení s měřidlem odběru energie. Místa 
napojení přípojek a způsob jejich provedení bude v souladu s požadavky a 
podmínkami správců sítí – VFU.  
Na staveništi se nenacházejí žádné objekty, které by bylo možno využít jako 
zařízení staveniště. Pro zařízení staveniště budou využity volné plochy před 
objektem. Předpokládá se osazení staveništních buněk na zpevněných 
plochách. 
Vybouraný materiál bude odvážen po veřejných komunikacích na skládku. 
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Předpokládané odstraňování konstrukcí je postupným rozebíráním za pomoci 
jeřábu, běžné mobilní techniky, nakladačů s následným odvozem stavební suti 
na skládky s následnou recyklací. Při bouracích pracích je třeba dbát, aby 
nedošlo k poškození okolních objektů. 
 
4.1.1.1.2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
Při provádění této stavby je nutno plnit všechny stávající předpisy o 
bezpečnosti práce ve stavební výrobě. V celém prostoru staveniště musí být 
všichni pracovníci i hosté vybaveni ochrannými pomůckami. Stavba bude 
prováděna podle vypracované projektové dokumentace a stanoveného 
technologického postupu, při dodržení platných norem, předpisů a nařízení. 
Zejména je nutno dodržovat a řídit se následujícími předpisy a nařízeními: 
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb. 
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci) 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 
desinfekčních prostředků 
- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence hlášení 
a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, 
kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí 
 
Základní zásady provádění bouracích prací: 
-  bourací práce se smí provádět pouze podle vypracovaného technologického 
postupu zpracovaného na základě provedeného průzkumu stávajícího stavu 
bourané stavby, jejího statického posouzení a posouzení stavu dotčených 
sousedních staveb. O provedeném průzkumu provede zhotovitel zápis. 
-  před započetím bouracích prací je třeba provést zjištění inženýrských sítí 
-  budou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly 
provedeným průzkumem odhaleny, zajistí zhotovitel přizpůsobení 
technologického postupu pro zajištění bezpečnosti prováděných prací 
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-  ohrožený prostor musí být vymezen oplocením o výšce min. 1,80 m a zajištěn 
proti vstupu nepovolaných osob 
-  pro dodávku elektrické energie pro provádění bouracích prací bude zřízeno 
dočasné elektrické zařízení, které splňuje normové požadavky 
-  bourací práce smí být zahájeny až po vydání písemného příkazu odpovědnou 
osobou určenou zhotovitelem a po vybavení pracoviště pomocnými 
konstrukcemi, materiálem a pomůckami určenými v technologickém postupu 
-  materiál je nutno průběžně odstraňovat, aby nedošlo k přetížení podlah a 
stropních konstrukcí 
-  při ručním bourání smějí být konstrukční prvky odstraňovány pouze tehdy, 
nejsou-li zatíženy 
- při ručním bourání nosných konstrukcí se musí postupovat vertikálním 
směrem shora dolů 
-  bourací práce na pracovištích uspořádaných tak, že fyzické osoby provádějící 
tyto práce mohou být ohroženy padajícími předměty nebo materiálem z 
pracoviště nad nimi, se smí provádět pouze tehdy, jsou-li provedena opatření 
stanovená v technologickém postupu k zajištění bezpečnosti fyzických osob 
při takovém způsobu práce. 
 
4.1.1.1.3. Podmínky pro ochranu životního prostředí při odstraňování stavby 
 
Hluk z činnosti během bouracích prací 
Stavba se nachází v areálu Veterinární a farmaceutické university. Práce je proto 
nutno provádět s ohledem na okolní provoz. Práce je třeba provádět tak aby 
nebyly překročeny limitní hodnoty hladiny akustického tlaku dle vyhlášky 
148/2006Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
Některé zásady pro omezení hlučnosti: 
- použití strojů a mechanismů s omezenou hlučností do exteriéru 
- vjezd a výjezd na staveniště, vedení trasy automobilové dopravy situovat v max. 
vzdálenosti od okolních chráněných objektů 
- dělení ocelových prvků provádět pálením, řezáním nikoli rozbrušováním 
- užití kompresoru pro výrobu tlakového vzduchu s účinnou protihlukovou karotáží 
 
Omezení prašnosti 
Stavební firma přizpůsobí svoji činnost tak, aby v co nejmenší míře ohrožovala 
okolí prachem. Zvýšené prašnosti je třeba zabránit např. použitím plastových 
shozů, prováděním kropení konstrukcí při bouracích pracích apod. Vozidla 
vyjíždějící ze stavby musí být před výjezdem řádně očištěna, případné znečištění 
komunikací musí být neprodleně likvidováno. 
 
Odpad při bouracích pracích 
Likvidace odpadů z demolice - bude provedena vybranou stavební firmou 
automobilní dopravou na dohodnutou skládku. Zásadně budou odpady tříděny. 
Kovové stavební prvky budou odvezeny do sběrny druhotných surovin. Dřevěné 
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prvky a stavební sutě ze staveb a zpevněných ploch budou předány proti 
dokladu na skládku či recyklační dvůr schválené a deklarované k tomuto účelu 
příslušným orgánem. Hlavní dodavatel stavebních prací je zodpovědný za 
správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu prací vč. činnosti 
subdodavatelů na stavbě a dále vč. jejich následného využití nebo likvidace. 
Zejména kladu důraz na zacházení s nebezpečným odpadem (desky s obsahem 
azbestového vlákna), s nímž může nakládat pouze osoba oprávněná a jehož 
uložení je možno pouze na skládky tomu určené. 
 
Rozlišení odpadů v souladu s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu 
Zákona o odpadech 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. 
 
Kód  Název odpadu     Kategorie 
17 01 01  Beton        O 
17 01 02  Cihla        O 
17 01 03  Keramika       O 
17 01 99 Odpady drobné     O 
17 02 01  Dřevo       O 
17 02 02 Sklo       O 
17 02 03  Plast        O 
17 03 02  Asfalt bez dehtu      A 
17 04 07 Směs kovů      O 
17 04 00  Kovy, slitiny kovů      O 
17 04 11  Kabely       O 
17 06 04  Ostatní izolač. mater.     O 
17 09 04  Směsný stavební nebo demoliční odpad  N 
17 06 05   Stavební materiály obsahující azbest   N 
15 01 01 Papírový a lepenkový odpad   O 
15 01 03 Dřevěný obal      O 
 
4.1.1.2. Zemní práce 
Výkop se budou provádět jak pro odstranění zeminy z míst budoucí suterénové  
zástavby, tak i pod nepodsklepenými bloky. Výkopy se budou provádět těžkou 
technikou, dokopávky ručně. Výkop bude zajištěn proti sesunutí stěn výkopu 
svahováním.  
Před zahájením zemních prací budou vytyčeny a předány všechny podzemní sítě v  
prostorech dotčených zemními pracemi. Poté bude sejmuta ornice o objemu 382m2. 
Hrubé terénní úpravy budou provedeny ve dvou fázích (před a po pilotáži). 
Před pilotáží bude zřízená pilotovací pláň z hutněného recyklátu. 
Během zemních prací bude zhotovena drenáž kolem bloku C z plastové flexibilní 
trubky. 
Po provedení drenáže a základů budou veškeré rýhy, jámy a šachty zasypány. Pro 
tyto účely bude využita vytěžená zemina tvořená jílovitými a jílovito-prachovými 
hlínami. Bude provedena stabilizace zásypové zeminy vápnem. 
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4.1.1.3. Základy  
Hlubinné založení 
Objekt bude založen na pilotách systému Franki – 610 a 900mm. Jedná se 
o předraženou technologii provádění pilot, kdy přes betonovou zátku je výpažnice 
zarážena beranem na požadovanou hloubku – dle aktuálního stavu podloží. 
Nedochází k těžení zeminy. Po zaražení vápažnice se vytvoří rozšířena pata 
vyražením zátky, vloží se armování a přejde se k betonáži dříku piloty. V průběhu 
betonáže se vkládaný beton dusá beranem a povytahuje se pažnice. 
Základové pasy a patky 
Na každé pilotě je navržena ŽB hlavice = patka. Ta je s již zhotovenou pilotou 
spřažena pomocí vyčnívající výztuže, která je navázána k výztuži patky 
a zabetonována. Jednotlivé patky jsou po obvodu konstrukce a v místech stěn 
spojeny úzkými  ŽB pásy. Na bloku B jsou použity dvě dvojice pilot, které jsou pod 
ŽB deskou instalační chodby spřaženy převázkou. Základy podsklepeného bloku C 
jsou tvořeny pilotami s hlavicemi a ŽB deskou tl. 250 mm a stěnami v 1. PP. Na tuto 
konstrukci navazují základové vany únikových schodišť a únikové chodby odděleny 
izolačními nosníky. 
Součástí základových konstrukcí je instalační chodba spojující blok C s únikovým 
schodištěm na druhé straně objektu. Na ní navazují instalační šachty Š1 – Š6  
a dojezdy výtahů V01- V03. Ploché základy jsou navrženy u VZT kanálů. 
Základy vystavené povětrnosti je nutno provést z vodostavebního betonu. Jedná se 
o konstrukce van únikových schodišť. Místa pracovních spar budou utěsněny 
systémovou injektáží a bobtnajícími pásky. 
Podkladní beton a podbetonování 
Podkladní beton se bude provádět pod veškeré ŽB konstrukce (pásy, patky) beton 
C12/15, (desky, čerpací šachtu, jímku pro napojení horkovodu a podlahy) beton 
C16/20. Podbetonování bude tl. 100mm. Pod podlahové konstrukce bude beton 
vyztužen ocelí Ø C6-150x150. Podkladní beton bude osazen na základový pas nebo 
přizdívku. V místě vysoké bet. přizdívky tl. 150 mm (výtahová šachta, instalační 
chodba atd.) bude provedeno zesílení podkladního betonu na 200mm v šířce 
550mm. Toto zesílení bude vyztuženo navíc kari sítí Ø C6-100x100. Stejně tak tomu 
bude u zděných příček, kde se vytvoří 45°náběhy. Podkladní beton tl. 100mm bude 
proveden také pod čerpací šachtu pod úrovní 1. PP.  
 
Ostatní konstrukce v rámci spodní stavby 
• Základ pod motorgenerátor na bloku B (izolovat proti vibracím – antivibrační 
desky)  
• Čerpací šachta – blok C, pod úrovní 1.PP - bude provedeno podbetonování 
a v rámci základové desky 1. PP – otvor 
• Základy pod vnější květinové žlaby – východní a jižní strana bloků A, B, C, 
beton C16/20, rozměrů 550 x 550 mm. Tento základ bude zároveň sloužit pro 
osazení o.k. portálů hliníkových stěn.  Ve vymezených místech je nutno 
pamatovat na prostupy v základech od odvodnění těchto portálů. Na jižní 
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straně bloků A a B bude z důvodu osazení žlabů upravena základová patka, 
bude proveden odskok horní hrany.  
• Železobetonová jímka pro napojení horkovodu, bude proveden jako ŽB 
konstrukce tl. 200 mm z betonu C25/30,  pojízdný poklop z vnější strany, 
z vnitřní strany prefa betonové desky, zevnitř hydroizolace – HI stěrka. Předěl 
v lící základu bude po instalaci rozvodů zazděn a zaizolován. 
• Železobetonová jímka pod rozvaděčem VN, do jímky bude přivedeno 
kabelové vedení v chráničkách AROT1600 , následně bude zatrubkováno do 
dvou trafokobek 300x500x520 mm, ze kterých budou napojeny suché 
transformátory.  
• Zemnící soustava bude tvořena FeZn páskem 30/4, který se vloží do 
jednotlivých konstrukcí základových pásů. Pásek se připevní svorkami nebo 
přivaří k armatuře základů. V zemině kolem objetu se položí pásky pro 
uzemnění obvodového pláště, vodivých zárubní atd. Ze základové soustavy 
se vyvedou pruty pro napojení bleskovodu, rozvodný SLP a NN, schodišť, 
vodivých rozvodů a dalších hmot a zařízení. Jako svody bleskovodu se 
využijí svislé pruty vyztužení sloupů a stěn (podle ČSN EN 62 305–3). 
Provede se také horizontální propojení těchto prutů vodorovnými armovacími 
pruty. Takto ošetřeno bude 50 % výztuže ŽB. Viz samostatná dokumentace 
FA-4.7.-1. 
• Květinové žlaby kolem severní, východní a jižní strany bloku A,B,C budou 
v úrovni terénu osazeny na základovou konstrukci. Jejich rozměry jsou 
~1500/550/850 mm v celkové délce cca 113bm (75 ks). Následně budou 
osazeny v rámci sadových úprav. Tyto bloky budou betonové a budou 
provedeny jako prefa výrobky (beton C40/50-XC4,XF4) 
 
Veškeré prostupy pro instalace jsou řešeny ve výpisu stavebních úprav. Pro 
elektro rozvody je nutno do konstrukcí osadit chráničky. Do konstrukce 
venkovního schodiště vedoucího do 1. PP a do terasových schodišť na východní 
straně objektu budou osazeny svítidla a krabice pro snímací čidla včetně 
vzájemného propojení trubkami. 
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4.1.1.4. Svislé konstrukce 
Nosnou konstrukcí objektu je železobetonový monolitický skelet, který po úroveň 
stropu 4.NP tvoří sloupy průměru 450 mm. Po obvodu 1. PP jsou sloupy 
obdelníkové 400x400 mm, spojené s monolitickou stěnou tl. 250mm. 
Sloupy, stěny ze strany interiéru, únikové schodiště a úniková chodba budou 
provedeny z betonu pohledové kvality. Rohy budou mít stažené hrany 10/10mm. 
Nákladní rampa a únikové schodiště budou mít protiskluzovou úpravu. Ve 
stěnách únikového schodiště budou před betonáží umístěny svítidla a krabice 
pro snímací čidla včetně vzájemného propojení trubkami. Dále se jedná o 
odvodové stěny instalační chodby, šachet a výtahů. Stěny budou z vnější strany 
opatřeny přizdívkou z betonových tvárnic vylívaných postupně řídkou bet. Směsí 
C16/20. 
 
4.1.1.5. Vodorovné konstrukce 
 Jedné se o stropní konstrukci bloku C. Strop je navržen jako monolitická ŽB 
deska tl. 250 mm. Horní hrana desky je v jednotlivých místech různá z důvodu 
nákladní plošiny. (- 0,220m,+ 0,950m, + 1,100m) 
Nakládací rampa je vyložena ze stropní desky a tepelně oddělena ISO nosníky. 
Podesty únikových schodišť jsou ŽB odděleny ISO nosníky. 
Po uložení VZT vedení bude provedeno uzavření VZT kanálu.  
 
4.1.1.6. Schodiště 
Vnější úniková schodiště jsou v úrovni 1. PP osazeny do ŽB vany 
z vodostavebního betonu pohledové kvality. Stěny této vany jsou zakončeny 
soklem v úrovni + 0,150. Budou opatřeny hydrofobizačním nátěrem. 
Vana levého únikového schodiště bude napojena na ŽB pasy pomocí 
systémových vylamovacích prvků.  
V úrovni 1.NP  je podesta schodiště shodná s podestou vstupu.  Je tvořena ŽB 
deskou s nášlapnou vrstvou z betonu, dlažby (dodávka IO 01). Do podlahové 
skladby těchto podest bude osazena zapuštěná čistící rohož, která bude 
odkanalizována polypropylenovou kanalizační rourou do trativodu.  
Vnější manipulační schodiště do prostoru 1. PP bude provedeno 
z vodostavebního betonu v pohledové kvalitě. Schodiště bude tvořeno ŽB 
deskou tl. 250 mm betonovanou včetně schodišťových stupňů. Na desku 
navazují ŽB stěny tl. 250 mm, které budou v místě pracovní spáry utěsněny 
systémovými bobtnajícími utěsňujícími páskami. 
Všechna venkovní schodiště budou provedena v protiskluzové úpravě-jemný 
kartáčováný beton. Parametr protiskluzu pro venkovní schodiště a rampy je R11. 
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4.1.2. Práce PSV 
4.1.2.1. Izolace proti vodě 
Při výběru hydroizolace je brán zřetel na požadavky odolnosti proti zemní 
vlhkosti, gravitační vodě a radonu – Rp=12,3, Ri=střední. Hydroizolace je 
navržena jako jednovrstvá PVC folie s kontrolovatelnými spoji tl. 1,5mm. Fólie 
bude chráněna geotextílií 500g/m2. Veškeré detaily prostupů budou řešeny 
pomocí systémových detailů dodavatele folie. Hi bude vytažena na prostupující 
konstrukci, na horním okraji bude natavena na nerezový pásek a zatmelena PU 
tmelem. 
V úrovni 1. PP bude HI provedena vně konstrukce pod základové konstrukce na 
podkladní beton. Z obou stran bude chráněna geotextílií. Dále bude svisle 
vedena po bocích základových konstrukcí a vytažena nad UT. U spodu základů 
bude proveden spoj vodorovné a svislé části pomocí zpětného spoje. 
Fólie bude vytažena  min 150mm nad UT a bude ukončena syst. lištou 
V místě vnitřních stěn bude provedena ochranná přizdívka z betonových 
bednících tvárnic tl. 150 mm, která budou zároveň sloužit pro uložení 
podkladního betonu 1.NP. Betonové tvárnice budou postupně vylívány řídkou 
betonovou směsí (Beton C16/20).  
V úrovni 1.NP bude HI provedena na podkladní beton pod základové konstrukce, 
chráněna z obou stran geotextílií. Bude napojena na HI stěn 1. PP. V místě 
sloupů bude folie vytažena do úrovně čisté podlahy. 
Navazující spodní fóliová hydroizolace bude vytažena do úrovně 100 mm nad 
UT a bude ukončena systémovou lištou s utěsněním PU tmelem. 
Hydroizolační předěl ŽB konstrukcí bude tvořen systémovým krystalizačním 
předělem z nátěrové hmoty a tmelu. 
 
4.2. Horní stavba 
4.2.1. Práce HSV 
4.2.1.1. Svislé konstrukce 
Nosné konstrukce 
V 1., 2. a 3.NP tvoří nosnou konstrukci 
Jednotlivých bloků:  
• železobetonové kruhové sloupy o průřezu 450mm  
• výtahová šachta V03 bloku C  
• Obvodové stěny jsou  ŽB  tl. 250mm osazeny na stropní desce tl. 250 
a 220 mm dle rozponu a zatížení. 
Átrií: 
• monolitické výtahové šachty V01 a V02  
• schodišťová jádra 
• Obvodové stěny  - prosklená fasáda vynášena OK  
V 4.NP tvoří nosnou konstrukci: 
Jednotlivých bloků:  
• železobetonové kruhové sloupy o průřezu 450mm  
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• výtahová šachta V03 bloku C  
• Obvodové stěny jsou  ŽB  tl. 250mm osazeny na stropní desce tl. 250 
a 220 mm dle rozponu a zatížení. 
Átrií: 
• ŽB dojezdy monolitické výtahové šachty V01 a V02  
Dojezdy výtahových šachet V01 a 02 tvořené ŽB deskou tl. 150mm 
opatřenou oky pro montáž výtahu. 
• Prostorové ocelové spojovací mosty  
V místech napojení atrií na jednotlivé bloky jsou umístěny ocelové kotevní 
desky s pracnami pro přivaření ložisek ocelové konstrukce prostorových 
spojovacích mostů. Tato konstrukce vytváří střechu nad átrii. Je tvořena 
příhradovými vazníky (pásy, diagonály a svislice) v modulových osách. 
Výška vazníků je na výšku patra, rozpětí je 16,4 a 17,2 m. Vazníky jsou 
uloženy pevně i posuvně na válcovém ložisku. Jednotlivé vazníky jsou 
spojeny vaznicemi a stropnicemi po max. 1,8m. 
V 5.NP tvoří nosnou konstrukci:  
Jednotlivých bloků:  
• ŽB dojezd výtahové šachty V03 bloku C 
Výtahová šachta nákladního výtahu je tvořena stěnami tl. 250mm 
a stropní deskou tl. 150mm , ve které jsou osazena montážní oka. 
• Ocelová konstrukce střešních nástaveb VZT strojoven  
Nosná konstrukce je tvořena rámy z I – profilů. Rámy jsou kloubové 
kotveny do ŽB  stropní desky 4.NP.Světlá výška strojoven je 2,8m. Rámy 
jsou propojeny vaznicemi po cca 1,8 – 1,9 m. Vaznice jsou uloženy 
kloubově a vynášejí trapéz střechy. Střecha je sedlová a spád je 5%. 
Štítová stěna je tvořena štítovým nosníkem a sloupy ve třetině rozpětí. 
Prostorová tuhost je zajištěna střešním a stěnovým ztužidlem. Na ocelové 
prvky jsou uloženy trapézové plechy, jako nosná konstrukce lehkého 
střešního pláště. 
Átrií: 
• Ocelová konstrukce spojovacích chodeb strojoven jednotlivých bloků 
Nenosné konstrukce 
Zděné příčky 
Jsou provedeny z cihelných keramických tvarovek v tloušťkách: 
• Porotherm 30 P+D 
• Porotherm 24 P+D 
• Porotherm 19 AKU 
• Porotherm 14 P+D  
• Porotherm 11,5 AKU  
• Porotherm 8 P+D 
 
U instalačních předstěn : 
• Ytong 100 – předstěny WC muži, ženy, občerstvení - výdej 
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• Ytong 125 – předsíň WC muži 
• Ytong 150 – WC ZTP, WC, Seminární místnost m.č.3.08 
Zděné příčky budou v 1. PP založeny na novém odizolovaném podkladním 
betonu (mPVC fólie + geotextílie 500 g/m2). Napojení svislé ŽB konstrukce 
bude pomocí pozinkovaných kotevních plechů připevněných pomocí 
hmoždinky do ŽB k-ce a druhým koncem vloženým do ložné spáry zdiva. 
U stropu bude proveden pružný spoj. Zdivo bude ukončeno 20 mm pod 
stropní deskou. Spoj bude vyplněn měkkou vložkou - pěnou. Stěna bude 
olemována ocel. úhelníkem L50/50/5mm přistřeleným ke stropní k-ci. 
Sádrokartonové příčky 
Ve 4.NP budou použity SDK příčky dvojitě opláštěné z obou stran tl. 12,5mm. 
Budou použité obyčejné, impregnované i protipožární desky, které budou  
montovány na systémovou pozinkovanou konstrukci z CW a UW profilů. 
Nosná konstrukce bude kotvena do ŽB stropních desek. V místě zárubní 
budou osazeny zpevňující profily UA. Mezi profily bude vložena zvukoizolační 
vložka ze systémových desek minerální plsti. 
 Dělící stěna mezi knihovnou 4.20 a chodbou s foyer budou zhotoveny 
v systémové skladbě tl. 150 mm s trojitým opláštěním z protipožárních desek 
s vloženou minerální plstí 60 mm. 
Šachtové stěny 
Instalační šachty jsou nejprve tvořeny ŽB stěnami. Po provedení rozvodů 
a instalací se chybějící stěny šachet zazdí nebo uzavřou jinými prvky, do 
kterých se osadí revizní dvířka. 
Mobilní přemístitelné příčky 
V 1.NP (m. č. 1.28) budou osazeny dvě mobilní zvukoizolační stěny rozměru 
4,5 x 2,5 m s el. pohonem.  
Přemístitelné příčky budou umístěny ve 4.NP k oddělení prostoru knihovny 
od studijních boxů. Jedná se o dodatečně montované příčky skládající se 
z nosných hliníkových profilů s prosklenými výplněmi včetně meziskelních 
žaluzií. Součástí stěny jsou dveřní křídla.  Podrobná specifikace viz. F.A.1.26 
– Výpis mobilních a přestavitelných stěn. 
 
4.2.1.2. Vodorovné konstrukce 
Vodorovné konstrukce jednotlivých bloků 
Stropní konstrukce jsou navrženy jako monolitické ŽB desky tl. 250 a 220 mm 
dle rozponu a zatížení.  
Na bloku C, m.č. 1.29, 1.30, 1.31, je v 1.NP odskočena stropní konstrukce na 
výšku +1,100 m pro účely navážení materiálu. Na střeše (tj. deska nad 4.NP) 
je deska po obvodě lemována železobetonovou atikou tl.150mm výšky 1365 
mm. 
Vodorovné konstrukce nad Átrii 
Spojovací prostorové ocelové mosty v úrovni 4.NP tvoří nosnou konstrukci 
podlahy 4. a 5.NP a střechy nad árii. Železobetonová deska tl. 100 mm je 
vybetonovaná do trapézových plechů, který tvoří ztracené bednění. 
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Únikové vnější schodiště 
Ocelové schodiště v úrovni horní stavby je pokračováním únikového 
schodiště v 1. PP, které je kotveno do ŽB základové vany. Schodnice a 
nosníky podest jsou navrženy z ocelových válcovaných U profilů. Schodnice 
jsou uloženy na průvlaky z válcovaných profilů HEB 180. Tyto průvlaky jsou 
uchyceny do ocelové stěny a do ŽB stěny budovy. Podesty jsou navrženy 
 jako konzoly vynášené schodnicemi. Mezipodesty jsou na straně u ocelové 
stěny uchyceny do této stěny a u budovy jsou vynášeny schodnicemi jako 
konzoly. Konstrukce podest je doplněna válcovanými IPE profily, které slouží 
pro zabezpečení klopení schodnic a pro vynášení podlahových pororoštů. 
Schodišťová ramena, podesty i mezipodesty jsou doplněny vodorovnými 
ztužidly z trubek a táhel z kulatin. 
Ocelová vnitřní schodiště 
V místech kotvení ocelového vnitřního schodiště jsou do ŽB desek osazeny 
ocelové kotevní desky s pracnami. 
Vnitřní schody jsou tvořeny dvěma příhradovými nosníky.  Horní, dolní pas, 
svislice a diagonály jsou tvořeny hranatými trubkami. Výška příhradového 
nosníku je na výšku zábradlí. Horní tlačený pas je zajištěn polorámy z I-
profilů. Polorámy jsou umístěny na koncích příhradového nosníku 
a v místech podesty. Schodnice je tvořena plechem, který je přivařen 
k příhradovým nosníkům a vynáší stupně. Stupně tvoří korýtko z plechu, 
které budou vybetonovány. Nášlapná vrstva bude tvořena lepenou vrstvou 
z přírodního linolea. Uložení schodiště je na betonovou desku, kde bude 
přivařeno k zabetonovanému plechu. V úrovni 4.NP je schodiště kotveno do 
konstrukce mostu.  
ŽB vnitřní schodiště 
 ŽB schodiště se nachází v 1.NP  na bloku C. Vede na zvýšenou úroveň 
podlahy, kvůli nakládání materiálu. 
V 5.NP jsou  ŽB schodiště vedoucí z místnosti chodby a jednotlivých 
strojoven na blocích na střechu. 
 
4.2.1.4. Obvodový plášť 
1. Nosná část: 
   - 1.PP-4.NP – monolitická ŽB konstrukce tl 250mm, ocelová konstrukce 
      - átria 
  - 5.NP – lehká ocelová konstrukce 
2. Soklová část (-0,150 - +0,300)  (ST7) 
 - desky z extr. polystyrenu s vrchní vrstvou z plastobetonu tl. 120mm. 
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 - Východní fasáda + vnitřek átrií – ŽB vystěrkované květináče. Řešen 
odtok, lávky pro sezení, z čela budou osazeny cortenové kazety (jako u 
vstupních portálů atria) 
3. Fasáda – bloky A, B, C od 1.NP 
 - kontaktního zateplení tl. 200 mm (povrch – tenkovrstvá armovaná 
silikátová omítka,  do h=2m nad UT bude TI z důvodu větší mech. 
odolnosti opatřena dvojitou zpevňovací vrstvou síťoviny) (ST8) 
 - provětrávané předvěšené fasády s vrchním keramickým obkladem tl. 
270 mm. Plášť se skládá z podkladního vyrovnávacího roštu, 
hydrofobizované minerální plsti tl 200mm, fasádního keramického 
obkladu (900x900x30mm). + provedení ostění a nadpraží, parapetu a 
spodního ukončení v místě soklu.(ST9, ST10 – nezateplená – vnitřek 
atríí) 
4. Fasáda – atria 
 - prosklená fasádní hliníková stěna vynášena ocelovou konstrukcí, na 
kterou je uchycena konstrukce slunolamu a lávky 
• -0,020 do +2,900 – bezpečnostní sklo, dvoukřídlé dveře 
• +2,900 do +3,300  a za sloupky portálu – kazety z al. plechu na 
vnitřní straně – cortenový plech 
•  +3,300 do +11,325  -  standardní zasklení 
•  +11,325 do +12,25  - smaltované sklo, za kterým probíhá požární 
předěl, který je součástí dodávky fasády.  
•  +12,25 do +15,225 – bezpečnostní sklo s osazenými dvěmi 
otevíravými díly viz. pohledy.  
• +15,225 do +17,850 jsou zaskleny kazety z al. plechu s povrchovou 
úpravou v RAL fasády.  
• +11,325 do +17,850 – slunolam 
 - mezi fasádou a slunolamem – čistící lávka z pororoštů přístupná ve 2. 
výškových úrovních ze 4.NP + žebřík na lávku nad vstupním portálem 
 - vstup do 1.NP zastřešen portálem obloženým cortenovými kazetami. 
5. Schodiště vnější 
Z vnějších stran únikových schodišť bude ocelová konstrukce opatřena 
výplní z tahokovu. Před touto výplní bude zhotovena lanová vertikální 
soustava pro popínání rostlin.  
6.  Fasáda 5.NP – nástavby 
Nástavby budou mít opláštění ze systémových plechových ohnivzdorných 
panelů tl. 120mm. Ty budou kotveny k ocelovému roštu. Sokl bude vyzděn 
z keramických tvarovek tl. 240 mm a ukončen ŽB věncem. (ST13) 
Sokl bude zateplen XPS. 
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Plochá nevětraná jednoplášťová střecha s vnitřními dešťovými odpady 
s elektrickým vyhříváním. Po celém obvodu vysoká ŽB atika.  
Spády budou vytvořeny pomocí systémových spádových střešních klínů 
z desek minerální plsti. Minimální sklon střešních rovin bude 2%. Střešní 
krytina bude foliová z armované mPVC fólie tl. 1,5 mm s  odolností proti 
působení UV záření. Fólie bude mechanicky kotvena k  ŽB konstrukci stropu. 
Pro řešení detailů (prostupy, kouty, rohy apod.) bude použito systémových 
tvarovek. Na zateplené atice bude tato hydroizolace vytažena až pod 
oplechování atiky. 
Z požárních důvodů bude v místě požárně nebezpečného prostoru od vstupů 
ze strojoven vzduchotechniky osazení betonové dlažba, uložena do kačírku, 
provedeného na dvojité geotextílii (500 g/m2). Z důvodu roznesení zatížení 
od dlažby bude do tepelně izolační vrstvy střechy vložen pás z XPS tl. 50 
mm – viz S3. 
V místě umístění střešních kondenzátorů bude na střeše provedena 
podpůrná ocelová konstrukce, která bude osazena na nosnou ŽB konstrukci 
stropu. Střešní fólie bude systémově vytažena na nosné stojky této OK 
promocí systémových tvarovek.  
Atiky budou z bezpečnostních důvodů opatřeny systémovými 
bezpečnostními přepady z tvrdého plastu. 
Střecha 5.NP – nástavby 
Je navržena sedlová nevětraná jednoplášťová střecha s odtokem dešťové 
vody do podokapních žlabů, s následným výtokem na střechu v úrovni 4.NP. 
Spády střešních rovin jsou vytvořeny pomocí sklonu nosných ocelových 
rámů, na které jsou ukotveny trapézové plechy. Tepelná izolace je tvořena 
tuhými deskami z minerální plsti tl. 180 mm. Střešní krytina bude foliová 
z armované mPVC fólie tl. 1,5 mm s  odolností proti působení UV záření. 
Lemování střechy je řešeno pomocí impregnovaných dřevěných hranolů, 
které fungují jednak jako dorazy tepelné izolace a jednak umožňují kotvení 
lemovacích plechů z poplastovaného plechu. Podokapní žlab včetně hrdla 
a svodu budou provedeny z pozinkovaného plechu v nástřiku RAL dle 
odstínu fasády strojoven. 
 
 
4.2.1.6. Úprava povrchů vnitřních a vnějších 
Vnitřní povrchy  
Vnitřní povrchové úpravy budou provedeny v závislosti na provozech 
v jednotlivých místnostech.  
Nové vnitřní omítky budou vápenné štukové opatřené disperzní otěruodolnou 
a voděodolnou omyvatelnou malbou. Na hranách budou opatřeny 
podomítkovými systémovými nárožními lištami z pozinkovaného ocelového 
plechu. Dilatační spáry u vnitřních stěn budou řešeny podomítkovými 
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dilatačními lištami. Rámy oken osazovaných v omítaných špaletách budou 
opatřeny  na obou stranách začišťovací lištou APU. V místě, kde omítka 
propojuje dva rozličné materiály, bude spoj vyztužen sklotextilní pletivem. 
V sociálních zařízeních budou keramické obklady provedeny minimálně do 
výšky podhledu (2600 mm). Spáry budou vyplněny vhodným spárovacím 
tmelem, spáry navazující na jiné konstrukce budou vyplněny silikonovým 
tmelem v barvě spárování. Keramické obklady budou doplněny plastovými 
hranovými a koncovými lištami. Ve vybraných místnostech budou keramické 
obklady provedeny po podhled.  
 SDK stěny budou tmeleny a broušeny dle doporučených technologických 
postupů.  
 Veškeré ŽB sloupy + ŽB čelní stěny v m. č. 1.10,1.28,1.40 + ŽB stěny 
osobních výtahů budou provedeny v pohledové kvalitě s hydrofobizujícím 
siloxanovým transparentním nátěrem. 
 Místnosti, kde nebude použit podhled, bude ŽB strop opatřen 
tenkovrstvou stěrkovou omítkou.  
 
Vnější povrchy 
Sokl bude proveden od úrovně ~150 mm pod UT do výšky +0,300 z desek 
z extrudovaného polystyrenu s vrchní vrstvou z tl. 120 mm. Pod soklové 
desky bude provedena hydroizolační stěrka na minerální bázi. 
Vnější úprava povrchu kontaktního zateplení fasády bude provedena 
tenkovrstvou armovanou silikátovou omítkou v probarveném štuku. Do výšky 
2,0 m nad UT bude tepelná izolace z důvodu větší mechanické odolnosti 
opatřena dvojitou zpevňovací vrstvou síťoviny. Rámy oken osazovaných 
v omítaných špaletách budou opatřeny  na obou stranách začišťovací lištou 
APU. 
Po celém obvodě fasády bude do výšky 3,0 m od přilehlého terénu 
provedena ochrana proti graffiti (spreje, olejové a jiné malby, křída).  
Povrch předsazených ramp a stěn schodiště bude v úpravě z pohledového 
betonu s hydrofobizujícím siloxanovým transparentním nátěrem  
 
4.2.1.7. Podlahy a podlahové konstrukce 
Podlahy 1. PP 
Tloušťka podlahy v 1. PP je 200 mm. 
Skladba podlahy: 
• ŽB armovaná desky tl. 250mm 
• TI z expandovaného polystyrenu tl. 120 mm 
• Separační fólie PE 
• Betonová armovaná kari sítí mazanina tl. 60 mm 
• Nášlapná vrstva dle jednotlivých místností 
 
V místnosti depozitu budou instalovány pojízdné regály. Skladba bude 
pozměněna. Tepelní izolace bude v tloušťce 100mm a roznášecí mazanina 
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tl. 90 mm. Na ni budou osazeny koleje pojezdů, které se zalijí podlévací 




V 1.NP bude tloušťka podlah 220mm. Skladba se bude dělit podle toho, zda 
půjde o podlahy vytápěné nebo nevytápěné. 
Skladba: 
• Podkladní beton tl. 100mm 
• Geotextílie 500g/m2 
• HI z PVC pásů 
• Geotextílie 500g/m2 
• TI - tl. 100mm 
• Systémová polystyrenová deska s trubkou vytápění 
• Roznášecí vrstva – cementový/anhydritový potěr tl. 50 mm 
• Nášlapná vrstva 
V místě nevytápěných podlah bude místo systémové desky a trubky zvýšena 
vrstva TI. 
Dilatace bude řešena dle potřeby podkladního potěru a rozměrů místnosti. 
Vždy  na rozhraní vytápěné a nevytápěné podlahy. 
 
Motorgenerátor bude uložen na separovaném antivibračním podkladu 
vytvořeném z ocelových úhelníků tvořících rám vyplněný antivibrační izolací. 
(dno tl. 50mm stěny tl. 20mm)Kolem motorgenerátoru bude provedena 
armována kari síti ŽB deska tl. 150 mm. Antivibrační zaklad bude proveden 
na samostatný betonový základ (blok), odseparovaný od okolních k-cí. 
V podlaze atrií u prosklených stěn bude osazen kanál z AL plechu pro ofuk. 
V úrovni čisté podlahy bude ofuk krytý systémovou odnímatelnou pochozí 
mřížkou.  
 
Podlahy 2.NP – 4.NP 
Tloušťka podlah 120 mm, Vytápěné i nevytápěné. 
Skladba: 
• Kročejová izolace z desek expandovaného polystyrenu proměnné tl. 
• Desky s podlahovým vytápěním 
• Roznášecí vrstva – litý anhydritový potěr tl. / cementový potěr 
v místnostech s mokrým provozem 
 
V místnostech depozitu bude řešena skladba s přihlédnutím na umístění 
pojízdných regálů. Podlahu bude tvořit kročejová izolace tl. 5 mm 
z elastických pásů extrudovaného polyetylenu a následnou roznášecí 
armovanou betonovou mazaninou tl. 65 mm. Další postu dle 1. PP. V úrovni 
4.NP bude probíhat objektová dilatace v místě napojení ocelových mostu 
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a jednotlivých monolitických bloků. Tento přechod bude řešen systémovou 
hliníkovou dilatační lištou u návaznosti na stěny i stropy.  
 
Podlahy 5.NP 
Tloušťka podlah 120 mm. 
V 5.NP se nacházejí strojovny VZT. Proto bude skladba podlahy 
přizpůsobena požadavkům na odhlučnění a odstranění vibrací a chvění. 
Skladba: 
• Celoplošná antivibrační pryžová izolace v tl. 2X17 mm  
• Separační PE fólie 
• Armovaná bet. mazanina tl. 70 mm  
• Samonivelační vyrovnávací stěrka 
• Penetrace 
• Epoxidový podlahový povlak 
V místě zdrojů chladu (2ks) a kompresoru bude vždy proveden samostatně 
separovaný antivibrační základ – viz motorgenerátor. Na antivibrační 
podložky bude provedena ŽB deska tl. 100 mm  
Pod akumulační nádobu bude proveden bet. základek cca 1,5x1,5m. 
 
4.2.2. Práce PSV 
4.2.2.1. Střešní krytiny 
Střešní krytiny plochých střech budou provedeny z vyztužené folie PVC fólie 
tl. 1,5 mm v šedém provedení s odolností proti působení UV záření  - viz 
zastřešení. 
Dilatační spára bude provedena v systémovém detailu s pěnovým 
provazcem a krycím fóliovým pásem. 
Z požárních důvodů bude v místě požárně nebezpečného prostoru od vstupů 
ze strojoven vzduchotechniky provedeno osazení betonové dlažby do 
kačírku na dvojité geotextilii (500 g/m2).  
 
4.2.2.2. Izolace tepelné 
Podlahy 
U podlah na terénu ve vytápěných místnostech budou podlahy tepelně 
izolovány deskami z expandovaného polystyrenu. Ve vytápěných podlahách 
bude tloušťka TI vrstvy menší o tl. systémových desek pro rozvod 
podlahových hadic. Extrudovaný polystyren bude použit v místnostech 
s vyšším užitným zatížením. 
Střechy 
Na střeše bude použito TI systémových spádových desek z tuhé minerální 
plsti. Tyto tepelně izolační desky budou k podkladu bodově lepeny 
bitumenovým lepidlem a mechanicky kotveny systémovými kotvami. 
Dimenze tepelných izolací budou splňovat požadavky ČSN 73 0540-2. Atiky 
a sokly na střeše budou izolovány XPS tl. 80 mm.  
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U střech při vstupech do strojoven, kde je jako vrchní vrstva použitá 
betonová dlažba do kačírku, bude z důvodu roznesení zatížení do tepelně 
izolační vrstvy střechy vložen pás z XPS tl. 50 mm. 
Stěny 
Zateplení stěn bude dle místa řešeno jako: 
• kontaktní zateplovací systém - desky z minerální plsti - tl. 200 mm. 
• V soklové části (150 mm pod UT až +0,250 ) - extrudovaný polystyren 
s vrchní vrstvou z plastbetonu - tl. 120 mm   
• Fasádní panely v 5.NP tl. 120mm 
• Keramická provětrávaná fasáda bude zateplen hydrofobizovanou 
minerální plstí tl. 200 mm.  
   
Spáry mezi rámy oken, dveří a mezi zdivem budou důsledně vyplněny 
polyuretanovou pěnou. 
 
4.2.2.3. Izolace akustické 
Antivibrační pryžová izolace 
• V podlaze 5.NP bude celoplošně umístěna izolace v tl. 2X17 mm  
• Pod technologickým zařízením (zdroje chladu, motorgenerátor atd.), 
budou provedeny plovoucí antivibrační betonové základy. 
 
Akustická izolace podhledu 
Z důvodu zamezení šíření zvuku z technické místnosti v 5.NP do spodního 
podlaží bude v určených místnostech na stropě provedena akustická izolace. 
K ŽB stropu bude proveden dvouúrovňový dřevěný rošt z latí 50/30 mm který 
bude kotven přímým závěsem. Nad rošt bude vložena minerální akustická 
izolace s jednostranně kašírovanou černou netkanou textilií v tl. 50 mm.  
 
Kročejová izolace  
V 2. - 4.NP. bude použita izolace z elastifizovaného pěnového polystyrenu, 
doplněna pásky z pěnového polyetylenu po obvodu stěn místností. Jako 
separaci se použije stavební PE-fólii tloušťky minimálně 0,10 m  
 
4.2.2.4. Izolace chemické 
Chemická izolace bude použita v 5.NP v prostorách strojoven jako nášlapná 
vrstva provedena ze zoxidovaného podlahového povlaku. Aplikace těchto 
podlah se bude provádět dle technologického předpisu výrobce, zvláště musí 
být splněny požadavky na podklad za hlediska vlhkosti a kvalitě povrchu. 
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4.2.2.5. Konstrukce tesařské 
Jedná se o dřevěné konstrukce pro ukotvení oplechování atiky. Vrchní fošny 
seříznuté do spádu a zakotvené k ŽB atice a dřevěný rošt s obitím OSB 
deskami u ocelové atiky atrií. Dále pak střešní fošny pro ukončení střech 
nástaveb 5.NP 
Veškeré zabudované prvky dřevěných konstrukcí budou ošetřeny nátěrem 
proti plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu dle technologického předpisu 
výrobce.  
 
4.2.2.6. Konstrukce klempířské 
Parapety, ostění, nadpraží 
Navazující obvodové oplechování (parapet, ostění a nadpraží) bude 
provedeno z hliníkového plechu v nástřiku RAL 
Oplechování ve fasádách bude součástí dodávky: 
• Hliníkových výplní otvorů (otvory, které nejsou v provětrávané fasádě)  
• Provětrávané keramické fasády (otvory umístěné v ní) 
Atiky 
Jedná se o oplechování atiky z: 
• ŽB  - oplech. z hliníkového plechu tl. 0,7 mm v komaxitovém nástřiku 
RAL 9006. 
• ocelové atiky s bedněním s OSB desek - oplech. z hliníkového plechu 
tl. 2 mm v komaxitovém nástřiku RAL 9006. 
Kotvení bude provedeno přes fošny a bednění z dřevoštěpových desek tl. 18 
mm. Střešní fólie bude zatažena pod oplechování. 
Nástavby VZT 5.NP 
Střešní krytina bude olemována závětrnými lištami a v místě okapu okapním 
plechem z poplastovaného plechu šedé barvy. Podokapní žlab včetně 
okapní roury a výtokového kolena bude proveden z pozinkovaného plechu, 
který bude opatřen nástřikem RAL 9006.  
 
4.2.2.7. Konstrukce truhlářské 
Dveře 
Standard provedení dveřních křídel je popsán pro jednotlivé výrobky ve 
výpise truhlářských výrobků ve výkresové příloze. 
 
Obecné podmínky řeší: 
• Opatření bezpečnostní folií proti možnému úrazu.  
• Opatření výrazným pruhem ze značek 50x50mm vzdálených od sebe 
150mm jasně viditelných oproti pozadí.  
• Požární odolnosti  
• Spáry mezi stavebně truhlářskými výrobky  
• Kotvení pevných rámů  
• Výklenky a ostatní části stavebních konstrukcí  
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• Zvukový útlum dveří podle jednotlivých typů místností 
1. dveře do místností kanceláří 22 dB, 32 dB 
2. seminární místnost, knihovna, 37 dB 
• Vybrané výrobky budou připojeny na přístupový systém (ACCESS) 
a na EZS.  
• Systému generálního klíče, sestavení stromu generálního klíče zajistí 
investor  
 
4.2.2.8. Konstrukce zámečnické 
Jsou podrobně specifikované ve výpise zámečnických výrobků projektové 
dokumentace. 
 
4.2.2.9. Konstrukce hliníkové 
Vnější okenní a dveřní výplně 
Nové venkovní okenní a dveřní výplně otvorů budou provedeny z hliníkových 
systémových profilů s přerušeným tepelným mostem (Uf<1,2 W/m2K). 
Zasklení bude provedeno izolačním trojsklem (Uf<0,8 W/m2K). Okna 
a vstupní dveře budou provedeny z kompatibilních okenních a dveřních 
systémových profilů. 
 
Prosklená fasádní hliníková stěna 
Opláštění prostoru atria je tvořeno prosklenou fasádní hliníkovou stěnou 
kotvenou k pomocné nosné ocelové konstrukci. Stěna je tvořena  
sloupkovo-příčkovým fasádním hliníkovým systémem s pohledovými lištami.   
Více viz Fasáda atria. 
 
Vnitřní hliníkové výplně otvorů 
Jedná se o vnitřní hliníkové stěny a dveře, které budou provedeny z dveřních 
hliníkových profilů neizolované série.  
V místech hranice požárních úseků - příslušná požární odolnost.  
Kotvení stěn bude provedeno až k nosné konstrukci stropu pomocí ocelové 
podpůrné konstrukce. 
 
4.2.2.10. Výrobky pro zastínění a zatemnění 
Vnitřní žaluzie 
Zastínění oken je řešeno ve fasádě 1.NP-5.NP. Jsou navrženy horizontální 
hliníkové lakované interiérové žaluzie š. 25 mm s řetízkovým ovládáním.  
 
Slunolamy atria 
Před fasádou atria je v úrovni od +11,325 do +17,850 předsazen slunolam 
na ocelové podkonstrukci s předsazenými lamelami ve sklonu 15° od 
vodorovné roviny, šířky 200mm jsou kotveny po 2,15 m ke svislé ocelové 
podkonstrukci. Osová vzdálenost mezi lamelami je 180mm. 
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Zatemnění 
V místnostech s audio-video úpravou většího rozsahu budou osazeny vnitřní 
zatemňovací rolety na elektrický pohon.  
 
4.2.2.11. Podhledy 
1. PP   
• Hladký SDK podhled - ve vybraných místnostech 
• Systémový hliníkový mřížkový podhled - na chodbě  
 
1.NP-3.NP 
• SDK rozebíratelný lamelový podhled - na technických chodbách  
• Kombinace hladkého SDK podhledu a instalačních pásů vytvořených 
z hladkého rozebíratelného podhledu 600/600mm v bílé barvě se skrytou 
spárou - na společných chodbách  
• Kombinace bezesparého akustického podhledu s pravidelným kruhovým 
děrováním olemovaného hladkým SDK podhledem s instalačními pásy 
vytvořenými z rozebíratelného podhledu 600/600 mm s pravidelným 
kruhovým děrováním v bílé barvě se skrytou spárou - ve společenských 
prostorech  
• Hladký rozebíratelný podhled 600/600 mm v bílé barvě se skrytou spárou  
- v instalačních prostorech  
V místě akustických podhledů bude z důvodu akustického útlumu osazena na 
nosnou konstrukci zvukoizolační izolace jednostranně kašírovaná černou 
netkanou textilií. 
Ve 3.NP pod ocelovou konstrukcí atria bude proveden v místě akustického 
podhledu zdvojený podhled. Nad první vrstvou akustického obkladu bude 
proveden protipožární SDK hladký podhled kopírující OK – požární odolnost 
REI15 (1x požární deska 12,5 + minerální plsť 40 mm) 
4.NP 
• Kombinace bezesparého akustického podhledu s pravidelným kruhovým 
děrováním olemovaného hladkým SDK podhledem s instalačními pásy 
vytvořenými z rozebíratelného podhled 600/600mm s pravidelným 
kruhovým děrováním v bílé barvě se skrytou spárou - v prostorech 
knihovny  
• Hladký rozebíratelný podhled 600/600mm v bílé barvě se skrytou spárou - 
v instalačních prostorech  
V místě akustických podhledů bude z důvodu akustického útlumu osazena na 
nosnou konstrukci zvukoizolační izolace jednostranně kašírovaná černou 
netkanou textilií.  
Celoplošně bude pod ocelovou konstrukcí střechy atria, proveden v místě 
akustického podhledu zdvojený podhled. Nad první vrstvou akustického 
obkladu bude proveden protipožární SDK hladký podhled - požární odolnost 
REI 60 DP1. V místě návaznosti na bloky A, B, C je nutno tento protipožární 
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předěl provést v úrovni nad SDK podhledem ve svislé části až k ŽB stropu 
nad 4.NP. 
V místě dilatace bude proveden dilatační spoj. 
5.NP 
• Hladký SDK podhled v požární odolnosti R15   
 
4.2.2.12. Povrchy podlah 
Keramické dlažby 
Keramické dlažby jsou vyspecifikovány pro jednotlivé místnosti v samostatné 
výkresové příloze. 
• Lepeny do flexibilních lepících tmelů 
• Kladení dlažby vůči přilehlým stěnám bude ortogonální. 
• Dilatační spáry v podkladních betonových mazaninách budou provedeny 
dodatečně prořezáním diamantovým kotoučem. 
o ve vnitřním prostoru ve čtvercích max. 4x4m (16 m2)  
o ve venkovním prostředí 2x2m (4m2) nebo s poměrem stran  
max. 1 : 2.  
Dilatační spára bude dodatečně proříznuta v šířce 5mm, utěsněna 
provazcem z extrudovaného polyetylenu a vyplněna trvale pružným 
tmelem. Tato bude korespondovat se spárou v dlažbě, která bude 
vyplněna silikonovým spárovacím tmelem v barvě spárovací malty. 
• Přechodový kout mezi keramickou dlažbou a keramickým obkladem stěn 
bude vyplněn spárovacím silikonem v barvě spárovací hmoty keramické 
dlažby. 
• Venkovní dlažby na střeše 5.NP budou provedeny z mrazuvzdorných 
dvouvrstvých betonových dlaždic 400/400/50 mm, uložených do kačírku 
na ochrannou separační geotextilií 500g/m2.  
 
Koberce  
Koberce jsou vyspecifikovány pro jednotlivé místnosti v samostatné 
výkresové příloze.  
• Požadavek na kvalitu podkladu platí obdobně jako u keramické dlažby.  
• Litý povrch podlahy (litý anhydrit) případné další nerovnosti budou 
přebroušeny. 
• Čistící koberce budou použity ve vnitřních prostorách zádveří. Koberce 
budou zapuštěny do podlahy a budou olemovány systémovou lištou. 
V místě čistících koberců bude podklad tvořen betonovou mazaninou 
s ochranným hydroizolačním nátěrem. 
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4.2.2.13. Obklady 
Keramické obklady jsou vyspecifikovány pro jednotlivé místnosti 
v samostatné výkresové příloze.  
• hranové a ukončující lišty  
• spárovací tmel ve světle šedém odstínu 
• Spáry u vnitřních koutů, napojení na keramickou dlažbu u podlah, 
napojení na ostatní konstrukce (zárubně) a utěsnění spár u sanitárních 
předmětů budou řešeny pomocí sanitárního silikonového tmele v barvě 
dle spárovací malty. 
 
4.2.2.14. Zasklívání 
Podrobná specifikace viz. výpis hliníkových výrobků – příloha 
• tepelně izolačním trojsklem s požadovanou hodnotou součinitele 
prostupu tepla -  hliníkové okenní výplně v obvodovém plášti (kromě 
prosklených fasád) 
• izolačním dvojsklem atriové prosklené fasádní stěny – více viz. fasáda 
atria 
Zasklení v úrovni 4.NP musí splňovat požadavek na funkci ochranné 
zábradelní výplně bez madla dle ČSN 74 3305 - příloha C. 
Skla ve výšce 1100-1600 mm budou opatřeny pruhem značek – stříbrná 




• metalickým, matným, nátěrovým systémem s vrchní barvou v odstínu 
(RAL) -  Interiérové ve společných prostorách 
• syntetickým nátěrovým systémem s protikorozivním základem 
a vrchním emailem (pokud nejsou předepsány žárově pozinkované) - 
v technických nebo podružných vnitřních prostorách 
Povrchy pod tyto nátěrové systémy budou odmaštěny, přebroušeny, 
případně tryskány, zbaveny nečistot a koroze. 
 
Dřevěné prvky 
• nátěr proti plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu dle 
technologického předpisu výrobce 
 
Fasáda 
• ochranný transparentní nátěr proti graffiti - po celém obvodě fasády 
bude do výšky 3,0 m od přilehlého terénu  
 
4.2.2.16. Malby 
Bude použita otěruodolnou, omyvatelnou disperzní malbou s prodyšnou 
schopností“ 
Diplomová práce FAST VUT - Brno
Joanna Gwoździová 39
   
   
 
• Barevné odstíny dle projektu  
• Bílý odstín – technické prostory – podhledy i stěny. 
 
4.2.2.17. Ostatní práce PSV 
Zabudovaný interiér 
Jedná se o kuchyňské linky, šatní skříně, knihovní police a regály. 
Součástí kuchyňských linek jsou:  
• lednička v bílém provedení (pod kuchyňskou desku),  
• nerezový dřez s odkládací plochou a podlinkové svítidlo. 
Řešení vybavení volného interiéru není součástí této projektové 
dokumentace. 
 
5. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů  
Z hlediska tepelně izolačních vlastností jsou všechny obvodové konstrukce a výplně 
otvorů navrženy, tak aby byly splněny požadavky ČSN 73 0540-2  
 
Obvodové stěny 
Výsledné tepelně-izolační vlastnosti ŽB obvodové konstrukce závisí zejména na kvalitě 
skutečného provedení fasádních opláštění. 
• Suterénní stěny   - XPS 30SF tl. 120mm 
• Sokl     - XPS s vrchní poplastovanou vrstvou 
   tl. 120mm 
• Kontaktní zateplovací systém - minerální fasádní deska tl. 200mm  
• Provětrávaná keramická zateplená fasáda – fasádní desky z hydrofobizované  
            minerální vlny tl. 200mm 
• Fasádní panely strojoven – 5.NP – velkoplošný fasádní panel 
 
Při realizaci fasádních systémů je nutno postupovat dle technických a technologických 
pravidel dodavatele systému a platných norem. Věnovat pozornost detailům. 
 
Střešní konstrukce 
U střechy je nutno zajistit návaznost její tepelné izolace na obvodovou stěnu 
(zastřešení ocelový nástaveb 5.NP) popřípadě na atiku a sokl nástaveb (konstrukce 
v úrovni 5.NP) 
• Zastřešení 4.NP  
o Bloky – ŽB deska    - desky z min. vlny tl. 240-470 mm 
o Atria -  trapézový plech + beton  - desky z min. vlny tl. 240-405 mm 
• Zastřešení nástaveb – trapézový plech   - desky z min. vlny tl. 180 mm 
• Atiky a sokly nástaveb    - desky z min. vlny tl. 80 mm 
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Okna, dveře, prosklené plochy 
Při montáži oken a dveří v obvodových stěnách je nutno dbát na správné řešení 
připojovacích spár. Z vnější strany spáru řešit vodonepropustně a paropropustně, z 
vnitřní strany spáru řešit parotěsně. 




• Prosklená fasáda 
 
6. Způsob založení objektu  s ohledem na výsledky inženýrsko geologického 
a hydrogeologického průzkumu  
Základové konstrukce byly navrženy s ohledem a výsledky IG průzkumu, radonového 
průzkumu a rozboru spodní vody. 
Typická geologická skladba vrstev: 
- 0,0 – 1,5 m  různorodé navážky, asfalt 
- 1,0 – 4,5 m hlína jílovitoprachovitá, hnědá, tuhá až pevná – F6 CL 
- 4,5 – 9,0 m hlína jílovitá, světle hnědá, tuhá až pevná – F6 CL 
- 9,0 – 10,0 m zahliněný písčitý štěrk, hnědý, středně ulehlý – S3 SF, G3 GP 
- 10,0–13,00 m jíl vysoce plastický, světle hnědý, tuhý až pevný – F8 CH 
- 13,0–??? m jíl vysoce plastický, světle hnědý, tuhý – F8 CH 
Hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce 10,4 m pod terénem. 
Zemní práce prováděny v horninách třídy těžitelnosti 3 (dle ČSN 73 3050). 
 
Objekt bude zakládán na vrtaných pilotách typu Franki průměru 610 a 900 mm.Na 
pilotách budou navrženy ŽB hlavice.  
Po obvodu a v místech stěn budou  ŽB základové pásy.  
Blok C bude mít podzemní podlaží. Jeho základy budou tvořeny deskou a stěnami 
1. PP. 
Úniková schodiště budou kotvena do základových van. 
Součástí základových konstrukcí budou také instalační chodba spojující úniková 
schodiště, VZT kanál, vany dojezdů výtahů a základy pod jímky a stroje. 
 
7. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 
účinků 
Emise škodlivin do ovzduší 
Emise budou vznikat při provozu VZT zařízení, jejich koncentrace však nebude 
překračovat povolené hodnoty a tím neovlivní ŽP v okolí objektu. 
Vytápění je řešeno napojením na teplovod = žádné škodlivé emise v místě stavby. 
 
Ochrana vod 
Jedinými zdroji, které mohou ovlivňovat kvalitu podzemních vod, budou splaškové 
a dešťové vody. Ty budou svedeny a napojeny do stávající jednotné šachty 
vnitroareálové kanalizace.  
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Nepříznivé účinky hluku a vibrací 
Zdrojem hluku a vibrací budou vzduchotechnická zařízení. Ty budou navržena tak, aby 
splňovala i v celkovém součtu požadavky Nařízení vlády ze dne 21. dubna 2006 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“ (Sbírka zákonů č.148/2006).   
 
Odpadové hospodářství 
Při provozu objektu bude vznikat komunální odpad, ten bude soustřeďován 
v kontejnerech na vyhrazeném místě pro odvoz prostředky technických služeb. Vhodný 
odpad (papír, sklo, kovy) bude tříděn a odvážen k recyklaci. 
 
8. Dopravní řešení 
Příjezdová cesta k objektu bude přes areál fakulty (vnitroareálová dopravní 
infrastruktura) z ulic: 
• Chodské (západní strana) – hlavně zásobování 
• Palackého třídy (východní strana) – hlavní vjezdová brána do areálu 
Samotný přístup k objektu je navržen ze všech:  
• Východ - terénní schodiště, vstupy do atrií 
• Západ  - vstupy do atrií, do jednotlivých prostor technického zázemí  
• Sever  - únikové schodiště, boční vstup 
• Jih  - únikové schodiště, boční vstup 
 
9. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, proti radonová 
opatření 
Radon 
Provedený radonový průzkumu zjistil tyto hodnoty ohrožení radonem: 
- radonový potenciál Rp=12,3 
- radonový index Ri=střední.  
 Z žehto hodnot vyplývá, že navržená HI spodní stavby bude muset splňovat 
požadavky pro střední radonový index. Je tedy navržena jednovrstvá HI 
s kontrolovanými spoji z nevyztužené mPVC fólie tl. 1,5 mm.  
Podzemní voda  
Inženýrsko-geologickým průzkumem byla stanovena hladina podzemní vody na úrovni, 
-10,4 m pod terénem. Při provádění zemních prací - výkopů nebude tato hladina 
narušena. Jedinou výjimku tvoří hlubinné založení – franki piloty. Hydroizolace spodní 
stavby bude provedena proti zemní vlhkosti a působení gravitační vody. 
Podrobný popis ochrany objektu před škodlivými vlivy je uveden v části B – Souhrnná 
technická zpráva. 
 
10.Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Dokumentace byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 137/1998 Sb., Vyhláška o 
obecných technických požadavcích na výstavbu. Podrobné řešení dílčích částí projektu 
je popsáno v dalších částech tohoto projektu. 
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1. Identifikační údaje o stavbě 
1.1. Zadavatel stavby:   Veterinární a farmaceutická univerzita Brno,  
Palackého tř. 1-3-, 612 42 Brno 
      IČ: 621 57 124 
1.2. .Místo realizace stavby:  Palackého tř. 1-3-, 612 42 Brno,  
katastrální číslo 5427,  
k. ú. Brno – Královo Pole 
1.3. Druh stavby:   Novostavby objektu  
Studijního a informačního střediska 
1.4. Projektant:    PROJECT BUILDING s.r.o.,  
Erbenova 8, 602 00 Brno, IČ: 479 17 431 
1.5. Koordinátor během přípravy stavby:  PROJECT BUILDING s.r.o.,  
Erbenova 8, 602 00 Brno,  
IČ: 479 17 431 
1.6. Koordinátor během realizace stavby: ŽSD reality s.r.o.,  
Brněnská 1050, 664 42 Modřice, 
IČ: 255 91 771 
1.7. Předpokládaný termín stavby, časový plán: 
Zahájení výstavby  09/2012 
      Ukončení stavby 10/2014 
2. Základní údaje o stavbě 
Novostavba Studijního a informačního střediska bude umístěna v areálu Veterinární 
a farmaceutické univerzity v Brně – Králově Poli. Jedná se o samostatně stojící objekt 
obdélníkového půdorysného tvaru (72,4x x30,35 m) skládající se ze tří samostatných 
bloků spojených v úrovni 4.NP 2 vnitřními atrii. Objekt má jedno podzemní podlaží 
(severní blok) a 5 nadzemních. V úrovni 1.PP jsou bloky spojeny instalační chodbou, 
v 2. a 3.NP železobetonovými lávkami. Založení objektu bude na pilotách Franki  
a patkách spojených železobetonovými pásy. Nosná konstrukce objektu bude betonová 
monolitická, v úrovní 5.NP bude ocelová. Vnitřní vyzdívky budou z Porothermu, 
přizdívky z Ytongu. Jednotlivá podlaží budou spojena ocelovými schodišti a výtahy. 
Střecha bude plochá, krytá PVC folii. 
 
Zastavěná plocha činí 2287 m2,  
Obestavěný prostor 38124 m3.  
 
Údaje o místě stavby 
Sněhová oblast:    II. 
Větrová oblast:    II. 
Teplotní oblast:              -12°C 
Námrazová oblast:             lehká 
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3. Rozdělení stavby na stavební objekty 
F.A - STAVEBNÍ OBJEKTY  
SO 01 – Demolice objektu č. 17, objektu p.č. 3786 a  dočasných objektů  
SO 02 – Novostavba Studijního a informačního střediska VFU 
F.B - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 
IO 01 – Venkovní zpevněné plochy  
IO 02 – Venkovní kanalizace a přípojka vody  
IO 03 – Přípojka VN  
IO 04 – Přípojka teplovodu  
IO 05 – Přípojka SLP  
IO 06 – Sadové úpravy  
F.C - PROVOZNÍ SOUBORY 
PS 01 – Trafostanice, rozvodna VN  
PS 02 – Technologie stravování  
PS 03 – Regálová technika  
PS 04 – Audiovizuální technika  
PS 05 – Ochrana stavby před korozními účinky bludných proudů  
PS 06 – Vertikální doprava  
PS 07 – Sterilizace depozitáře  
PS 08 – Motorgenerátor  
PS 09 – Technické plyny  
 
4. Popis staveniště 
4.1. Plochy určené pro zařízení staveniště 
Staveniště se bude nacházet na rovinném až mírně svažitém pozemku. Pro 
objekty zařízení staveniště budou sloužit prostory v blízkosti nově budovaného 
objektu. Tyto prostory jsou majetkem investora. Při stavbě se budou využívat 
vnitřní komunikace fakulty. 
Při provádění přípojek inženýrských sítí budou provedeny dočasné zábory 
areálových komunikací (chodníků, cest) 
4.2. Oplocení 
Staveniště bude oploceno systémovým oplocením výšky min 1,8m (2m) ze 
všech stan, tak aby bylo chráněno proti vniknutí nepovolaných osob. 
4.3. Vjezdy na staveniště, staveništní komunikace 
Vstupy a vjezdy na staveniště budou umístěny v návaznosti na příjezdové 
komunikace a to ulici Chodskou a Palackého třídu. Vjezdy na staveniště a 
staveništní komunikace budou označeny dopravními značkami provádějícími 
místní úpravu provozu- viz výkresová dokumentace. 
Dále budou na vratech umístěny tabulky s nápisem: „Nepovolaným vstup 
zakázán“ a tabulkami s příslušnými výstražnými obrázky. 
Vrata budou proti vniknutí neoprávněných osob opatřena visacím zámkem. Po 
skončení pracovní doby budou vždy brány uzamčeny. 
4.4. Skladování a manipulace s materiálem 
Materiál bude skladován na místech k tomu určených.  
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• Otevřené skládky 
• Plochy pro umístění uzamykatelným skladů - kontejnerů. 
Všechny uzamykatelné sklady a skladky, šatny se budou za nepřítomností 
pracovníků zamykat. 
Dále se na staveništi budou nacházet zpevněné, odvodněné plochy určené k : 
• montáži jednotlivých prvků ocelových konstrukcí a výztuže 
• umístění zásobníků na suché směsi - sil 
4.5. Svislá přeprava materiálu 
Pro dopravu materiálu budou využívány jeřáby - dva stacionární, které 
zajišťuje hlavní dodavatel, a dle potřeby si subdodavatelé sami zajistí 
automobilové jeřáby. Bude také zřízen osobo-nákladní výtah na jižní straně 
objektu. 
4.6. Sociální zařízení staveniště 
Na staveništi jsou zbudovány šatny, kancelář stavbyvedoucího, umývárna 
a WC. 
V areálu VFU je kantýna a stánek s občerstvením, který budou pracovníci moci 
využívat. 
4.7. Zařízení pro rozvod energie 
Voda a elektrická energie k provozu staveniště budou odebírané ze stávajících 
sítí v areálu VFU. Taktéž kanalizace bude napojena na stávající rozvody. 
4.8. Osvětlení 
Prostor staveniště bude dle potřeby osvětlen pomocí prostředků dodavatelské 
firmy.  
 
5. Studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu 
5.1. Spodní stavba 
5.1.1. Práce HSV 
5.1.1.1. Bourací práce 
 
Popis prací 
Bude provedena demolice: 
• Skaldu - objekt č. 17 (objekt na parcele č. 3786) 
• Garáží - dočasné objekty (vnitroareálový přesun / demolice) 
• Klubovny kynologického klubu  
 
Bourací práce spjaté s odstraněním stávajícího objektů v místě novostavby je 
součástí samostatného oddílu SO 001- Demolice.  
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Hlavní technologický postup 
• Bourání (shora dolů), přesun  
• Odvoz suti 
• Srovnání terénu na úroveň ~ 236,300 – 236,500 m.n.m. 
• Výškopisné a polohopisné zaměření terénu 
Toto zaměření slouží jako podklad pro zpracování realizační dokumentace 
Návrh pracovní čety  
• Řidiči strojů 
• Pomocní dělníci 
• Vazač 
• Lešenáři 
Stroje a pracovní pomůcky 
• Midi rýpadlo    
• Bourací kladivo    
• Bourací kladivo ruční  
• Kontejner    
• Nosič kontejneru 
  
Další nutné nářadí: lopata, krumpáč, kladivo, sekera, majzlík, pila, smeták, pásmo,  
   metr, vodováha, kolečko 
BOZP  
• Provádí se odborná prohlídka a průzkum stavu objektu  
• O výsledcích průzkumu se pořizuje zápis. 
• Zkoumá se přítomnost azbestu 
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• Zpracovává se technologický postup – plán,  
• BOZP řeší: 
o Strojní bourání 
o Ruční bourání 
o Výskyt azbestu 
o Zabezpečení místa stavby 
o Přerušení prací 
o Zajištění rozvodů energií 
o Skladování a odstraňování vybouraného materiálu 
o Souběžnou práci více čet 
o Stály dozor 
o Přerušení bouraní 
o Situace bezprostředního ohrožení 
 
5.1.1.2. Zemní práce 
Popis prací 
Před zahájením zemních prací budou vytyčeny a předány všechny podzemní sítě 
v prostorech dotčených zemními pracemi. 
 
Sejmutí ornice 
Objekt SO02 (novostavba SIS) zahrnuje odstranění ornice o objemu 382m3 pro 
vytvoření nových sadových ploch kolem budoucího objektu. Tato ornice bude 
uložena na mezideponii, která se bude nacházet ve vzdálenosti cca 9km a po 
provedení výstavby objektu bude následně použita pro sadové úpravy. 
 
Hrubé terénní úpravy 
Hrubé terénní úpravy budou probíhat ve dvou fázích: 
1. Před pilotáži budou provedeny dvě úrovně HTU + sjezd 
• HTU1 (1.NP) – h= - 0,770 m 
• HTU2 (1.PP) – h= - 4,400 m   
• HTU4 (sjezd z HTU1 na HTU2) – š=3,5 m,  sklon=20° 
2. Po provedení pilotáže bude proveden výkop  
• HTU3 (instalační chodba a levé únikové schodiště) – h= - 4,150 m 
Rozměry jednotlivých úrovní jsou řešeny s ohledem na nutné manipulační prostory 
související s vybudováním základových konstrukcí včetně následních prací na 
obvodovém plášti objektu. Výkopy budou provedeny vysvahováním ve sklonu 1:0,25 
s přerušením terénní lavicí šířky min. 500mm. Svahování výkopů (1:0,25) je 
navrženo s ohledem na výsledky IGP.  
 
Pilotovací pláň 
Pro pojezd pilotovací soupravy (cca 60 t) je nutné připravit pilotovací pláň. Bude 
zhotovena vrstva hutněného recyklátu tl. 250mm. Tento násyp bude po provedení 
pilotovacích prací ponechán na místě. Pouze dojde ke srovnání a následnému 
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zhutnění po provedení veškerých zemních prací. Pilotovací pláně budou zhotoveny 
ve dvou úrovních a to z  - 0,52m a  4,15m.  
 
Výkopy 
Po provedení pilotáže budou provedeny další výkopy pro:  
• základové pasy 
• patky, 
• výtahové dojezdy,  
• drenáže a ležatou kanalizaci 
• kanály VZT 
• vana pod rozvaděč 
• přípojky inž. sítí atd. 
 
Tyto výkopy budou prováděny do hloubky max. 1,25m od úrovně příslušné HTU. 
Výkopy budou prováděny se svislými stěnami nebo s vysvahováním 1:0,25.  
Veškeré výkopové práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050 - Zemní práce. 
Drenáž 
Kolem bloku „C“ bud provedena drenáž z plastové flexibilní trubky dimenze DN100 
ve sklonu min. 0,5%. Součástí budou čistící šachtice DN 100, kontrolní šachta DN 
300, pojízdné a pochůzné poklopy atd. Drenážní potrubí bude z kontrolní šachty 
napojeno na ležatou kanalizaci. Drenážní roura bude osazena na vyspádovaný 
podkladní beton tl. min. 100mm, šířky 0,6m (beton C12/15). Kolem drenáže bude 
proveden propustný zásyp výšky min. 300mm z kameniva fr.16/32 mm (bez 
prachových částic). Tento násyp bude odseparován vrstvou z netkané geotextílie 
gramáže 300g/m2. Po osazení veškerých prvků drenáže bude proveden zhutněný 
nepropustný zásyp výkopu.  
Zásypy a násypy 
Veškeré rýhy, jámy a šachty budou zasypány. Pro tyto účely bude využita vytěžená 
zemina tvořená jílovitými a jílovito-prachovými hlínami. 
Pro zvětšení zhutnitelnosti zásypového materiálu bude provedena stabilizace 
zeminého zásypu vápnem cca 3%. 
Pod podlahové konstrukce bude proveden zhutnitelný štěrkopískový násyp 
tl. 100mm – 1.PP a 200m – 1.NP  
Součástí zemních prací vně objektu bude provedení odkopu zeminy pro nové 
přípojky instalačních sítí (viz. IO 002 – IO 005).  
V rámci úpravy venkovních zpevněných plochy bude proveden ve východní části od 
objektu celoplošné snížení úrovně upraveného terénu. 
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Výkaz výměr 
Hrubé terénní úpravy – 1.Etapa 
HTU 1 – 1/1 m3 2067,57 
HTU 2 – 2/2 m3 2662,93 
SJEZD – 3/5 nebo 4/5 m3 88,41 
∑              4818,91 
Hrubé terénní úpravy – 2.Etapa 
HTU 3 – 3/3 – chodba m3 1367,48 
HTU 3 – 3/4 – schodiště m3 437,78 
∑              1805,26 
Vykopaný matriál celkem 
Ornice m3 382,00 
Odkopávky – pro vytvoření HTU1 v celé 
ploše stavby 
m3 2 067,57 
Jáma – Vytvoření HTU2,3,4 + výtahy m3 4 637,45 
Rýhy – pásy, patky, vzt. kanál, vana pod 
rozvaděč. 
m3 593,14 
∑              7680,16 
Zásypy 
Stabilizovaná zásypová zemina vápnem  m3 951,48 
Štěrkopísek (štěrk) pro zásypy m3 411,86 
Stabilizační vápno m3 28,54 
∑              1391,88 
Násypy 
Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I  m3 254,74 
Odvezená zemina na mezideponii 
Ornice m3 382,00 
Jíl m3 1170,91 
Zemina pro zásypy m3 1359,27 
∑              2504,39 
Odvezená zemina na skládku 
Odkopávky m3 2067,57 
Jámy m3 4635,45 
Rýhy m3 1359,27 
Jíl m3   - 1170,91 
Zemina pro zásypy m3  - 1359,27 
∑              5175,77 
Drenáž 
Drenáže DN 100 bez šachet  m 85,60 
Kontrolní šachty drenáže výšky cca 4,5m  kus 13,00 
Čistící šachty drenáže výšky cca 4,5m  kus 1,00 
Pilotovací pláň 
Drcené kamenivo 32-63  m2 2 901,20 
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Hlavní technologický postup 
1. Sejmutí ornice 
2. Vytýčení a předání všech inž. sítí 
3. Vytýčeni stavby 
4. Montáž laviček 
5. Vykop jámy - 1. Etapa hrubých terénních úprav (HTU1,2 a 4)  
6. Zřízení pilotovací pláně + zpevněných ploch pro sváření a skládky materiálu 
7. Pilotáž 
8. Výkop jámy - 2. Etapa hrubých terénních úprav ( HTU 3)  
9. Odvedení dešťových vod  
10. Vytýčeni rýh 
11. Hloubení rýh 
12. Zajištění výkopu 
13. Provedení hutněného podsypu 
Návrh pracovní čety  
 
• Pracovníci na vytýčení       4 
• Pracovníci na dočištění      4 
• Řidič dozéru         1 
• Řidič rýpadla         1 
• Řidič nákladního automobilu 1 
• Stavební technik                    1 
• Vrtmistr        1 
• Strojník vrtné soupravy           1 
• Jeřábník  1 
• Betonář  1 
• Řidič autodomíchávače  1 
• Pomocný dělník – vazač  1 
• Geodet                                     1 
• Vazač výztuže  1 
 
Stroje a pracovní pomůcky 
Stroje: 
• minibagr 
• Dozer na pásovém podvozku 
• Vibrační válec  
• Rypadlo na traktorovém 
podvozku  
• Sklápěč  
• Vibrační pěch 
• Vibrační deska  
• Automobilový jeřáb  
• Svářecí agregát  
• Tahač s návěsem 
• Autodomíchávač  
• Pilotovací souprava  
 
 Pomůcky:  
• lopata,  
• krumpáč,  
• teodolit,  
• nivelační přístroj,  
• měřící lať,  
• pásmo,  
• metr....
 
 Ochranné pomůcky: 
• pracovní oděv,  • přilba,  
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• rukavice,  • pevná obuv
 
BOZP 
• Vyznačení inženýrských sítí 
• Zajištění výkopových prací 
• Výkopové práce 
• Zajištění stability stěn výkopu   
• Svahování výkopů 
• Obsluha strojů 
• Základní ustanovení 
• Pracovní podmínky strojů 
• Opravy a údržba 
• Zakázané činnosti 
• Stroje pro zemní práce 
• Lopatová rypadla, nakladače  
      a speciální dokončovací stroje 
• Zabezpečení stroje při přerušení 
a ukončení prácí 
• Zajištění otvorů a jam 
 
5.1.1.3. Základy  
Popis prací 
Hlubinné založení 
Objekt bude založen na pilotách systému Franki. Tento systém byl navržen 
s přihlédnutím k výsledkům geologického průzkumu a časové úspoře výstavby. 
Jedná se o předraženou technologii provádění pilot, kdy přes betonovou zátku je 
výpažnice zarážena beranem na požadovanou hloubku – dle aktuálního stavu 
podloží. Nedochází k těžení zeminy. Po zaražení výpažnice se vytvoří rozšířena 
pata vyražením zátky, vloží se armování a přejde se k betonáži dříku piloty. 
V průběhu betonáže se vkládaný beton dusá beranem a povytahuje se pažnice. 
Obr.č.2. Provádění pilot Franki 
 
Základové pasy a patky 
Na každé pilotě je navržena ŽB hlavice = patka. Ta je s již zhotovenou pilotou 
spřažená pomocí vyčnívající výztuže, která je navázána k výztuži patky 
a zabetonována. Jednotlivé patky jsou po obvodu konstrukce a v místech stěn 
spojeny úzkými  ŽB pásy. Na bloku B jsou použity dvě dvojice pilot, které jsou pod 
ŽB deskou instalační chodby spřaženy převázkou, kvůli nadměrnému zatížení. 
Základy podsklepeného bloku C jsou tvořeny pilotami s hlavicemi a ŽB deskou tl. 
250mm a obvodovými stěnami  1.PP. Na tuto konstrukci navazují základové vany 
únikových schodišť a únikové chodby - odděleny izolačními nosníky. 
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Součástí základových konstrukcí je i instalační chodba spojující blok C s únikovým 
schodištěm na druhé straně objektu. Na ní navazují instalační šachty Š1 – Š6    
a dojezdy výtahů V01- V03. Ploché základy jsou navrženy u VZT kanálů. 
Základy vystavené povětrnosti je nutno provést z vodostavebního betonu. Jedná se 
o konstrukce van únikových schodišť. Místa pracovních spár budou utěsněny 
systémovou injektáží a bobtnajícími pásky. 
Podkladní beton a podbetonování 
Podkladní beton se bude provádět pod veškeré ŽB konstrukce - (pásy, patky) beton 
C12/15, (desky, čerpací šachtu, jímku pro napojení horkovodu a podlahy) beton 
C16/20. Podbetonování bude tl. 100mm. Pod podlahové konstrukce bude beton 
vyztužen ocelí Ø C6-150x150. Podkladní beton bude osazen na základový pás nebo 
přizdívku. V místě vysoké bet. přizdívky tl. 150mm  (výtahová šachta, instalační 
chodba`) bude provedeno zesílení podkladního betonu na 200mm v šířce 
550mm.Toto zesílení bude vyztuženo navíc kari sítí Ø C6-100x100. Stejně tak tomu 
bude u zděných příček, kde se vytvoří 45°náběhy. Podkl. beton tl. 100mm bude 
proveden také pod čerpací šachtu pod úrovní 1.PP.  
 












Obr.č.4 Osazení a zesílení podkladního betonu 
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Obr.č.5 Schéma základových konstrukcí 
     Základová vana únikového schodiště 
    Základ rampy a únikové chodby 
 
       Čerpací šachta 
         
     Tepelně izolační nosníky 
     Základová vana 1.PP 
          
     
 
 
  Základ pod výtahovou šachtu 
  Základ VZT kanálu 
  Základ pod instalační chodbu 
  Základ pod připojovací jímku horkovodu 
               a samotná jímka 
 
     Piloty 
     
 
    Základ pod generátor 
   
  Patky   
  Základ pod schodiště 
  Základ pod výtahovou šachtu 
     Vana pod rozvaděč VN  
     
 
    Zesílený podkladní beton 
      pod zděné příčky 
     
    Tepelně izolační nosníky 
Základová vana únik. schodiště 
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Ostatní konstrukce v rámci spodní stavby 
• Základ pod motorgenerátor na bloku B (izolovat proti vibracím – antivibrační  
desky), viz. obr. 5 
• Čerpací šachta – blok C , pod úrovní 1.PP - bude provedeno podbetonování  
a v rámci základové desky 1.PP – otvor, viz obr.5 
• Základy pod vnější květinové žlaby – východní a jižní strana bloků A, B, C, 
beton C16/20, rozměrů 550 x 550 mm. Tento základ bude zároveň sloužit pro 
osazení o.k. portálů hliníkových stěn.  Ve vymezených místech je nutno 
pamatovat na prostupy v základech od odvodnění těchto portálů. Na jižní 
straně bloků A a B bude z důvodu osazení žlabů upravena základová patka, 
bude proveden odskok horní hrany.  
Obr. č. 6 Venkovní květináče a odvodnění 
 
        Květináče  
Prostupy pro odvodnění   
       Upravené patky 
• Železobetonová jímka pro napojení horkovodu, bude proveden jako ŽB 
konstrukce tl. 200mm z betonu C25/30,  pojízdný poklop z vnější strany 
a z vnitřní strany prefa betonové desky, zevnitř hydroizolace – HI stěrka. 
Předěl v lící základu bude po instalaci rozvodů zazděn a zaizolován, viz obr. 
č. 5 
• Železobetonová jímka pod rozvaděčem VN, do jímky bude přivedeno 
kabelové vedení v chráničkách AROT1600, následně bude zatrubkováno do 
dvou trafokobek 300x500x520 mm, ze kterých budou napojeny suché 
transformátory. Viz obr. č. 5 
• Zemnící soustava bude tvořena FeZn páskem 30/4, který se vloží do 
jednotlivých konstrukcí základových pásů. Pásek se připevní svorkami nebo 
přivaří k armatuře základů. V zemině kolem objetu se položí pásky pro 
uzemnění obvodového pláště, vodivých zárubní atd. Ze základové soustavy 
se vyvedou pruty pro napojení bleskovodů, rozvodný SLP a NN, schodišť, 
vodivých rozvodů a dalších hmot a zařízení. Jako svody bleskovodů se využijí 
svislé pruty vyztužení sloupů a stěn. (podle ČSN EN 62 305–3). Provede se 
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také horizontální propojení těchto prutů vodorovnými armovacími pruty. Takto 
ošetřeno bude 50% výztuže ŽB. Viz. samostatná dokumentace FA-4.7.-1. 
• Květinové žlaby kolem severní, východní a jižní strany bloku A,B,C budou 
v úrovni terénu osazeny na základovou konstrukci. Jejich rozměry jsou 
~1500/550/850 mm v celkové délce cca 113 bm (75ks). Následně budou 
osázeny v rámci sadových úprav. Tyto bloky budou betonové a budou 
provedeny jako prefa výrobky (beton C40/50-XC4,XF4) 
Veškeré prostupy pro instalace jsou řešeny ve výpisu stavebních úprav. Pro 
elektro rozvody je nutno do konstrukcí osadit chráničky. Do konstrukce 
venkovního schodiště vedoucího do 1.PP a do terasových schodišť na východní 
straně objektu budou osazeny svítidla a krabice pro snímací čidla včetně 
vzájemného propojení trubkami. 
 
Výkaz výměr 
Základové konstrukce  
• Beton C12/15 - podbetonování 
• Beton C16/20 – podkladní, žlaby, pod portál pláště 
• Beton C 20/25 – základy pod stroje - generátor 
• Beton C 25/30 – XC2 – desky, pásy, patky 
• Beton C 30/37 – XC4, XF4 (venkovní konstrukce vystavené povětrnosti) – 
schodiště, rampa 
• Výztuž B500B  
• Kari sítě - Ø C6-150x150, Ø C6-100x100 – do podkladního betonu 
• Čerpací šachta – blok C 
• Izolační nosníky – vany schodiště x bloku C – viz VV vodorovné konstrukce 
• Izolační desky tl. 20 a 50mm – izolace základu motorgenerátoru 
• Betonové prefabrikované desky - přípojka horkovodu 
• Pojízdný poklop - přípojka horkovodu 
• Chráničky AROT 160 – kabeláž rozvodny VN 
• Bobtnající pásky, systémová injektáž – prac. spáry 
• FeZn zemnící pásky, zemnící tyče, svorky – zemnící soustava 
• Lemování antivibrač. základů ocelovým úhelníkem L140/140/10 žár. 
zinkovaným – základy pod generátor 
• Železobetonová jímka pro napojení horkovodu 
• Květinové žlaby 
• Dilatace spár polystyrenem 
Základové desky 
Beton prostý C 12/15 – podbetonování rampy m3 11,27 
Železobeton C 25/30  m3 149,78 
Železobeton C 30/37 - XC4, XF4 m3 30,55 
Bednění stěn základových desek  m2 107,30 
Výztuž z betonářské ocelí 10505 t 13,34 
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D+M kombinované injektážní a bobtnavé těsnící pásk m 90,00 
Základové zdi, pásy 
Železobeton C 25/30 m3 77,94 
Bednění oboustranné m2 479,81 
Výztuž z betonářské oceli 10505 t 6,76 
Základové patky 
Železobeton C 25/30  m3 49,40 
Bednění stěn základových patek  m2 217,80 
Výztuž z betonářské ocelí 10505 t 4,74 
Základy pod stroje 
Železobeton C20/25 m3 1,52 
Lemování antivibrač. základů ocelovým úhelníkem L1 kg 234,872 
Antivibrační podložky tl. 50 mm ekvivalent Regupol m2 3,75 
Antivibrační podložky tl. 20 mm ekvivalent Regupol m2 1,8876 
 
Květináče 
Beton základových pasů prostý C 16/20  m3 40,50 
D+M květinových žlabů ŽB C40/50 - XC4, XF4  kus 75,00 
Jiné 
Železobetonová jímka pro napojení horkovodu m3 7,82 
Betonové prefabrikované stropní desky kus 4 
Šachtový poklop 600/600 pro zadláždění ks 1 
Podkladní beton C 12/15  - pásy a patky m3 17,51 
Podkladní beton C 16/20  m3 209,55 
Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených  t 7,6192 
Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl. 30mm  m2 18,24 
 
 
Hlavní technologický postup 
1. Zhotovení pilot 
2. Podsyp 
3. Zhotovení podkladu 
4. Provedení vodorovné HI 
5. Měření a vytýčení základů 
6. Ošetření bednění 
odbedňovacím př. 
7. Provedení bednění 






Průběžně s rostoucí konstrukcí bude zhotovována a doplňována zemnící soustava 
a jednotlivé přípojky energií. 
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Návrh pracovní čety  
• Betonář   2 
• Řidiči   3 
• Vazač   2 
• Jeřábník   1 
• Dělník pro ošetřování betonu 1 
• Pomocní dělníci pro betonáž  2 
• Pomocní dělníci pro vytýčení 3 
• Pomocníci tesaře  2 
• Tesař – bednění  1 
• Svářeč    2 
• Četa pro zhotovení pilot viz Zemní 
práce 
 
Stroje a pracovní pomůcky 
Stroje: 
• Svářečka 
• Autodomíchávač  
• Autočerpadlo 
• Elektrický mechanický ponorný 
vibrátor  
Stroje k pilotáží – viz Zemní práce 
 
Pomůcky: 
• vodováha,  
• olovnice 
• nivelační přístroj,  
• měrná lať,  
• pásmo, metr 
• zednická kladívka,  
• gumová palice, 
• naběračka, lopaty,  
• fanky, hladítka
 
Ochranné pomůcky:pracovní oděv,  
• přilba,  
• rukavice,  
• pevná obuv 
 
BOZP 
• Obsluha strojů 
• Základní ustanovení 
• Pracovní podmínky strojů 
• Práce železářské 
• Montážní práce 
• Manipulace s břemeny 
• Bednění, podpěrné konstrukce a podpěrná lešení 
• Doprava a ukládání betonové směsi 
• Odbedňování a uvolňování konstrukcí
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5.1.1.4. Svislé konstrukce (nosné, nenosné viz horní stavba) 
Popis prací 
Nosnou konstrukcí objektu je železobetonový monolitický skelet, který po úroveň 
stropu 4.NP tvoří sloupy průměru 450mm. Po obvodu 1.PP jsou sloupy obdélníkové 
400x400 mm, spojené s monolitickou stěnou tl. 250mm. 
Sloupy, stěny ze strany interiéru, únikové schodiště a úniková chodba budou 
provedeny z betonu pohledové kvality. Rohy budou mít stažené hrany 10/10mm. 
Nákladní rampa(horní stavba) a únikové schodiště budou mít protiskluzovou úpravu. 
Ve stěnách únikového schodiště budou před betonáží umístěny svítidla a krabice 
pro snímací čidla včetně vzájemného propojení trubkami. Dále se jedná o odvodové 
stěny instalační chodby , šachet, výtahů.. tyto stěny budou z vnější strany opatřeny 
přizdívkou z betonových tvárnic vylévaných postupně řídkou bet. směsí C16/20. 
Výkaz výměr 
• Beton C 25/30 – XC2, výztuž 10 505  - obvodové zdi 1.PP 
• Beton C 30/37 – XC4, XF4  - schodiště a rampa 
• Výztuž 10 505  
• Betonové tvárnice – obezdívka 
Stěny 
Železobeton C 25/30  - XC2 m3 187,69 
Železobeton C 30/37  - XC4, XF4 m3 63,88 
Bednění nadzákladových zdí oboustranné  m2 2019,52 
Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505  t 25,69 
Sloupy 
Železobeton C 25/30  - XC2 m3 8,1 
Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu  m2 31,01 
Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10505  t 0,55 
Bednění sloupů oblých  m2 27,38 
Výztuž sloupů oblých z betonářské oceli 10505  t 0,48 
Kompletní konstrukce -VZT kanál 
Železobeton C 25/30  - XC2 m3 44,36 
Bednění VZT kanálu m2 196,32 
Výztuž ze svařovaných sítí t 2,168 
Ochranná přizdívka 
Betonové tvárnice – obezdívka m2 624,35 
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Hlavní technologický postup 
Před prováděním svislých konstrukcí bude provedena vodorovná HI spodní stavby.
1. Ošetření bednění 
2. Provedení bednění 






Návrh pracovní čety 
• Betonář         2 
• Řidič         1 
• Vazač          2 
• Jeřábník                                 1 
• Dělník pro ošetřování betonu 1 
• Pomocní dělníci pro betonáž 2 
• Pomocníci tesaře  2 
• Tesař – bednění  1 
• Svářeč   2 
 
Stroje a pracovní pomůcky 
Stroje: 
• Věžový jeřáb  
• Svářečka 
• Autočerpadlo  
• Autodomíchávač 
• Elektrický mechanický ponorný 
vibrátor  
• Bruska na beton 
 
Pomůcky: 
• vodováha,  
• olovnice 
• nivelační přístroj,  
• měrná lať,  
• pásmo, metr 
• zednická kladívka,  
• gumová palice, 
• naběračka, lopaty,  
• fanky, hladítkaOchranné 
pomůcky:pracovní oděv,  
• přilba,  
• rukavice,  
• pevná obuv 
 
BOZP 
• Obsluha strojů 
• Základní ustanovení 
• Pracovní podmínky strojů 
• Práce železářské 
• Montážní práce 
• Manipulace s břemeny 
• Bednění, podpěrné konstrukce 
a podpěrná lešení 
• Doprava a ukládání betonové 
směsi 
• Odbedňování a uvolňování 
konstrukcí 
 
5.1.1.5. Vodorovné konstrukce 
Popis prací 
Jedné se o stropní konstrukci bloku C. Strop je navržen jako monolitická ŽB deska tl. 
250mm. Horní hrana desky je v jednotlivých místech různá z důvodu nakládací 
plošiny. (- 0,220m,+ 0,950m, + 1,100m) 
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Nakládací rampa je vyložena ze stropní desky a tepelně oddělena ISO nosníky. 
Podesty únikových schodišť jsou ŽB odděleny ISO nosníky. 
Po uložení VZT vedení bude provedeno uzavření VZT kanálu ŽB deskou.  
Výkaz výměr 
• Beton C 25/30 – XC2,  - nad 1.PP 
• Beton C 30/37 – XC4, XF4  - schodiště a rampa 
• Výztuž 10 505 
• ISO nosníky – únikové schodiště x blok C, A (podlaha, stěna) 
• Pozinkovaný plech – vlna – strop VZT kanálu 
• Kari sítě – strop VZT kanálu 
• L úhelníky – strop VZT kanálu 
Železobeton C 25/30  - XC2 m3 126,23 
Železobeton C 30/37  - XC4, XF4 m3 8,31 
Výztuž stropů z betonářské ocelí 10505  t 6,98 
ISO nosníky ( SCHÖCK) m 39,10 
Pozinkovaný plech – vlna m2 145,00 
Výztuž stropů z kari sítí t 0,64 
L –úhelníky kg 39,00 
Bednění stropů m2 673,5 
 
Hlavní technologický postup 
1. Ošetření bednění 
2. Provedení bednění 
3. Vyztužování  







Návrh pracovní čety  
• Betonář   2 
• Řidič   1 
• Vazač   2 
• Jeřábník   1 
• Dělník pro ošetřování betonu 1 
• Pomocní dělníci pro betonáž 2 
• Pomocníci tesaře  2 
• Tesař – bednění  1 
• Svářeč   2
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Stroje a pracovní pomůcky 
Stroje: 




• Autodomíchávač  
• Vibrační lišta 
 
Pomůcky: 
• vodováha,  
• olovnice 
• nivelační přístroj,  
• měrná lať,  
• pásmo, metr 
• zednická kladívka,  
• gumová palice, 




• pracovní oděv,  
• přilba,  




• Obsluha strojů 
• Základní ustanovení 
• Pracovní podmínky strojů 
• Práce železářské 
• Montážní práce 
• Manipulace s břemeny 
• Bednění, podpěrné konstrukce 
a podpěrná lešení 
• Doprava a ukládání betonové 
směsi 





Obr. č. 7 Schodišťové schéma  - spodní stavba 
Únikové schodiště levé      Únikové schodiště pravé 
 
Vstupní podesta    Vnější manipulační schodiště do prostoru 1.PP 




Vnější úniková schodiště  jsou v úrovni 1.PP osazeny  do ŽB vany z vodostavebního 
betonu pohledové kvality. Stěny této vany jsou zakončeny soklem  v úrovni + 0,150. 
Budou opatřeny hydrofobizačním nátěrem. 
Vana levého únikového schodiště bude napojena na ŽB pasy pomocí systémových 
vylamovacích prvků.  
V úrovni 1.NP  je podesta schodiště shodná s podestou vstupu (viz obr. č. 7). Je  
 tvořena ŽB deskou s nášlapnou vrstvou z betonu, dlažby (dodávka IO 01). Do 
podlahové skladby těchto podest bude osazena zapuštěná čistící rohož, která bude 
odkanalizována polypropylenovou kanalizační rourou PP32 do trativodu.  
Vnější manipulační schodiště do prostoru 1. PP bude provedeno z vodostavebního 
betonu v pohledové kvalitě. Schodiště bude tvořeno ŽB deskou tl. 250mm 
betonovanou včetně schodišťových stupňů. Na desku navazují ŽB stěny tl. 250mm, 
které budou v místě pracovní spáry utěsněny systémovými bobtnajícími utěsňujícími 
páskami. 
Všechna venkovní schodiště budou provedena v protiskluzové úpravě - jemný 
kartáčováný beton. Parametr protiskluzu pro venkovní schodiště a rampy je R11. 
 
Obr. č. 8 Vnější manipulační schodiště 
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Obr. č. 11.Vylamovací prvek 





• Beton C30/37-XC4,XF4 – manipulační schodiště viz. základy a  svislé 
konstrukce 
• Výztuž  -manipulační schodiště – viz. základy a svislé konstrukce 
• Konstrukce ocelového schodiště 
• Dlažba` - viz. podlahy 
• Zapuštěná rohož 3/Z 
• PP trubka 
• Hydrofobizační transparentní nátěr 
• Systémové vylamovací prvky 
• Bobtnající pásky – viz. VV základové konstrukce 
Konstrukce ocelového schodiště kpl 2 
Zapuštěná rohož 3/Z ks 2 
Hydrofobní siloxanový transparentní nátěr betonu  m2 664,90 
Systémové vylamovací prvky m 10 
Povrch. úprava vnějších betonových schodů a podest m2 3,86 
 
Hlavní technologický postup 
Vnější manipulační schodiště bude zhotoveno během provádění základových 
konstrukcí (základová deska se stupni) a svislých konstrukcí spodní stavby (stěny 
manipulačního schodiště) = postup viz základy a svislé konstrukce. 
Ocelová úniková schodiště budou montována k závěru stavebních prací, kdy 
budedokončená fasáda a demontováné lešení. 
• Montáž průvlaků 
• Montáž schodnic (se stupni) vynášejících ramena i podesty 
• Montáž IPE profilů 
• Montáž pororoštů 
• Montáž ztužidel 
• Montáž zábradlí 
 
Návrh pracovní čety  
• Vedoucí čety  1 
• Jeřábník   1 
• Montážníci  2 
• Vazač   2 
• Svařeči   2 
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Stroje a pracovní pomůcky 
Stroje: 
 
• Betonová schodiště viz základy a svislé konstrukce 
• Věžový jeřáb  
• Svářečka 
Pomůcky: 
• vodováha,  
• olovnice 
• nivelační přístroj,  
• měrná lať,  
• pásmo, metr 
• zednická kladívka,  
• gumová palice, 
• naběračka, lopaty,  
• fanky, hladítka 
• montážní žebřík 
• bezpečnostní pásy,  
• ocelová páčidla, 
• klíny z tvrdého dřeva,  
• ocelové distanční destičky,  
• kotevní vzpěry, 
• závěsy  
Ochranné pomůcky: 
• pracovní oděv,  
• přilba,  
• rukavice,  
• pevná obuv 
BOZP 
• BOZP beton- viz výše 
• Práce ve výškách od 1,5 do 10m 
• Skladování a manipulace s materiálem 
 
5.1.2. Práce PSV 
5.1.2.1. Izolace proti vodě 
Popis prací 
Při výběru hydroizolace je brán zřetel na požadavky odolnosti proti zemní vlhkosti, 
gravitační vodě a radonu – Rp=12,3, Ri=střední. Hydroizolace je navržena jako 
jednovrstvá PVC folie s kontrolovatelnými spoji tl 1,5mm.Fólie bude chráněna 
geotextílií 500g/m2.Veškeré detaily prostupů budou řešeny pomocí systémových 
detailů dodavatele folie. HI bude vytažena na prostupující konstrukci, na horním 
okraji bude natavena na nerezový pásek a zatmelena PU tmelem. 
V úrovni 1.PP bude HI provedena vně konstrukce pod  základové konstrukce na 
podkladní beton.Z obou stran bude chráněna geotextílií.Dále bude svisle vedena po 
bocích základových konstrukcí a vytažena nad UT.U spodu základů bude proveden 
spoj vodorovné a svislé části pomocí zpětného spoje. 
• Obvodová nezateplená stěna (ST2)  
– základová vana únikového schodiště ze strany zeminy 
– dojezd výtahu V01 a V02, V03 – od strany místností 1.PP 
– úniková chodba 
– manipulační schodiště 
o ŽB stěna 
o Geotextílie – 500g/m2, netkaná nehnijící separační textilie 
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o PVC folie – nevyztužena měkčená PVC folie tl. 1,5mm 
o Geotextílie – 500g/m2, netkaná nehnijící separační textilie 
o Nopová folie – tl. 8mm 
V úrovni UT bude systém ukončen systémovým uzavíracím profilem (Delta –MS 
–profil) 
• Obvodová zateplená stěna (ST1) 
– 1.PP místnosti- od strany  volného prostranství-od objektu 
o ŽB stěna 
o Geotextílie – 500g/m2, netkaná nehnijící separační textilie 
o PVC folie – nevyztužena měkčená PVC folie tl. 1,5mm 
o Geotextílie – 500g/m2, netkaná nehnijící separační textilie 
o Desky z extrudovaného polystyrenu tl. 120mm se speciálními 
drenážními kanálky a filtračním rounem (Primeter) 
Fólie bude vytažena  min 150mm nad UT a bude ukončena syst. lištou 
V místě vnitřních stěn bude provedena ochranná přizdívka z betonových 
bednících tvárnic tl. 150mm (BD 15), které budou zároveň sloužit pro uložení 
podkladního betonu 1.NP. Betonové tvárnice budou postupně vylívány řídkou 
betonovou směsí (Beton C16/20).  
• Obvodová stěna nezateplená s přizdívkou (ST3) 
– instalační chodba 1.PP 
– VZT kanál 
– Vana pod rozvodnou VN 
– Výtahová šachta V02 od strany VZT kanálu 
o ŽB stěna 
o Geotextílie – 500g/m2, netkaná nehnijící separační textilie 
o PVC folie – nevyztužena měkčená PVC folie tl. 1,5mm 
o Geotextílie – 500g/m2, netkaná nehnijící separační textilie 
o Přizdívka z betonových tvárnic tl. 150mm 
• Obvodová stěna zateplená s přizdívkou (ST4) 
– 1.PP místnosti- od strany objektu 
– dojezd výtahu V03 
o ŽB stěna 
o Geotextílie – 500g/m2, netkaná nehnijící separační textilie 
o PVC folie – nevyztužena měkčená PVC folie tl. 1,5mm 
o Geotextílie – 500g/m2, netkaná nehnijící separační textilie 
o Desky z extrudovaného polystyrenu tl 120mm  
o Přizdívka z betonových tvárnic tl. 150mm 
U schodiště budou stěny základové vany opatřeny takto: 
• Obvodová stěna u únikových schodišť (ST5) 
– u objektu, pravé únikové schodiště 
o ŽB stěna 
o XPS izolace z desek – lepená k podkladu PUR lepidlem (Roofmate 
LG) 
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• Obvodová stěna u únikových schodišť (ST6) 
– u objektu, levé únikové schodiště 
o XPS izolace z desek – lepená k podkladu PUR lepidlem (Roofmate 
LG) 
o ŽB stěna 
o Geotextílie – 500g/m2, netkaná nehnijící separační textilie 
o PVC folie – nevyztužena měkčená PVC folie tl. 1,5mm 
o Geotextílie – 500g/m2, netkaná nehnijící separační textilie 
V úrovni 1.NP bude HI provedena na podkladní beton pod základové konstrukce, 
chráněna z obou stran geotextílií.Bude napojena na HI stěn 1.PP. V místě sloupů 
bude folie vytažena do úrovně čisté podlahy. 
• Sokl (ST7) 
o ŽB stěna 
o Minerální hydroizolační stěrka (min 4kg/m2) 
o Soklová XPS izolace z desek – lepená k podkladu PUR lepidlem 
(Roofmate LG) 
Navazující spodní fóliová hydroizolace bude vytažena do úrovně 100 mm nad UT 
a bude ukončena systémovou lištou s utěsněním PU tmelem. 
Hydroizolační předěl ŽB konstrukcí bude tvořen systémovým krystalizačním 
předělem z nátěrové hmoty a tmelu. 
Výkaz výměr 
• mPVC folie tl. 1,5mm 
• Geotextílie 500g/m2 
• PU tmel 
• Nerezové pásky 
• Nopková folie tl. 8mm 
• Systémový uzavírací profil 
• Tepelná izolace 
• Systémová lišta 
• Minerální hydroizolační stěrka 
• Betonové bednící tvárnice  
      tl. 150mm – viz svislé   k-ce 
• Beton C16/20 
• Krystalizační HI nátěr 
 
Krystalizační nátěr na beton ekvivalent Ladax, m2 69,36 
mPVC folie tl. 1,5mm (ST1-5) - vodorovná m2 3 916,46 
Geotextílie 500g/m2 m2 10 252,46 
Minerální hydroizolační stěrka m2 225,41 
Ochranná nopová folie m2 272,67 
Izolace tepelná stěn lepením na PUR lepidlo (ST5,6,7) m2 81,13 
Izolace tepelná stěn mech. kotvená  (ST1 a 4) m2 478,18 
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       Obvodová stěna u únikových  
       schodišť (ST5) – pouze XPS 
 
 
       Obvodová stěna zateplená  




       Obvodová zateplená stěna (ST1) 
 
 
        







       Obvodová stěna nezateplená  
       s přizdívkou (ST3) 
 
             
 
       Obvodová stěna u únikových  








Hlavní technologický postup 
1. Vtvoření podkladního betonu tl. 100mm 
2. Příprava podkladu  
3. Položení a ukotvení geotextílie 
4. Rozložení HI fólie (přesahy, přichycení , kotvení...)  
5. Kontrola správného vyrovnání a napnutí folie  
6. Provedení kontrolního svaru pro zajištění správné teploty svářečky  
7. Svařování pomocí horkovzdušné pistole nebo svařovacího automatu   
 
Obr. č. 13. Práce s horkovzdušným  Obr. č. 14. Práce se svařovacím 












8. Průběžné čištění usazenin, které se tvoří během svařování na tryskách  
9. Průběžné kontroly HI 
10. Zkouška těsnosti izolace před zakrytím HI 
  
Obr. č. 15. Zkoušení spojů    Obr. č. 16. Poroskop – přístroj pro  
  vakuovou zkouškou    provádění jiskrové zkoušky 
 
11. Uložení druhé krycí vrstvy geotextílie. 
12.  Provedení svislých konstrukcí, které budou následně izolovány 
13. Připevnění první vrstvy geotextílií 
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14. Připevnění a rozložení HI folie 
15. Provedení koutových a zpětných spojů 
16. Zakrytí ochrannou vrstvou geotextílie 
17. Provedení navazujících vrstev dle předepsané skladby stěn 
 
Návrh pracovní čety  
• Izolatér   2 
• Pomocní dělníci 3 
Stroje a pracovní pomůcky 
• Ruční přístroj ke svařování horkým vzduchem  
• Svařovací automat, 
• Tryska  
• Mosazný kartáč  
• Silikonový přítlačný váleček  
• Mosazný přítlačný váleček  
• Příklepová vrtačka 
• Izolatérský nůž s rovnou a háčkovou čepelí  
• Ocelová rýsovací jehla s jedním koncem zahnutým pro kontrolu svarů 
• Nůžky 
• Metr, pásmo, šňůrovačka, vodováha 
• Vysavač na vodu 
 
Obr. č. 17. Nářadí pro provádění fóliových systémů 
 





• BOZP beton- viz výše 
• Svařování horkým vzduchem 
• Základní ustanovení 
• Montážní práce 
• Práce ve výškách od 1,5 do 
10m 
• Skladování a manipulace 
s materiálem
 
5.2. Horní stavby 
5.2.1. Práce HSV 
5.2.1.1. Svislé konstrukce  
Popis prací 
Nosné konstrukce 
V 1., 2. a 3.NP tvoří nosnou konstrukci 
Jednotlivých bloků:  
• železobetonové kruhové sloupy o průřezu 450mm  
• výtahová šachta V03 bloku C  
• Obvodové stěny jsou  ŽB  tl. 250mm osazeny na stropní desce tl. 250 
a 220mm dle rozponu a zatížení. 
Átrií: 
• monolitické výtahové šachty V01 a V02  
• schodišťová jádra 
• Obvodové stěny  - prosklená fasáda vynášena OK  
V 4.NP tvoří nosnou konstrukci: 
Jednotlivých bloků:  
• železobetonové kruhové sloupy o průřezu 450mm  
• výtahová šachta V03 bloku C  
• Obvodové stěny jsou  ŽB  tl. 250mm osazeny na stropní desce tl. 250 
a 220mm dle rozponu a zatížení. 
Átrií: 
• ŽB dojezdy monolitické výtahové šachty V01 a V02  
Dojezdy výtahových šachet V01 a 02 tvořené ŽB deskou tl. 150mm 
opatřenou oky pro montáž výtahu. 
• Prostorové ocelové spojovací mosty  
Obr. č. 18 Vazník ocelového mostu 
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V místech napojení atrií na jednotlivé bloky jsou umístěny ocelové kotevní 
desky s pracnami pro přivaření ložisek ocelové konstrukce prostorových 
spojovacích mostů. Tato konstrukce vytváří střechu nad átrii. Je tvořena 
příhradovými vazníky (pásy, diagonály a svislice) v modulových osách. 
Výška vazníků je na výšku patra, rozpětí je 16,4 a 17,2m. Vazníky jsou 
uloženy pevně i posuvně na válcovém ložisku. Jednotlivé vazníky jsou 
spojeny vaznicemi a stropnicemi po max. 1,8m. 
V 5.NP tvoří nosnou konstrukci:  
Jednotlivých bloků:  
• ŽB dojezd výtahové šachty V03 bloku C 
Výtahová šachta nákladního výtahu je tvořena stěnami tl. 250mm 
a stropní deskou tl. 150mm , ve které jsou osazena montážní oka. 
• Ocelová konstrukce střešních nástaveb VZT strojoven  
Nosná konstrukce je tvořena rámy z I–profilů. Rámy jsou kloubové 
kotveny do ŽB  stropní desky 4.NP.Světlá výška strojoven je 2,8m. Rámy 
jsou propojeny vaznicemi po cca 1,8 – 1,9 m. Vaznice jsou uloženy 
kloubově a vynášejí trapéz střechy. Střecha je sedlová se spádem 5%. 
Štítová stěna je tvořena štítovým nosníkem a sloupy ve třetině rozpětí. 
Prostorová tuhost je zajištěna střešním a stěnovým ztužidlem. Na ocelové 
prvky jsou uloženy trapézové plechy, jako nosná konstrukce lehkého 
střešního pláště. 
Átrií: 
• Ocelová konstrukce spojovacích chodeb strojoven jednotlivých bloků 
Nenosné konstrukce 
Zděné příčky 
Jsou provedeny z cihelných keramických tvarovek v tloušťkách: 
• Porotherm 30 P+D 
• Porotherm 24 P+D 
• Porotherm 19 AKU 
• Porotherm 14 P+D  
• Porotherm 11,5 AKU  
• Porotherm 8 P+D 
U instalačních předstěn : 
• Ytong 100 – předstěny WC muži, ženy, občerstvení - výdej 
• Ytong 125 – předsíň WC muži 
• Ytong 150 – WC ZTP, WC, Seminární místnost m. č. 3.08 
Zděné příčky budou v 1.PP založeny na odizolovaném podkladním betonu 
(mPVC fólie + geotextílie 500 g/m2). Napojení svislé žb konstrukce bude 
pomocí pozinkovaných kotevních plechů připevněných pomocí hmoždinky do 
ŽB kce a druhým koncem vloženým do ložné spáry zdiva. U stropu bude 
proveden pružný spoj. Zdivo bude ukončeno 20 mm pod stropní deskou. Spoj 
bude vyplněn měkkou vložkou - pěnou. Stěna bude olemována ocel. 
úhelníkem L50/50/5 mm přistřeleným ke stropní k-ci. 




Ve 4.NP budou použity SDK příčky dvojitě opláštěné z obou stran tl. 12,5mm. 
Budou použité obyčejné, impregnované i protipožární desky, které budou 
montovány na systémovou pozinkovanou konstrukci z CW a UW profilů. 
Nosná konstrukce bude kotvena do ŽB stropních desek. V místě zárubní 
budou osazeny zpevňující profily UA. Mezi profily bude vložena zvukoizolační 
vložka ze systémových desek minerální plsti. 
 Dělící stěna mezi knihovnou 4.20 a chodbou s foyer bude zhotovena 
v systémové skladbě tl. 150mm s trojitým opláštěním z protipožárních desek 
s vloženou minerální plstí 60mm. (EI 120). 
Šachtové stěny 
Instalační šachty jsou nejprve tvořeny ŽB stěnami. Po provedení rozvodů 
a instalací se chybějící stěny šachet zazdí nebo uzavřou jinými prvky, do 
kterých se osadí revizní dvířka. 
• Ytong tl. 125mm 
• Ytong tl. 75mm 
• Beton tl. 150, 115mm 
• SDK 75, 80mm 
Šschta Blok Poschodí 
MATERIÁL 
Ytong Porotherm SDK Beton 
1. A 
 -1. 125  -   -   -  
1.  -   -  80  -  
2.  -   -  75  -  
3.  -   -  75  -  
4. 125  -   -   -  
5.  -   -   -  150 
2. A 
 -1. 125  -   -   -  
1.  -   -  80  -  
2.  -   -  75  -  
3.  -   -  75  -  
4. 125  -   -   -  
5.  -  115  -  150 
3. B 
 -1. 125  -   -   -  
1.  -  250  -   -  
2.  -   -  75  -  
3.  -   -  75  -  
4. 125  -   -   -  




 -1. 125  -   -   -  
1. 125  -   -   -  
2.  -   -  75  -  
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3.  -   -  75  -  
4. 125  -   -   -  
5.  -   -   -  150 
5. C 
 -1. 75  -   -   -  
1. 75  -   -   -  
2.  -   -  75  -  
3.  -   -  75  -  
4. 125  -   -   -  
5.  -  115  -  150 
6. C 
 -1. 125  -   -   -  
1. 75  -   -   -  
2.  -   -  75   
3.  -   -  75   
4. 125  -  v   
5.  -   -   -  150 
 
Mobilní přemístitelné příčky 
V 1.NP (m. č. 1.28) budou osazeny dvě mobilní zvukoizolační stěny rozměru 
4,5 x 2,5m s el. pohonem.  
Přemístitelné příčky budou umístěny ve 4.NP k oddělení prostoru knihovny od 
studijních boxů. Jedná se o dodatečně montované příčky skládající se 
z nosných hliníkových profilů s prosklenými výplněmi včetně meziskelních 
žaluzií. Součástí stěny jsou dveřní křídla.  Podrobná specifikace viz. F.A. 1.26 
– Výpis mobilních a přestavitelných stěn. 
Výkaz výměr  
• Beton C 25/30 – XC1, 
• Výztuž 10 505  
• Porotherm 30 P+D, 24 P+D. 19 AKU, 14 P+D, 11,5 AKU, 8 P+D 
• Překlady 
• L-úhelníky 
• PUR pěna – požární, normální 
• Nastřelovací hřebíky 
• Ytong tl. 75mm,100mm, 125mm, 150mm 
• OK střešní nástavby 
• Mobilní přemístitelné příčky 
• SDK: 
o typy desek o jednotných rozměrech 2750 x 1200 x 12,5 mm: 
 stavební desky Knauf White 
 stavební desky Knauf  Red 
 stavební desky Knauf  Green 
o Doplňkový materiál: 
 UW-Profil 
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 CW-Profil    
 Těsnící páska 
 Knauf Trennwandkitt 
 Knauf hmoždinky 
 Izolace tl. 50mm 
 Knauf rychlošrouby 
 Knauf rychlošrouby 
 Knauf Uniflott 
 Knauf papírová výztuž. páska 
 Trenn-Fix 65separ. páska 
 Ochrana rohů 
 Flexibilní ochrana rohů 
Beton C20/25 m3 1,22 
Beton C 25/30 - XC1 m3 1111,9 
Výztuž 10 505 t 0,16 
Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení  m2 8 409,80 
POROTHERM 30 P+D  m2 11,61 
POROTHERM 24 P+D  m2 237,16 
POROTHERM 19 AKU P+D  m2 765,43 
POROTHERM 14 P+D  m2 1 688,00 
POROTHERM 11,5 AKU  m2 1 026,60 
POROTHERM 8 P+D  m2 67,68 
Překlad POROTHERM plochý 11,5/7,1/125cm  kus 63,00 
Překlad POROTHERM plochý 14,5/7,1/100cm  kus 3,00 
Překlad POROTHERM plochý 14,5/7,1/125cm  kus 77,00 
Překlad POROTHERM plochý 14,5/7,1/150cm  kus 1,00 
Překlad POROTHERM plochý 14,5/7,1/175cm  kus 3,00 
Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/100cm  kus 2,00 
Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/125cm  kus 44,00 
Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/150cm  kus 6,00 
Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/175cm  kus 9,00 
Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/200cm  kus 16,00 
Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/250cm  kus 1,00 
Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/300cm  kus 1,00 
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Izolace mezi překlady polystyren tl. 5cm  m 49,75 
 HELUZ  14 AKU  m2 21,67 
Příčky z desek Ytong tl. 5cm  m2 0,43 
Příčky z desek Ytong tl. 10cm  m2 9,88 
Příčky z desek Ytong tl. 12,5cm  m2 13,12 
Příčky z desek Ytong tl. 15cm  m2 321,89 
Překlad nenosný NEP 12,5 P3,3 124 x 24,9 x 12,5 kus 14,00 
Ukotvení příček k beton. k-cím přistřelenými kotvami  m 855,24 
Ukotvení příček k cihel. konstr. kotvami na hmožd.  m 193,61 
Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou  m 1 118,21 
L ocelové úhelníky t 0,70 
Příčka sádrokarton. ocel. kce, 2x oplášť. tl. 100mm des. 
protipož tl. 12,5mm, Orsil tl. 5cm, EI 60  
m2 223,02 
Příčka sádrokarton. ocel. kce, 2x oplášť. tl.150mm desky 
standard tl. 12,5mm, izolace Orsil tl. 5 cm 
m2 26,72 
Příčka sádrokarton. ocel. kce, 2x oplášť. tl. 150mm desky 
standard impreg. tl. 12,5mm, Orsil tl. 5 cm 
m2 134,60 
Příčka sádrokarton. ocel. kce, 2x oplášť. tl.150mm 3x 
opláštěná, protipožární EI 120 !!! 
m2 186,16 
Příčka SDK instalační 2x OK, 2x opl. desky standard tl. 
12,5mm, izolace Orsil tl. 5cm 
m2 53,04 
Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky 
stand. 2x tl. 12,5mm, izol. tl.5cm + parozábran m2 
129,89 
Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky 
impreg 2x tl. 12,5mm, Orsil tl. 5 cm m2 
57,40 
Obklad stěn sádrokartonem lepený na zdivo desky 
standard tl. 12,5mm m2 
2,25 
01/MS - mobilní stěna v m. č. 1.28 4500/2500mm  
kus 2,00 
02c,d,e/MS - systémové přestavitelné příčky  m2 237,78 
03/MS - systémové přestavitelné příčky  m2 34,43 
D+M ocel. konstrukce - nástavba 
kg 19 865,00 
Lemování zděných příček u stropu ocel. úhelníkem 
L50/50/5 vč. zákl. nátěru m 
2 172,96 
 
Hlavní technologický postup 
Betonáž 
 - viz svislé konstrukce spodní stavba 
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Ocelová konstrukce střešních nástaveb 
1. Montáž sloupů bude prováděna současně s montáží vazníků 
2. Postupně se bude konstrukce doplňovat o zavětrování a stěnové paždíky, 
Postup prací bude takový, aby po celou dobu montáže byla konstrukce stabilní. 
3. Provedení střešní krytiny 
4. Provedení systémové fasády 
Zdění 
5. Vyměření budoucí zdi 
6. Příprava zdící malty 
7. Založení zdiva 
 - Osazení krajních tzv. vodících cihel 
 - K vodícím cihlám se přiloží tzv. lícová šňůra, která vytyčí pomocnou 
přímku, podle které se staví zeď 
 - Maltování se provádí nanesením a rozprostřením malty po zdivu na délku 
asi 1m a tloušťku  spáry 20mm 
 - Kladení cihel - položíme cihly na převazbu, zatlačíme rukou a poklepáme 
rukojetí lžíce nebo paličkou do správné polohy 
 - Kontrola vodorovnosti ložných spár se provádí vodováhou nebo dlouhou 
latí 
 - Kontrola svislosti zdi se provádí pomocí olovnice 
8. Vyzdění 1. výšky  
 - Maltování  
 - Kladení  
 - Kontrola 
9. Příprava pracovní plošiny 
10. Vyzdění 2. výšky 
11. Příprava pracovní plošiny 
12. Vyzdění 3. výšky 









Provádění SDK příček 
1. Vyměření a rozkreslení příčky 
2. Montáž vodorovných UW profilů 
3. Montáž CW profilů 
4. Jednostranné opláštění 
sádrokartonovými deskami  
5. Provedení rozvodů,  
6. Provedení izolace  
7. Provedení oplášť. z druhé strany 
8. Zatmelení spár 
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Návrh pracovní čety  
Betonáž 
 - viz svislé monolitické konstrukce spodní stavba 
Ocelová konstrukce střešních nástaveb 
• Vazač  1 
• Jeřábník  1 
• Pomocní dělníci  2 
• Svářeč  2 
Zdění 
• Zedník  2 
• Pomocný dělník  2 
• Obsluha míchačky   2 
• Obsluha výtahu   1 
Provádění SDK příček 
• Sádrokartonář 3 
• Vedoucí čety 1 
• Pomocný dělník 3 
 
Stroje a pracovní pomůcky 
Ocelová konstrukce střešních nástaveb 
Stroje: 
• Věžový jeřáb  
• Svářecí zařízení 
Pomůcky: 
• nivelační přístroj, vodováha, 
měrná lať, pásmo, metr 
• montážní žebřík (s plošinou) 
• závěsy 
• kladívka, gumové palice, olovnice 
• tužka 
• ocelové pásmo 
• voskované zaměřovací šňůry 
• ochranné bezpečnostní pásy 
• klíny z tvrdého dřeva 
Ochranné pomůcky: 
• pracovní oděv, přilba, rukavice, pevná obuv 
Betonáž 
- viz svislé monolitické konstrukce spodní stavba 
Zdění 
• Silo na suché maltovésměsi 
• Míchačka 
• Stolová pila 
Pomocné nářadí:
• lopaty,  
• kladiva,  
• hřebíky,  
• vodováha,  
• hadicová vodováha,  
• lžíce,  
• naběračka,  
• šňůra,  
• hladítka,   
• olovnice,  
• nivelační přístroj a 
příslušenství,  
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• mechanizace: klínky, vrtačka, 
kleště` 





Provádění SDK příček 
• paletový vozík,  
• značkovací šňůra,  
• držák desek, 
• vysouvací nůž na 
sádrokartonové desky  
• rašple na začištění hran,  
• hoblík na hrany 
sádrokartonových desek,  
• řezač desek,  
• plnící pistole,  
• kladívko univerzální,  
• špachtle plochá,  
• hliníková vodováha,  
• elektrický šroubovák Makita,  
• nůžky elektrické na plech,  
• nůžky ruční na plech,  
• kleště na spojování profilů 
Knauf 
BOZP 
Ocelová konstrukce střešních nástaveb 
• Práce ve výškách a nad 
volnou hloubkou  
• Zajištění pod místem práce ve 
výšce a jeho okolí 
• Práce železářské 
• Montážní práce 
• Lešení 
• Obsluha strojů 
• Pracovní podmínky strojů 
• Manipulace s břemeny 
• Příprava montáže 
• Osazování dílců 
• Práce nad sebou 
 
Betonáž 
- viz spodní stavba 
• Práce ve výškách a nad volnou hloubkou    
• Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí 
Zdění 
• Zednické práce 
• Lešení 
• Manipulace s břemeny 
 
Provádění SDK příček 
• Skladování a manipulace s materiálem 
• Montážní práce 
• Lešení 
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5.2.1.2. Vodorovné konstrukce 
Popis prací 
Vodorovné konstrukce jednotlivých bloků 
Stropní konstrukce jsou navrženy jako monolitické ŽB desky tl. 250 a 220mm dle 
rozponu a zatížení.  
Na bloku C, m. č. 1.29, 1.30, 1.31, je v 1.NP odskočena stropní konstrukce na výšku 
+1,100m pro účely navážení materiálu. Na střeše (tj. deska nad 4.NP) je deska po 
obvodě lemována železobetonovou atikou tl.150mm výšky 1365mm. 
Vodorovné konstrukce nad Átrii 
Spojovací prostorové ocelové mosty v úrovni 4.NP tvoří nosnou konstrukci podlahy 
4.NP a 5.NP a střechy na átrii. Železobetonová deska tl. 100mm je vybetonovaná do 
trapézových plechu, který tvoří ztracené bednění. Trapézové plechy jsou ukládány 
na stropnice po max. 1,8m a tvoří ztracené bednění. 
Výkaz výměr 
• Beton 
• Výztuž, karisítě 
• Trapézový plech  
• Ocelová konstrukce spojovacího mostu 
D+M ocel. konstrukce vč. svarů, prořezu+zákl.nátěr  kg 112 692,00 
Výztuž 10505 t 154,10 
Železobetonu C 25/30 - XC1 m3 1 166,57 
Trapézový plech kg 9 097,00 
Bednění stropů m2 5 002,15 
 
Hlavní technologický postup 
Beton 
- viz spodní stavba vodorovné konstrukce 
Konstrukce spojovacího mostu 
Montáž OK 
1. Zhotovení ložisek 
2. Montáž jednotlivých části na zpevněné ploše (pásy diagonály, svislice) do 
vazníků 
3. Osazovaní vazníků 
4. Postupná montáž spodních vaznic ( osazení ocelového schodiště) 
5. Montáž stropnic  
6. Osazování světlíků 
7. Provádění stropních desek 
8. Montáž horního zábradlí 
Provádění stropních desek 
1. Položení trapézového plechu na OK – vaznice 
2. Vložení do žlabů přídavné výztuže 
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3. Uložení kari sítí 
4. Vyčištění plochy před betonáží 
5. Zabetonování 
Návrh pracovní čety  
Betonáž 
• Vedoucí pracovní čety 1  
• Betonář       2 
• Řidič autodomichavače 3 
• Pokládač bednění 4 
• Vazač výztuže  2 
• Pomocní dělníci  2  
 
Montáž OK 
• Jeřábník  1 
• Svářeč  2 
• Montážník  3 
• Vazač  1 
 
 
Stroje a pracovní pomůcky 
Betonáž 




• Věžový jeřáb + závěsný koš 
• Svářecí zařízení 
Pomůcky 
• nivelační přístroj, vodováha, 
měrná lať, pásmo, metr 
• montážní žebřík (s plošinou) 
• závěsy 
• kladívka, gumové palice, olovnice 
• tužka 
• ocelové pásmo 
• voskované zaměřovací šňůry 
• ochranné bezpečnostní pásy 
• klíny z tvrdého dřeva
 
Ochranné pomůcky: 




- viz výše 
 
Montáž OK 
• Práce ve výškách a nad volnou 
hloubkou  
• Zajištění pod místem práce ve 
výšce a jeho okolí 
• Práce železářské 
• Montážní práce 
• Obsluha strojů 
• Pracovní podmínky strojů 
• Manipulace s břemeny 
• Příprava montáže 
• Osazování dílců 
• Práce nad sebou 
 





Únikové vnější schodiště 
Ocelové  schodiště v úrovni horní stavby je pokračováním únikového schodiště 
v 1.PP, které je kotveno do ŽB základové vany. Schodnice a nosníky podest jsou 
navrženy z ocelových válcovaných U profilů. Schodnice jsou uloženy na průvlaky 
z válcovaných profilů HEB 180. Tyto průvlaky jsou uchyceny do ocelové stěny a do 
ŽB stěny budovy. Podesty jsou vynášeny jako konzoly vynášené schodnicemi. 
Mezipodesty jsou na straně u ocelové stěny uchyceny do této stěny a u budovy jsou 
vynášeny schodnicemi jako konzoly. Konstrukce podest je doplněna válcovanými 
IPE profily, které slouží pro zabezpečení klopení schodnic a pro vynášení 
podlahových pororoštů. Schodišťová ramena, podesty i mezipodesty jsou doplněny 
vodorovnými ztužidly z trubek a táhel z kulatin. 
 
Obr. č. 20. Konstrukce únikového schodiště 
 
Ocelová vnitřní schodiště 
V místech kotvení ocelového vnitřního schodiště jsou do ŽB desek osazeny ocelové 
kotevní desky s pracnami. 
Vnitřní schody jsou tvořeny dvěma příhradovými nosníky. Horní, dolní pas, svislice a 
diagonály jsou tvořeny hranatými trubkami. Výška příhradového nosníku je na výšku 
zábradlí. Horní tlačený pas je zajištěn polorámy z I-profilů. Polorámy jsou umístěny 
na koncích příhradového nosníku a v místech podesty. Schodnice je tvořena 
plechem, který je přivařen k příhradovým nosníkům a vynáší stupně. Stupně tvoří 
korýtko z plechu a jsou vybetonovány. Nášlapná vrstva bude tvořena lepenou 
vrstvou z přírodního linolea. Schodiště se uloží na betonovou desku, kde bude 
přivařeno k zabetonovanému plechu. V úrovni 4.NP je schodiště kotveno do 
konstrukce mostu.  
Vnitřní ocelové schodiště musí splňovat požadavek na požární odolnost R 15 min. 
Tato odolnost bude projektantem FA2.2 – ocelové konstrukce doložena výpočtem. 
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Obr. č. 21 Vnitřní ocelové schodiště 
 
ŽB vnitřní schodiště 
 ŽB schodiště se nachází v 1.NP  na bloku C. Vede na zvýšenou úroveň podlahy, 
kvůli nakládání materiálu. 
V 5.NP jsou  ŽB schodiště vedoucí z místnosti chodby a jednotlivých strojoven na 
blocích na střechu. 
Výkaz výměr 
• Beton  
• Výztuž 
• Prvky ocelové konstrukce 
Ocelová konstrukce – schodiště vnitřní  kg 26 563,00 
Ocelová konstrukce – schodiště vnější kg 67 291,00 
Kompletní provedení točitých schodů v m. č. 131  kpl 1,00 
Betonové stupně na desku m 39,76 
Bednění stupňů přímočarých  m2 19,11 
 
Hlavní technologický postup 
Únikové venkovní schodiště: 
• Montáž sloupů ocelové stěny 
• Montáž průvlaků 
• Montáž schodnic (se stupni) vynášejících ramena i podesty 
• Montáž IPE profilů 
• Montáž pororoštů 
• Montáž ztužidel 
• Montáž zábradlí 
• Montáž bočních panelů a treláží pro popínavé rostliny 




• Osazení ocelových kotevních desek s pracnami 
• Montáž schodišťových ramen 
• Montáž zábradlí kolem schodišť 
• Vylití stupnic betonem 
• Montáž opláštění zábradlí 
• Provedení nášlapné vrstvy z linolea 
Vnitřní  ŽB schodiště: 
 - viz betonáž 
 
Návrh pracovní čety  
 - Viz betonáž a montáž OK 
 
Stroje a pracovní pomůcky 
- Viz betonáž a montáž OK 
 
BOZP 
- Viz betonáž a montáž OK 
 
5.2.1.4. Obvodový plášť 
Popis prací 
1. Nosná část: 
   - 1.PP-4.NP – monolitická ŽB konstrukce tl 250mm, ocelová konstrukce fasád 
  - 5.NP – lehká ocelová konstrukce 
2. Soklová část (-0,150 - +0,300) (ST7) 
  - desky z extr. polystyrenu s vrchní vrstvou z plastobetonu tl. 120mm. 
  - Východní fasáda + vnitřek átrií – ŽB vystěrkované květináče, řešen odtok, 
lávky pro sezení, z čela budou osazeny cortenové kazety (jako u vstupních 
portálů átria) 
Obr. č. 22 Cortenové kazety 








3. Fasáda – bloky A, B, C od 1.NP 
  - kontaktního zateplení tl. 200mm (povrch – tenkovrstvá armovaná silikátová 
omítka,  do h=2m nad UT bude TI z důvodu větší mech. odolnosti opatřena 
dvojitou zpevňovací vrstvou síťoviny) (ST8) 
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  - provětrávané předvěšené fasády s vrchním keramickým obkladem tl. 270mm. 
Plášť se skládá z podkladního vyrovnávacího roštu, hydrofobizační minerální 
plsti tl 200mm, fasádního keramického obkladu (900x900x30mm). + provedení 
ostění a nadpraží, parapet a spodní ukončení v místě soklu. (ST9) (ST10 – 
nezateplená – vnitřek atríí) 
4. Fasáda – átria 
  - prosklená fasádní hliníková stěna vynášena ocelovou konstrukcí, na kterou je 
uchycena konstrukce slunolamu a lávky 
• -0,020 do +2,900 – bezpečnostní sklo, dvoukřídlé dveře 
• +2,900 do +3,300  a za sloupky portálu – kazety z al. plechu na 
vnitřní straně – cortenový plech 
•  +3,300 do +11,325  -  standardní zasklení 
•  +11,325 do +12,25  - smaltované sklo, za kterým probíhá požární 
předěl, který je součástí dodávky fasády.  
•  +12,25 do +15,225 – bezpečnostní sklo s osazenými dvemi 
otevíravými díly viz. pohledy 
• +15,225 do +17,850 jsou zaskleny kazety z al. plechu s povrchovou 
úpravou v RAL fasády.  
• +11,325 do +17,850 – slunolam 
  - mezi fasádou a slunolamem – čistící lávka z pororoštů přístupná ve 2. 
výškových úrovních ze 4.NP + žebřík na lávku nad vstupním portálem 
  - vstup do 1.NP zastřešen portálem obloženým cortenovými kazetami. 
5. Schodiště vnější 
Z vnějších stran únikových schodišť bude ocelová konstrukce opatřená výplní 
z tahokovu. Před touto výplní bude zhotovena lanová vertikální soustava pro 
popínání rostlin.  
 
6. Fasáda 5.NP – nástavby 
Nástavby budou mít opláštění ze systémových plechovými ohnivzdornými panely tl. 
120mm. Ty budou kotveny k ocelovému roštu. Sokl bude vyzděn z keramických 
tvarovek tl. 240mm a ukončen ŽB věncem. (ST13) 
Sokl bude zateplen XPS. 
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• desky z extr. polystyrenu s vrchní vrstvou z plastobetonu tl. 120mm (sokl) – ST7 – 
viz izolace spodní stavba 
• kontaktního zateplení tl. 200 mm   
•  tenkovrstvá armovaná silikátová omítka 
•  vyrovnávacího roštu 
Diplomová práce FAST VUT - Brno
Joanna Gwoździová 88
 
• hydrofobizační minerální plsť tl 200mm  
• fasádní keramický obklad 
• nosná konstrukce fasády – átrium – viz svislé konstrukce 
• slunolamy 
• lávky 
• bezpečnostní sklo 
• klasické zasklení 
• smaltované sklo 
• cortenový plech 
• oc. konstrukce fasády 5.NP 
• systémové plechové ohnivzdorné panely 
• lanová vertikální soustava 
 
Ocel. konstrukce fasády  kg 19 543,00 
Zateplovací systém Baumit tl. 200mm – ST8 m2 257,4 
Předvěšený provětrávaný fasádní systém  - ST9 
m2 2 218,26 
Předvěšený provětrávaný fasádní systém  - ST10 m2 459,1 
19/Z - opláštění únik. schodišť kazetami tahokov  m2 240,00 
10,11,12,13/AL - k-ce. fasád. opláštění stěn atria vč. 
vstupního portálu, čistící lávky a slunolamu kpl 
1,00 
34/Z - ocelová treláž pro popínavé rostliny na stěnách 
únik. schodiště kpl 
2,00 
34/Z - ocelová treláž pro popínavé rostliny na stěnách 
únik. schodiště kpl 
2,00 
 
Hlavní technologický postup 
Sokl 
1. Zhotovení hydroizolační minerální stěrky 
2. Lepení PUR lepidlem desek z extrudovaného polystyrenu s nakašírovanou 
vrchní vrstvou z plastobetonu 
Provětrávaná keramická fasáda 
1. Montáž lešení 
2. Vytýčení polohy profilů nosného roštu  
3. Montáž kotvících úchytů roštu 
4. Montáž podélných profilů nosného roštu 
5. Mezi svislé profily vložíme tepelnou izolaci z hydrofobizované minerální vlny  
6. TI překryjeme difúzně otevřenou pojistnou hydroizolací se samolepícím okrajem 
7. Na svislé profily nosného roštu připevníme profily pro osazení keramických 
fasádních desek 
8. Na svislé profily osazujeme fasádní keramické desky 
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9. Demontáž lešení (po provedení kontaktního zateplení) 
Kontaktní zateplovací systém 
3. Příprava podkladu 
4. Přípravné práce (vyznačení el. vedení a kabelů, svody, oplechování, jiné prvky 
fasády) 
5. Lepení desek 
6. Kotvení talířovými hmoždinkami do ŽB stěny 
7. Ochrana hran 
8. Armovací vrstva (krycí stěrkový tmel + armovací tkanina) 
9. Penetrace podkaldu 
10. Povrchová úprava – probarvená tenkovrstvá hladká silikonová omítka 
Prosklená fasáda 
1. Montáž ocelové nosné konstrukce 
2. Montáž předem smontovaných bloků včetně zasklení 
Fasádní panely strojoven 
1. Montáž ocelové nosné konstrukce 
2. Horizontální montáž sendvičových panelů 
Návrh pracovní čety  
• Pomocní dělníci 2 
• Lešenáři  3 
• Odborní pracovníci pro provádění konkrétního   
zateplovacího systému 3  
 
Stroje a pracovní pomůcky 
Stroje: 




• nivelační přístroj, vodováha, měrná lať, pásmo, metr 
• ruční nářadí pro jednotlivé činnosti 
  
Ochranné pomůcky: 
• pracovní oděv, přilba, rukavice, pevná obuv. 
 
BOZP 
• Práce ve výškách a nad 
volnou hloubkou  
• Zajištění pod místem práce ve 
výšce a jeho okolí 
• Montážní práce 
• Lešení 
• Obsluha strojů 
• Manipulace s břemeny 
• Příprava montáže 
• Osazování dílců 
• Práce nad sebou 







Plochá nevětraná jednoplášťová střecha s vnitřními dešťovými odpady s elektrickým 
vyhříváním. Po celém obvodu vysoká ŽB atika.  
Spády budou vytvořeny pomocí systémových spádových střešních klínů z desek 
minerální plsti. Minimální sklon střešních rovin bude 2%. Střešní krytina bude foliová 
z armované mPVC fólie tl. 1,5mm s  odolností proti působení UV záření. (v ekvivalentu 
Alkorplan 35176). Fólie bude mechanicky kotvena k  ŽB konstrukci stropu. Pro řešení 
detailů (prostupy, kouty, rohy apod.) bude použito systémových tvarovek. Na zateplené 
atice bude tato hydroizolace vytažena až pod oplechování atiky. 
Z požárních důvodů bude v místě požárně nebezpečného prostoru od vstupů ze 
strojoven vzduchotechniky osazena betonové dlažba, uložena do kačírku, provedeného 
na dvojité geotextílii (500 g/m2). Z důvodu roznesení zatížení od dlažby bude do 
tepelně izolační vrstvy střechy vložen pás z XPS tl. 50 mm – viz S3. 
V místě umístění střešních kondenzátorů bude na střeše provedena podpůrná 
ocelová konstrukce, která bude osazena na nosnou ŽB konstrukci stropu. Střešní fólie 
bude systémově vytažena na nosné stojky této OK promocí systémových tvarovek.  
Atiky budou z bezpečnostních důvodů opatřeny systémovými bezpečnostními 
přepady z tvrdého plastu. 
S1 – átria 
• Trapézový plech 
• Beton s výztuží 
• Penetrační nátěr  
• Parozábrana – oxidovaný asfaltový pás se skleněnou tkaninou 
• TI a spádová vrstva – spádové klíny z tuhých desek z min vlny 
• HI – armovaná PVC folie s odolností proti UV záření 
S2 – jednotlivé bloky v ustupující části 
• ŽB stropní deska 
• Penetrace 
• Parozábrana 
• TI + spádová vrstva 
• HI 
S3 – kačírek u východu na střechu 
• ŽB stropní deska 
• Parozábrana 
• TI + spád 
• Geotextílie – 300g/m2 
• Roznášecí extrudovaný polystyren XPS 30SF 
• Geotextríle  300g/m2 
• HI – armovaná PVC folie s odolností proti UV 
• Geotextílie 500g/m2 
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• Kačírek – fr. 6-16mm 
• Betonová dlažba 
 
Střecha 5.NP – nástavby 
Je navržena sedlová nevětraná jednoplášťová střecha s odtokem dešťové vody 
do podokapních žlabů, s následným výtokem na střechu v úrovni 4.NP. Spády střešních 
rovin jsou vytvořeny pomocí sklonu nosných ocelových rámů, na které jsou ukotveny 
trapézové plechy. Tepelná izolace je tvořena tuhými deskami z minerální plsti tl. 
180mm. Střešní krytina bude foliová z armované mPVC fólie tl. 1,5mm s  odolností proti 
působení UV záření. Lemování střechy je řešeno pomocí impregnovaných dřevěných 
hranolů, které fungují jednak jako dorazy tepelné izolace a jednak umožňují kotvení 
lemovacích plechů z poplastovaného plechu. Podokapní žlab včetně hrdla a svodu 
bude proveden z pozinkovaného plechu v nástřiku RAL dle odstínu fasády strojoven. 
 
S4 – zastřešení strojoven  
• Trapézový plech 
• Penetrační podklad 
• Parozábrana – oxid. asf. pás se skleněnou tkaninou 
• TI – tuhé desky z min. plsti 
• HI – armovaná PVC folie s odolností proti UV záření 
S5  -zastřešení dojezdu výtahu V03 bloku C 
• ŽB stropní deska 






• Dešťové odpady s el. vyhříváním 
• Minerální plsť 
• PVC fólie 
• Systémové tvarovky pro prostupy 
• Extrudovaný polystyren  
• Dřevěné laťování  
• Bednění z OSB3 
• Betonová dlažba  
• Kačírek 
• Geotextílie  
• Podpůrná oc. Konstrukce 
• Přepady z tvrdého plastu 
• Trapézový plech 
• Lemování z hranolů 
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• Lemovací poplastované plechy 
• Podokapní žlaby 
• Oplechování 
 
Trapézové plechy pozinkované kg 5 800,00 
Rámy pro kondenzátory kg 2 200,00 
L 100/100/6 – rámy pro antivibrační základy kg 24 
Násyp z kameniva těženého 0 - 4, tř. I Kačírek m3 0,98 
Podkladní textilie  m2 2 282,97 
Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr  m2 1 705,95 
D+M hydroizol.vyztužené střešní PVC folie tl.1,5mm 
mech.kotvená vč.systém.doplňků, přesahů. spojů 
m2 2 210,76 
Izolace tepelná střech bodově lep. asfaltem, 1vrstvá  - 
S4,S3 
m2 1 286,63 
Izolace tepelná střech bodově lep. asfaltem, 1vrstvá  - 
S1,2,5 
m2 1 046,32 
Dodávka+doprava spádových klínů z tuhé minerální vlny m3 361,18 
Bednění střech OSB 18 sraz na rošt  m2 96,00 
D+M konstrukce pod oplechování atiky  m 181,50 
D+M pomocných střešních fošen vč. ochranného nátěru, 
prořezu, spoj. materiálu atd. 
m3 9,08 
03/K - D+M systém. nouzového přepadu z PVC  ks 14,00 
Žlaby z Pz plechu podokapní čtyřhranné, rš. 400mm 06/K m 129,50 
Odpadní trouby z Pz plechu, čtvercové o str. 75mm 07/K m 46,50 
Odpadní trouby z Pz plechu, čtvercové o str. 75mm strana 
70 mm (rš. 250mm) 
m 18,00 
01/K - D+M oplechování atiky rš. 850mm z Al. plechu tl. 2 
mm 
m 66,00 
02/K - D+M oplechování atiky rš. 900mm z Al. plechu tl. 
0,7mm 
m 194,00 
Betonová dlažba – S3 m2 32,63 
Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná včetně 
dodávky textilie 500g/m2 – S3 
m2 32,63 
Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá  - S3 m2 32,63 
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Hlavní technologický postup 
Zastřešení jednotlivých átrií a bloků (4.NP) 
• Na betonový povrch se provede penetrační nátěr  
• Bodově(5 talířů na 1m2) (popř. celoplošně) se nataví  parozábrana z oxid. 
asf. pásu  k podkladu  
• Položí se první vrstva tepelné izolace (u větších šířek TI se klade větší počet 
vrstev dle požadované tloušťky izolace) 
• Vytvoří se spád druhou vrstvou tepelné izolace- spádovými klíny 
• Položí se třetí vrstva TI 
• Rozloží se HI PVC folie a ukotví na okrajích natavením na systémové lišty 
• Veškeré prostupy se řeší systémovými kusy, na které se pásy nataví 
 
Obr. č. 24. Řešení vtoků a přepadů,   
[54.] Návod na pokládání  Rhenofol 
 
REW se osadí a připevní.     Hydroizolační pás rozvinout.   HI pás se přivaří na 
Příruba se očistí ředidlem.    Vyznačit střední otvor.            přírubu. 
                                    Vystřihnout. 
 
Provedení kačírků (4.NP) 
• Na již provedenou vrstvu TI (požadované tloušťky (200-260mm)se položí 
geotextílie 300g/m2. 
• Následně se vytvoří roznášecí vrstva z extrudovaného polystyrenu 
• Ta se zakryje druhou vrstvou geotextílie 300g/m2 
• Provede se HI z PVC pásů 
• HI se přikryje geotextílií 500g/m2 – ochrana proti poškození 
• Vysype se kačírek kamenivem fr. 8-16mm 
• Klade se betonová dlažba 
Zastřešení nástavby (5.NP)  
• Na trapézovém plechu se přelepí spoje 
• Provede se penetrační podkald 
• Parozábrana – oxid. asf. pás se nalepí na podklad 
• Bodově se nalepí TI vrstva z tuhých desek z minerální vlny - V případě 
trapézového plechu pokládáme desky vždy kolmo na profilování. 
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Obr. č. 25. Pokládka TI na trapézový plech 
 
• Provede se olemování dřevěnými fošnami 
• Opolechování- ukončovacím plechem 
• Položí se HI folie z PVC, která se mechanicky ukotví k plechům natavením 
Obr. č. 26. Napojení na okap 














Napojení na atiku a sokly 
• Zkosené hranoly se upevní na horní líc atiky 
• Na ŽB atiku (zděný sokl, OSB bednění) se nalepí desky z minerální plsti 
• Dle potřeby se provedou kotvící profily / body a oplechování 
• HI pás se napojí navařením 
 
Návrh pracovní čety  
• Izolatér   2 
• Pomocní dělníci 3 
• Jeřábník  1 
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Obr. č. 27. Provedení fólie PVC v systému Rhenofol. 
[54.] Návod na pokládání  Rhenofol 
 
 
Stroje a pracovní pomůcky 
• Jeřáb  
• Ruční přístroj ke svařování horkým vzduchem LEISTER TRIAC nebo 
• Svařovací automat, například LEISTER VARIMAT 
• Tryska ke svářecímu přístroji široká 20 a 40mm  
• Mosazný kartáč  
• Silikonový přítlačný váleček šířky 40mm  
• Mosazný přítlačný váleček na detaily  
• Příklepová vrtačka 
• Izolatérský nůž s rovnou a háčkovou čepelí  
• Ocelová rýsovací jehla s jedním koncem zahnutým pro kontrolu svarů 
• Nůžky 
• Metr, pásmo, šňůrovačka, vodováha 
• Vysavač na vodu 




• Svařování horkým vzduchem 
• Základní ustanovení 
• Montážní práce 
• Práce ve výškách nad 10m 
• Skladování a manipulace s materiálem 
  
7. Vliv stavby na životní prostředí 
• Emise škodlivin do ovzduší 
• Ochrana vod 
• Hluk a vibrace 
• Odpady 
 




název odpadu původ kategorizace 
odpadů 
17 01 01 Beton   odpad při realizaci stavby O 
17 01 02 Cihla odpady vzniklé v průběhu výstavby O 
17 01 03 Keramika odpad od provádění keram. obkl. O 
17 01 99 Odpady drobné 
– blíže neurčené 
nebo výše 
neuvedené 
odpady vzniklé v průběhu výstavby 
(malty, tmely, mazaniny) 
O 
17 02 01 Dřevo zbytky dřeva od bednění při 
betonáži, pažení 
O 
17 02 02 Sklo sklo z výplní otvorů O 
17 02 03 Plast drobný odpad při pracích PSV O 
17 03 01 Asfalt s obsahem 
dehtu 
bourání stávajících konstrukcí, 
odřezky hydroizol. pásů z výst. 
A 
17 04 07 Směs kovů odpady vzniklé v průběhu výstavby O 
17 04 08 Kabely zbytky a odřezky kabelů O 
17 06 02 Ostatní izolační 
materiál 
zbytky a odřezky tep.izol. pásů a 
vrstev 
O 
17 06 05 Stavební materiály 
s obsahem azbestu 
Zbytky a odřezky z pláště a 
podhledu 
H7,H13 
17 07 01 Směsný stavební  
a demoliční odpad 
odpad nezatříděný do výše 
uvedených kategorií 
A 
15 01 01 Papírový a 
lepenkový odpad 
obaly stav. mat. použitých na 
stavbě 
O 
 15 01 03 Dřevěný obal zbytky obalů O 
 
 
Při vytváření této  Stavebně technologické studie byla použita technická zpráva F.A.1.0 
– B Project Building. Popis jednotlivých konstrukcí je přejat z tohoto dokumentu. 
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1.Identifikační údaje o stavbě 
1.Zadavatel stavby:   Veterinární a farmaceutická univerzita Brno,  
Palackého tř. 1-3-, 612 42 Brno 
      IČ: 621 57 124 
2.Místo realizace stavby:  Palackého tř. 1-3-, 612 42 Brno,  
katastrální číslo 5427,  
k.ú. Brno – Královo Pole 
3.Druh stavby:    Novostavby objektu  
Studijního a informačního střediska 
4.Projektant:    PROJECT BUILDING s.r.o.,  
Erbenova 8, 602 00 Brno, IČ: 479 17 431 
5.Koordinátor během přípravy stavby:  PROJECT BUILDING s.r.o.,  
Erbenova 8, 602 00 Brno,  
IČ: 479 17 431 
6.Koordinátor během realizace stavby: ŽSD reality s.r.o.,  
Brněnská 1050, 664 42 Modřice, 
IČ: 255 91 771 
7.Předpokládaný termín stavby, časový plán: 
      Zahájení výstavby  09/2011 
      Ukončení stavby 10/2014 
 
2. Údaje o místě stavby 
Sněhová oblast:    II. 
Větrová oblast:    II. 
Teplotní oblast:              -12°C 
Námrazová oblast:             lehká 
 
3.Základní charakteristika stavby a její účel 
 
Dle požadavku investora na vytvoření vhodného moderního zázemí pro studium bude 
vystavěn objekt Studijního a informačního střediska v areálu VFU v Brně. V návaznosti 
na předpokládaný nárůst počtu studentů by měl nový objekt řešit nedostatečné stávající 
prostory univerzity. V SIS se budou nacházet prostory pro ústřední knihovnu a studijní 
středisko, ale také vyhovující prostory pro univerzitní archiv či depozitář muzea 
Kabinetu dějin veterinárního lékařství a farmacie. 
 
4.Kapacity, užitkové plochy, obestavěný prostor, zastavěné plochy, 
orientace 
Pk – plocha komunikací        1635,45 m2 
(chodby, schodiště, výtahy, apod.) 
Ptv – plocha technického vybavení        397,10 m2 
(strojovny, kotelny, rozvodny, apod.) 
Puč – plocha užitná čistá       4904,55 m2 
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Pu – plocha užitná        6937,10 m2 
(Pu = Pk + Ptv + Puč) 
Pz – plocha zastavěná        2287,00 m2 
OP – obestavěný prostor      38124,00 m3 
 
Objekt se nachází v areálu veterinární a farmaceutické fakulty.Hlavní průčelí objektu je 
orientováno na východ. 
 
5.Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného  
řešení, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 
 
Objekt s pěti nadzemními podlažími půdorysných rozměrů 72,40 x 30,50 m je tvořen 
třemi bloky, z nichž jeden (severní) má jedno podzemní podlaží. Jednotlivé bloky jsou 
v úrovni 1. PP propojeny instalační chodbou, v úrovni 2.NP a 3.NP jsou vzájemně 
propojeny ŽB spojovacími lávkami a v úrovni 4.NP jsou přemostěny prostorovou 
ocelovou konstrukcí, která zároveň vytváří střechu a vynáší prosklenou fasádu po 
obvodu objektu. V úrovni 5.NP jsou ustupující ocelové nástavby strojoven VZT. 
 
Paralelně situované bloky, které mezi sebou vytváří dvě atria, jsou navržená k 
setkávání studentů. Budova má celkem čtyři podlaží:  
• ve 4.NP budou nacházet prostory samotného studijního střediska 
a centrální knihovna s přístupem k elektronickým informačním zdrojům;  
• ve 3.NP jsou umístěné kanceláře a učebny historie a jazyků, velká učebna 
a také depozitář knihovny;  
• 2.NP bude sloužit administrativnímu zázemí děkanátů všech tří fakult 
a jejich studijních oddělení;  
• v 1.NP se budou nacházet dvě atria k setkávání studentů, vstupní 
recepce, místo k občerstvení, konferenční místnost a počítačové učebny  
• v 1. PP bude umístěn hlavní depozitář archivu a technické místnosti.  
 
Objekt je umístěn na terénní plošině volně přístupné ze všech stran, ze tří stran je 
plošina mírně vyvýšená nad okolní terén, ze strany západní navazuje plošina na 
areálovou komunikaci.  
Z východní strany bude objekt navazovat na venkovní schodiště a terasy s lavičkami, ze 
západní strany bude příjezdová komunikace a parkoviště. 
Je plánováno s výstavbou parkovacích míst pro kolmé stání na 20 aut = 18 + 2 ZTP. 
Zbylý prostor se zatravní a obsadí vegetaci. 
Příjezd k objektu bude z ulice Chodské a Palackého třídy vjezdovými branami do 
areálu, následně po areálových komunikacích  VFU. 
Objekt bude řešen jako bezbariérový v souladu s vyhláškou 369/2001Sb. Bude vyřešen 
přístup do objektu a do všech podlaží, komunikační trasy uvnitř i vně i sociální zařízení 
pro invalidní osoby. 
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6. Zásady organizace výstavby  
 
6.1.Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 
staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy 
a přístupy na staveniště 
 
Trvalé staveniště 
Zde budou probíhat veškeré práce spjaty s hlavním stavebním objektem SO02 – 
Novostavba SIS VFU. Bude proveden zábor areálových ploch VFU nutných pro stavbu. 
Tyto zábory budou zahrnovat potřebné plochy pro provozní, sociální a skladovací 
zařízení, které bude sloužit po celou dobu výstavby objektu.  
Hlavní část zařízení staveniště se nachází na provizorní zpevněné ploše před jižní a 
západní fasádou budoucího objektu. 
 
6.1.1. Poloha staveniště, dosavadní využití, zastavěnost, majetkoprávní vztahy: 
Staveniště se nachází v nadmořské výšce 236 m.n.m. v areálu VFU.V 
současné době je v těchto místech zatravněná plocha lemována listnatými 
stromy, na které probíhá cvičení psů.Ze západní stany je jinak  rovinatý 
terén ukončen zlomem, kde výškově navazuje na místní komunikaci. Na 
staveništi se nachází, objekt č. 7 a jeden menší hospodářský objekt, které 
jsou určeny k demolici, následně je zde také dočasný objekt klubovny a 
několik buněk sloužících jako garáže určených k posunutí na západ od 
zamýšleného objektu. 
Dotčené pozemky jsou ve vlastnictví VFU Brno, Palackého třída 1946/1, 
Brno, Královo Pole, 612 42. Stávající budovy jsou vedeny v katastru 
nemovitostí jako jiné stavby bez čísla. 
 
6.1.2. Předpokládané úpravy staveniště: 
 
Terénní úpravy se provedou v místech, kde je to nutné pro vytvoření 
zpevněných ploch pro montáž, skládku a postoj jeřábu, dále pak v místech 
staveništní a příjezdové komunikace a v prostorách, kde se budou 




Staveniště bude oploceno systémovým oplocením výšky min 1,8m ze 
všech stan, tak aby bylo chráněno proti vniknutí nepovolaných osob. 
Použije se mobilní oplocení firmy Tempoline. To se skládá z plotových 
dílců, nosných patek a zajišťovacích spon. Základní plotový dílec je výšky 
2 m, délky 2,5 m a hmotnosti 17 kg. Betonová nosná patka rozměrů 
60 x 20 cm, výšky 14 cm váží 27 kg. Pro zajištění spojitosti celého 
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oplocení i v nerovném terénu se použije zajišťovací spona, která se 
skládá z 2 identických půlspon, vratového šroubu a matice. 
Na staveniště bude umožněno vjíždět 3 dvoukřídlovými vraty celkové šířky 
5m, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti nové výstavby, tj. 
v severní a západní části staveniště. Vrata jsou proti vniknutí 
neoprávněných osob opatřena visacím zámkem. Po skončení pracovní 
doby budou vždy brány uzamčeny. Dále je na vratech umístěná tabulka 
s nápisem: „Nepovolaným vstup zakázán“ a tabulkami s příslušnými 












6.1.4. Deponie a mezideponie: 
 
Staveništní skládky zeminy budou zřízeny na jih a sever od hlavní budovy. 
Tato zemina bude během stavebních prací celá použita na zásypy 
a terénní úpravy po provedení spodní stavby. Zbylá zemina bude 
odvezena na placenou skládku v Černošcích, kde bude odvezena i 
ornice.Mezideponie se bude nacházet cca 7 km od staveniště. Ornice 
bude po provedení výstavby objektu použita pro sadové úpravy. 
 
6.1.5. Přístup ke staveništi: 
 
Vstupy a vjezdy na staveniště budou umístěny v návaznosti na příjezdové 
komunikace a to na ulici Chodskou a Palackého třídu. Vjezdy na 
staveniště a staveništní komunikace budou označeny dopravními 
značkami provádějícími místní úpravu provozu. 
Dále bude zřízena staveništní komunikace dostatečně zpevněna a 
odvodněna.  
Případné znečištění komunikace bude průběžně odstraňováno. 
 
Dočasné staveniště 
Zde budou probíhat práce v daném uceleném období. Dočasně bude proveden 
zábor ploch  v areálu VFU mimo hlavní obvod staveniště a to pro  zhotovení 
některých inženýrských objektu : 
• IO 02  Přípojka kanalizace 
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• IO 03  Přípojka VN 
• IO 04  Přípojka teplovodu 
• IO 05  Přípojka SLP (a i b) 
 
6.2.Významné sítě technické infrastruktury 
 
Na pozemku nejsou žádné významné inženýrské sítě, které by byly stavbou narušeny, 
tzn., že přeložky nebudou nutné. Ve východní části, v místě budoucích terénních 
schodišť se nachází vedení elektro NN, které bude nutno umístit do chrániček při 
průchodu betonovými zídkami schodišť. Napojení jednotlivých sítí  novostavby  bude 
provedeno z areálových rozvodů VFU , které probíhají po obvodu staveniště. 
Po demolici objektu č.17 bude noutno zaslepit rozvody plynu a sdělovacích sítí. 
 
6.2.1. Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod: 
Drenáž bude provedena kolem podsklepeného bloku C a je svedena do 
revizní šachty, odkud je odváděná rozvody ležaté kanalizace k nově 
vybudované přípojce jednotné kanalizace v severo-západní části 
staveniště. 
Splaškové s dešťové vody jsou svedeny do jednotné kanalizace 2 
přípojkami rovnoběžnými s východní a západní fasádou objektu. Přípojky 
jsou napojeny na vnitroareálovou jednotnou kanalizaci na východní a jižní 
straně. 
 
6.2.2. Zásobování vodou: 
Objekt bude napojen na stávající vnitroareálové rozvody vody, vedeného 
jižně od objektu. 
 
6.2.3. Přípojka tepla: 
Pro zásobování teplem bude vybudována v objektu výměníková stanice 
(v technické místnosti).Ta bude napojena na městský rozvod CZT – 
horkovod.Ten je veden  na pozemku VFU ve vzdálenosti cca 50 m od 
novostavby SIS.Přípojka bude provedena předvolovaným kanálem. 
 
6.2.4. Zásobování energiemi: 
Přípojka VN bude napojena ze vstupní rozvodny VN v areálu VFU, která 
je umístěna v severní části areálu u ul. Pešinova. Tento rozvod bude 
prodloužen do trafostanice objektu č. 12  
 V objektu novostavby se bude nacházet trafostanice 22/0,4kV. 
Přípojka SLP povede z datového centra ve východní části areálu – 
budova č. 30. 
Nově bude provedena také přípojka objektu č. 16. 
 
6.2.5. Řešení dopravy:  
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Příjezdová cesta k objektu bude přes areál fakulty (vnitroareálová 
dopravní infrastruktura) z ulic: 
• Chodské (západní strana) – hlavně zásobování 
• Palackého třídy (východní strana) – hlavní vjezdová brána do 
areálu 
Samotný přístup k objektu je navržen ze všech:  
• Východ - terénní schodiště, vstupy do atrií 
• Západ  - vstupy do atrií, do jednotlivých prostor technického 
   zázemí  
• Sever  - únikové schodiště, boční vstup 
• Jih  - únikové schodiště, boční vstup 
 
6.2.6. Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav:  
Bude zřízena staveništní zpevněná komunikace. 
Dále budou provedeny terénní úpravy nutné pro vytvoření  skladovacích 
ploch pro materiály, zpevněných plochy pro montáž a postoj jeřábu a také 
plocha pro buňky. 
Stromy a keře bránící pracím budou vykáceny pro vytvoření nutného 
prostoru. Ponechané stromy budou zabezpečeny proti poškození 
obložením- viz výkres ZOV. 
 
6.2.7. Elektronické komunikace: 
Výstavbou se nanaruší vedení  elektro komunikačních sítí. 
 
6.3.Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění 
staveniště apod. 
Místa nápojných bodů- viz výkres ZOV. 
Veškerá napojení na areálové rozvody budou řešena s vlastníkem sítí – VFU  Brno. 
 
6.3.1. Zásobování vodou: 
Bude zřízena provizorní přípojka vody, napojena na stávající areálové 
rozvody v západní straně staveniště, u vjezdu na stavbu. Na přípojce 
bude osazen dočasný vodoměr. 
Viz Příloha č 2.- Výpočet vody. 
 
6.3.2. Zásobování energiemi: 
Rozvod elektřiny bude napojen na vnitroareálovou sít v jiho-západní části 
staveniště. Pro potřeby staveniště bude používáno elektrické sítě 
rozvedené prodlužovacími do jednotlivých napájecích míst / pojistkových 
skříní (dle potřeby) kabely od nově namontované rozvodné skříně, 
umístěné u stavebních buněk (kanceláře).Siť bude zabezpečena jističem 
cca 200A. Výpočet celkového příkonu pro staveniště viz  Příloha č 1  
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6.3.3. Zneškodňování odpadních vod: 
Splaškové vody jsou svedeny  do areálového řádu jednotné 
kanalizace.Odkanalizování sociálního zařízení  je provedeno dočasnou 
přípojkou situovanou za stavebními buňkami do stávající 
šachty.Odkanalizování čistící rampy na severní straně je provedeno 
druhou přípojkou do stávající šachty. 
 
6.4. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, 
včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob 
Staveniště se nachází v areálu VFU, kde je trvalý pohyb studentů, pracovníků a 
návštěvníků VFU. Proto bude staveniště ohraničeno oplocením výšky 2m.Veškeré 
prováděné práce budou probíhat v tomto prostoru. Výjimku stanoví vykládání materiálů 
z plochy komunikace přilehle ke staveništi. Tento prosto je vyznačen na výkrese ZOV 
zeleným šrafováním jako podmíněný zakázaný prostor pro pohyb jeřábového ramene. 
Při provádění inženýrských sítí bude hlavní staveništní prostor rozšířen i na místa 
dotčená touto činností.Vždy bude zamezeno přístupu třetích osob do prostoru 
dočasného staveniště. 
 
Bezpečnost  a ochrana účastníků výstavby 
Všichni pracovníci budou vybaveni OOPP dle úkonů , které provádějí. 
Sociální , správní a provozní zařízení jakož bude odpovídat veškerým hygienickým 
předpisům a směrnicím. Veškerá mechanizace a stroje budou používány dle 
příslušných norem. 
Lékařská přebude zajištěna lékárničkou v buňce stavbyvedoucího a v nejbližším 
zdravotnickém středisku. 
 
6.5.Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 
zájmu 
 
Realizací stavby bude částečně omezen provoz na vnitroareálových komunikacích 
pojezdem stavební techniky  a automobilů dopravujících materiál (také při jeho 
vyložení).  
Při výjezdu ze staveniště bude zabezpečeno čištění kol, aby nedošlo ke znečištění 
veřejných komunikací.Při znečištění komunikace, provede zhotovitel neprodleně její 
očištění. 
Zamezí se nadměrné prašnosti kropením suti. 
Nasazení stroje budou v řádném technickém stavu , aby nemohlo dojít k úniku 
škodlivých látek do zeminy, spodních vod nebo ovzduší. Stroje budou opatřeny kryty 
pro zamezení šíření nadměrného hluku.Budou prováděny průběžné technické prohlídky  
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údržby strojů. Zhotovitel zajistí jejich plynulou práci a v době, kdy stoj nebude pracovat, 
zajistí zastavení motorů. 
Při přepravě materiálu bude naložený materiál zajištěn proti posunutí na ložné ploše  
tak, aby nedošlo k jeho uvolnění a následnému zranění třetích osob nebo znečistění 
komunikace. 
Bude udržován  pořádek  na staveništi i v jeho blízkosti. 
Na staveniště bude po domluvě s investorem umístěno patřičné znamení se zákazem 
pohybu nepovoleným (třetím) osobám. Výjezdy ze staveniště a areálu VFU budou označený 
příslušnými dopravními značkami. V době, kdy na staveništi nebudou probíhat žádné práce, 
budou všechny vjezdy uzamčeny a staveniště bude hlídáno. 
 
 
6.6.Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících 
objektů 
 
6.6.1. Stávající objekty a zeleň: 
 
Před zahájením prací na hlavním stavebním objektu proběhne demolice 
stávajícího objektu č. 17. Terén bude urovnán a zaměřen. 
Kmeny větších stromů, které budou ponechány na staveništi a budou 
ohroženy výstavbou se opatří ochrannými pláštěm z dřevěných prken do 
výšky 2 m. 
 
6.6.2. Objekty zařízení staveniště: 
 
Prostor pro umístění zařízení staveniště je omezen svažitostí terénu na 
jižní straně a rozlohou zpevněných a srovnaných ploch. Vzhledem k tomu 
bude přizpůsoben dovoz jednotlivých materiálů na stavbu tak, aby byly co 
nejrychleji zabudovány do konstrukce. 
 
6.6.2.1. Provozní a sociální zařízení staveniště: 
 
Jiho-západně od objektu se umísti na dřevěné trámy mobilní stavební 
buňky pro: 
• Kancelářské kontejnery r.6,0x3/2,7m  – 3 ks  
- hlavní stavbyvedoucí, stavbyvedoucí, TDI 
• Sanitární kontejnery r.6,0x3/2,7m   –3 ks 
(WC, umývárny) 
• Šatnové kontejnery r.6,0x3/2,7m   – 5 ks 
• Skladovací kontejnery r.6,0x3/2,7m   – 6 ks 
• Kontejner ostrahy r.6,0x3/2,7m   – 1 ks 
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Buňky budou  řešeny dvoupodlažní se schodištěm a podestou v úrovni 
2.NP. 
 
Kancelář stavbyvedoucího bude zároveň sloužit jako zasedací 
místnost a ošetřovna. V tomto kontejneru bude navíc umístěn ruční 
hasící přístroj práškový a důležitá telefonní čísla. (lékař, hasiči, policie, 
rozvodna energie,kanalizace). 
Skladovací kontejnery budou využity jako uzamykatelné prostory pro 
sklad stavebního ručního a jiného nářadí malých rozměrů. Dále pro 
úschovu hmot jako impregnační nátěry, hřebíky a jiné prostředky. 
Provozní a sociální zařízení staveniště budou používány pouze hlavní 
dodavatelskou firmou - po dohodě i jinými subdodavateli. Ostatní 
subdodavatelé si musí zajistit odvoz a přívoz pracovníků na vlastní 
firmu, kde mají šatny a sprchy. Použití WC bude umožněno všem 
pracovníkům. 
Po skončení stavebních prací je nutné tyto buňky odevzdat 
v původním stavu popř. sjednat nápravu vzniklých škod.  
 
Počet zaměstnanců: 
Počet zhotovitelů :  1.generální dodavatel stavby  
  ~50 subdodavatelů  
Počet osob na staveništi:  ~ 40-120 lidí (průměr ~90 lidí) z toho 6 




Rozmístění  skladovacích ploch na staveništi musí umožňovat 
snadnou manipulovatelnost a zabezpečit plynulou dodávku materiálu. 
Materiál musí být uskladněn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita 
a nebyla ohrožena jeho kvalita. 
 
Uzavřené skladovací plochy 
Jsou tvořeny skladovacími kontejnery umístěnými – viz výše 
 
Volné skladovací plochy 
Budou umístěny před západní fasádou. Budou sloužit pro uskladnění 
sypkých  materiálů, prefabrikátů i stavebních hmot na paletách  či 
kusových. 
 
Skládka zeminy  
Na staveništi budou situovány dvě menší skládky zeminy – na severu 
a na jihu. Na deponii bude uskladněna zemina, následně vyu¨žita pro 
zásypy po zemních pracech. Ornice a zbylá zemina bude odvezena na 
skládku  vzdálenou 9 km. 
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Zásady skladování pro jednotlivé druhy materiálu : 
• sypký volně ložený materiál se ukládá v přirozeném sklonu tak, aby 
nedocházelo k jeho sesouvání 
• sypký materiál dodávaný v pytlích se ukládá do uzavřeného skladu 
do výšky max. 1,5 m  
 ( pro ruční manipulaci)  
• kusový materiál pravidelných tvarů se smí skladovat do výšky 1,8 
m 
• kusový materiál nepravidelných tvarů se smí skladovat do výšky 
1,0 m 
• prvky uložené na paletách se smí skladovat do výšky 2 m 
• nosné ocelové prvky musí být uloženy v suchém prostředí 
• mezi skládkami musí být zabezpečen minimální průchod 0,75 m 
• drobné nářadí a materiál se uskladní v uzamykatelných skladech 
• nebezpečné kapalné látky musí být uloženy v uzavřených obalech 
doporučených výrobcem. Musí být umístěny v uzamykatelném 
skladu na podlaze. 
 
6.6.2.3. Odpadové hospodářství: 
 
Na staveniště budou vždy umístěny minimálně dva kontejnery na 
stavební odpad. Odpad bude tříděn dle vlivu na prostrědí na 
nebezpečny a ostatní. Dále bude tříděna stavební suť dle materiálů. 
Kontejnery budou mít objem 10 m3.a nosnosti 10 tun. Budou umístěn 
na snadno přístupném místě ze stavby, tj. na zpevněné ploše blízko 
objektu. Ke kontejneru musí být umožněn volný příjezd obslužného 
auta. 
 
6.6.2.4. Montážní plocha: 
 
Pro armovací práce a montáž ocelových vazníků, nátěr úhelníku bude 
vyčleněná montážní plocha před západní fasádou objektu  v dosahu 
jeřábu, nedaleko kontejneru a skladovacích ploch. 
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Na svislý přesun materiálů budou použity 2 stacionární věžový jeřáby 
Liebherr 63 k -  pro zajištění plynulosti prací a urychlení výstavby.  Pro 
umístění jeřábů je nutno vytvořit zpevněnou a odvodněnou plochu. 
Základ pod 1 jeřáb tvoří 4 betonové panely. Jeřáby budou umístěny na 
západním průčelí objektu. 
Pro přesun těžší břenem bude použit jednorázově mobilní jeřáb Grove 
3050. 
Pro betonáž terénních schodišť bude použito menšího mobilního 




Pro dopravu osob a nákladu ve svislém směru bude na staveništi 
použit osobo-nákladní výtah STROS NOV 1000D.  
Má prostornou plošinu o nosností 1000 kg), 
Výtah bude umístěn na jižní fasádě, uložen na stropní desce  
únikového schodiště. Pro zabezpečení nosnosti stropní desky bude 




Jako vnitrostaveništní komunikace budou sloužit zpevněné plochy  
makadamem 63/125. 
Tyto plochy se využijí pro stavbu nových parkovacích ploch a 
příjezdových komunikací k objektu. 
 
6.7.Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení  
Neřeší se. 
 
6.8.Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 




Všechny stavební úkony se budou provádět v souladu s platnou vyhláškou ČÚBP 
a předpisy s ní souvisejícími. 
Před zahájením zemních prací budou vytýčeny veškeré dotčené inženýrské sítě 
dle vyjádření správců jednotlivých  sítí, tak aby nedošlo k jejich poškození. 
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Budou dodržována ustanovení platných ČSN a navazujících vyhlášek a předpisů 
ohledně bezpečnosti práce a práce ve výškách. Všichni pracovníci pohybující se 
na ploše vyhrazeného staveniště budou proškoleni a vybaveni OOPP. 
Více viz. „Plán BOZP“ 
 
6.8.2.Požární bezpečnost při výstavbě: 
 
Požární bezpečnost je řešena dle Zákona České národní rady č. 186/2006 Sb. 
O požární ochraně, vyhlášky č. 137/1998 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj 
o obecných techn. požadavcích na výstavbu ČSN 730802 Požární bezpečnost 
staveb – Nevýrobní objekty, ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb, Sklady 
a další navazující předpisy. 
Více viz jednotlivé technologické předpisy. 
 
6.9.Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
 
Při výstavbě budou respektována dostupná technická opatření k dodržování podmínek 
zákonů o ochraně životního prostředí a všech souvisejících nařízení a vyhlášek v 
platném znění. Jedná se o zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, zákon č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu ve znění zákona č. 231/1999 Sb. 
Zhotovitel stavebních prací musí nakládat s odpady dle zákona 185/2001Sb., o 
odpadech a změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších změn a doplňků, a 
pro případnou kontrolu příslušného orgánu archivovat doklady o množství, druhu a 
způsobu likvidace odpadu z předmětného záměru. Všechny odpady musí být odstaněny 
povoleným způsobem. 
• Hluk 
o Zákon č. 244 / 1992 Sb. ve smyslu změn provedených zákonem č. 
132/2000 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí  
o  přípustné hladiny hluku stanovenené hygienickými předpisy svazek 37 z 
roku 1977 MZ ČSR  
o nařízením vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací 
• Ovzduší 
o Zákon č. 86/2002 Sb., o ohraně ovzduší před znečišťujícími látkami v jeho 
plném rozsahu 
• Voda 
o 254/2001 Sb. o vodách, aby nedocházelo k nadměrnému znečišťování 
povrchových vod a k ohrožování kvality podzemních vod.  
• Ochranná pásma 
o zákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody,  
o vyhláška č. 395/1992 Sb,  
o zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 
• Odpady 
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o  185/2001 Sb. o odpadech  
o vyhláška č. 381/2001 Ministerstva životního prostředí, kterou se vydává  
katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů 
o vyhláška č. 383/2001 Ministerstva životního prostředí, o podrobnostech  
nakládání s odpady 
 Více viz jednotlivé technologické předpisy 
 
Všeobecně 
Každý účastním výstavby je povinen postupovat při práci tak , aby předcházel 
znečišťování nebo poškozování životního prostředí a minimalizoval nepříznivé důsledky 
na životní prostředí. 
Provoz staveniště předpokládá splnění směrnic a předpisů výše uvedených  zákonů. 
 
6.10.Orientační lhůta výstavby  
 
Zahájení výstavby  09/2012 
    Ukončení stavby 12/2013 
 
7. Likvidace zařízení staveniště 
 
Zařízení staveniště bude odstraněno v plném rozsahu po skončení stavebních, 
montážních a zemních ukončovacích prací. Terén se upraví a vytvoří se zpevněné 
plochy dle PD. K celkovému odstranění však dojde nejpozději 14 dní před kolaudací. 
Odstraní se: 
• dočasné zpevněné plochy, které nebyly využity pro příjezdovou komunikaci 
a parkoviště budou odstraněny rypadlo-nakladačem.  
• Stavební buňky a sklady se ze stavby odvezou pomocí autojeřábu a tahače 
s návěsem  
• Staveništní přípojky – elektro, vody, kanalizace se odstraní 
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1. Identifikační údaje o stavbě 
Zadavatel stavby:   Veterinární a farmaceutická univerzita Brno,  
Palackého tř. 1-3-, 612 42 Brno 
     IČ: 621 57 124 
Místo realizace stavby:  Palackého tř. 1-3-, 612 42 Brno,  
katastrální číslo 5427,  
k.ú. Brno – Královo Pole 
Druh stavby:   Novostavby objektu  
Studijního a informačního střediska 
Projektant:    PROJECT BUILDING s.r.o.,  
Erbenova 8, 602 00 Brno, IČ: 479 17 431 
Koordinátor během přípravy stavby:  PROJECT BUILDING s.r.o.,  
Erbenova 8, 602 00 Brno,  
IČ: 479 17 431 
Koordinátor během realizace stavby: ŽSD reality s.r.o.,  
Brněnská 1050, 664 42 Modřice, 
IČ: 255 91 771 
Předpokládaný termín stavby, časový plán: 
      Zahájení výstavby  09/2012 
      Ukončení stavby 10/2014 
  
2. Údaje o místě stavby 
 
S Sněhová oblast:    II. 
Větrová oblast:    II. 
Teplotní oblast:              -12°C 
Námrazová oblast:             lehká 
 
3. Základní charakteristika stavby a její účel 
 
 
Dle požadavku investora na vytvoření vhodného moderního zázemí pro studium bude 
vystavěn objekt Studijního a informačního střediska v areálu VFU v Brně. V návaznosti 
na předpokládaný nárůst počtu studentů by měl nový objekt řešit nedostatečné stávající 
prostory univerzity. V SIS se budou nacházet prostory pro ústřední knihovnu a studijní 
středisko, ale také vyhovující prostory pro univerzitní archiv či depozitář muzea 
Kabinetu dějin veterinárního lékařství a farmacie. 
Objekt s pěti nadzemními podlažími půdorysných rozměrů 72,40 x 30,50 m je tvořen 
třemi bloky, z nichž jeden (severní) má jedno podzemní podlaží. Jednotlivé bloky jsou 
v úrovni 1. PP propojeny instalační chodbou, v úrovni 2.NP a 3.NP jsou vzájemně 
propojeny ŽB spojovacími lávkami a v úrovni 4.NP jsou přemostěny prostorovou 
ocelovou konstrukcí, která zároveň vytváří střechu a vynáší prosklenou fasádu po 
obvodu objektu. V úrovni 5.NP jsou ustupující ocelové nástavby strojoven VZT. 
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Paralelně situované bloky mezi sebou vytváří dvě atria, kde se budou setkávat studenti. 
Budova má celkem čtyři podlaží:  
• ve 4.NP budou nacházet prostory samotného studijního střediska 
a centrální knihovna s přístupem k elektronickým informačním zdrojům;  
• ve 3.NP jsou umístěné kanceláře a učebny historie a jazyků, velká učebna 
a také depozitář knihovny;  
• 2.NP bude sloužit administrativnímu zázemí děkanátů všech tří fakult a 
jejich studijních oddělení;  
• v 1.NP se budou nacházet dvě atria k setkávání studentů, vstupní 
recepce, místo k občerstvení, konferenční místnost a počítačové učebny  
• v 1. PP bude umístěn hlavní depozitář archivu a technické místnosti.  
 
Objekt je umístěn na terénní plošině volně přístupné ze všech stran, ze tří stran je 
plošina mírně vyvýšená nad okolní terén, ze strany západní navazuje plošina na 
areálovou komunikaci.  
Z východní strany bude objekt navazovat na venkovní schodiště a terasy s lavičkami, ze 
západní strany bude příjezdová komunikace a parkoviště. 
Je plánováno s výstavbou parkovacích míst pro kolmé stání na 20 aut = 18 + 2 ZTP. 
Zbylý prostor se zatravní a obsadí vegetaci. 
Příjezd k objektu bude z ulice Chodské a Palackého třídy vjezdovými branami do 
areálu, následně po areálových komunikacích  VFU. 
 
4. Nasazené stroje a zařízení staveniště 
Stroje a zařízení staveniště jsou navrženy pro hlavní technologické etapy stavby 
a dopravu na stavbu materiálů a strojů. 
Veškeré technické parametry použitých strojů jsou uvedeny v samostatné Příloze 
k stavebním strojům a mechanismům. 
 
Stroje pro dopravu 
• Na staveniště 
• Vnitrostaveništní 
Stroje a mechanizace pro hlavní technologické etapy: 
• Bourací práce 




• Izolace proti vodě 
• Montáž ocelových konstrukcí 




• Stavební buňky 
• Oplocení 
• Čistící rampa 
• Silo na suchou maltovou směs 
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4.1. Doprava  
4.1.1. Doprava na staveniště 
4.1.1.1. Doprava materiálu  
Jedná se o dopravu armování, palet – cihel, kusového materiálu, oken, ocelových 
konstrukcí_Tato doprava bude probíhat po celou bodu výstavby. 
Při výběru dopravních prostředku se bere zřetel na: 
 Dopravní podmínky 
o poloměry zatáček – minimálně 12 m pro návěsové vozidla 
o sklony komunikací – maximálně 20% 
o podjezdné výšky – dle výšky použitého stroje a převáženého materiálu 
 Délka přepravovaných prvků 
o nejdelší prvek – 12 m (hmotnost = 1,6t) – Ocelový sloup nosné konstrukce 
prosklené fasády atrií 
 Hmotnost přepravovaného materiálu 
o Nejtěžší prvek – 4,4 tun (délka 8 m) – vnitřní ocelové schodiště 
 Druh přepravovaného materiálu a možnost jeho upevnění na dopravní prostředek 
Stroje: 
 Návěsový tahač TATRA T815 – větší a těžší materiály 
 Návěs Wielton – větší a těžší materiály 
 Auto s hydraulickou rukou: Liaz HR 8001  - menší a lehčí materiály 
 
4.1.1.2. Doprava betonu 
Beton bude na staveniště dopravován v autodomíchávačích z nedaleké betonárky 
v Králově Poli. Beton se bude dovážet při zhotovování pilot, základových konstrukcí, při 
provádění obvodových stěn, stropů a po namontování ocelových mostu na vytvoření 
jeho podlahy a stropu. 
Stroj: 
 IVECO TRAKKER 8x4 , 9m3 + nástavba LIEBHERR HTM 904 
 
4.1.1.3. Převoz pilotovací soupravy 
Pilotovací souprava bude dovezena pro zhotovení hlubinného založení objektu. Jedná 
se o 112 ks pilot Franki. Zhotovitelem založení je firma Specialbau sídlící v Brně – viz 
Dopravní trasy. 
Tento dopravní prostředek je navržen se zřetelem na značné rozměry a hmotnost 
soupravy.  
Při výběru dopravních prostředku se bere zřetel na: 
 Délka a šířka přepravovaného stroje 
o Délka a šířka – 7,5 x 4 m 
 Hmotnost přepravovaného stroje 
o hmotnost – 55 + 3,2(beran) = 58,2 tun 
Stroj: 
 Návěsový podvalník GOLDHOFER + tahač MAN 
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4.1.1.4. Přeprava sila 
Pro zdění a omítání bude využito suchých maltových směsí dodávaných na stavbu 
v silech. 
- Viz Dopravní trasy. 
Stroj: 
 Stavěč sil M-TEC EURO III typ 119 
 
4.1.1.5. Odvoz zeminy (přívoz) 
Odkopaná zemina ze zemních prací bude odvážena na skládku zeminy – viz Dopravní 
trasy. Po dokončení díla bude ornice zpět dovezena a použita pro sadové úpravy. 
Stroj: 
 Sklápěč Tatra 815 
 
4.1.1.6. Transport strojů pro zemni práce 
Těžké a rozměrné stroje pro zemní práce je nutno dovést na stavbu. Při výběru 
dopravního prostředku jsou rozhodující rozměry a hmotnost zemního stroje. 
Stroj: 
 
 Valník Fiat Ducato – menší stroje  
 Podvalníkové návěsy různých nosností a rozměrů (tahač – Tatra 815)  
 – větší stroje 
 
4.1.1.7. Dofuk 
Pro zdění a omítání bude využito suchých maltových směsí dodávaných na stavbu 
v silech. Pro doplňování těchto sil bude využito tahače s cisternovým návěsem. 
 
Stroj: 
 Tahač s cisternovým návěsem typu EUT 6x2 
 
4.1.1.8. Transport kontejneru pro odpad 
Pro odpadové hospodářství je navrženo třídění a hromadění suti a jiných odpadních 
materiálů ve vyznačených kontejnerech na staveništi. Odvezený staveništní odpad se 
bude průběžně zaznamenávat.  
Stroj: 
 Ramenový kontejnerový nosič typu TA na podvozku Volvo 
 
4.1.2. Vnitrostaveništní doprava 
Dopravou na staveništi se rozumí doprava materiálu na místo jeho zpracování a také 
doprava pracovníků na místo jejich činnosti 
 
4.1.2.1. Vertikální a horizontální přeprava materiálů 
Pro manipulaci s objemnými materiály bude využito jeřábů. 
Stroje: 
 Lehrerr 63 k – stacionární jeřáb pro dopravu materiálů na místo  
                           zabudování. Eventuálně může nést montážní koš   
                              při provádění ocelových konstrukcí. 




 Grove DMK 3050 – mobilní jeřáb pro umístění na místo zabudování těžkých 
                                   prvků  – vazní a ocelové vnitřní schodiště. 
 Demag AC25 – mobilní jeřáb pro betonáž z bádií na místech,  
                          nedosáhne stacionární jeřáb – terénní schodiště z východní  
                             stany objektu. 
 AD080 na podvozku PV3S – mobilní jeřáb pro instalaci armokošů do pilot. 
 
4.1.2.2. Vertikální přeprava materiálu a lidí 
Pro přepravu menších materiálů a dělníků je navržen stavební výtah na jižní fasádě. Je 
navržen v místě bočního vstupu do objetu na podestě únikového schodiště. Podesta je 
podepřena dřevěnou konstrukcí dle návrhu statika. 
Stroj: 
 Osobo nákladní výtah STROS - Nov 1000 
 
4.1.2.3. Vertikální doprava na lešení  
Vrátek je určen k montáži na lešení. Dopravuje materiál na místo zabudování při 
přacích prováděných z lešení – montáž fasádního systému. 
Stroj: 
 Camac Minor P – 200 
 
4.2. Stroje a mechanizace pro hlavní technologické etapy : 
4.2.1. Bourací práce 
Před zahájením výstavby hlavního stavebního objektu (SO02) proběhne demolice 
objektu č 17. (SO 01). 
Stroje jsou určeny pro ruční i strojní bourání konstrukcí, shrnování suti a nakládání do 
kontejnerů, dále pro odvoz suti. 
 
Stroje: 
 Midi  rýpadlo Takeuchi TB175 C SSA 
 Bourací kladivo Huppi 402 – příslušenství k Takeuchi TB 175  
 Bourací kladivo ruční Makita HM1307CB 
 Vanový kontejner na suť 
 Nosič kontejneru 
 
4.2.2. Zemní práce 
Stroje jsou určeny pro skrývku ornice, výkopy hlavní stavební jámy, dokopávky pro 
pásy, patky a instalační sítě. Dále pro hutnění násypů a zásypů a odvoz zeminy. 
Stroje: 
 Minibagr pásový WACKER NEUSON 2003 
 Dozer KOMATSU D41P  
 Vibrační válec tahačový AMMANN ASC 150 
 Rypadlo nakladač na traktorovém podvozku Caterpillar 434E2 
 Sklápěč TATRA T815 
 Vibrační pěch Ammann ACR 68 
 Vibrační deska reverzní NTC VDR 32 






Pilotážní souprava a veškerý doplňkový materiál bude dovezen na skládku – viz 4.1. 
Doprava. Bude zhotoven vrt, ocelové armokoše, provedena instalace výztuže a 
betonáž. 
Stroje: 
 Automobilový jeřáb AD080 na podvozku PV3S -  Instalace armokošů do vrtu. 
Pro vyložení a naložení výpažnic. Po vyražení zátky a provedení rozšířené 
paty piloty se do vrtu instaluje výztuž.pro tuto činnost byl navržen 
automobilový jeřáb. Hmotnost jednotlivých košů cca 330 kg. 
 Svářecí agregát - Spojování jednotlivých části armokoše, popřípadě svařování 
výztuže do armokošů 
 Závěsový tahač Tatra 815 a návěsu (23,5 tuny ) - Transport výpažnic 
a armokošů, 
 Tahač s podvalníkem nosnosti 60t  - doprava soupravy 
 Autodomíchávač  - doprava betonu 
 Beranící souprava KPF – 22G + příslušenství (výpažnice, volnopádový    
 beran...), nebo 
 Beranící souprava FRANKI RA 336 + příslušenství – zhtovení vrtu 
 
4.2.4. Betonáž 
Zhotovení nosného systému objektu.  
Betonáž zahrnuje dopravu betonu, smontování bednění, přípravu výztuže, uložení 
betonu do bednění, vibrování a úpravu pohledových povrchů betonu. 
Stroje: 
 Věžový jeřáb Liebherr 63k 
 OMI 204 - Svářecí poloautomat - Omicron 
 Autočerpadlo SCHWING – KVM 34X 
 Autodomíchávač 
 Bruska na beton GBR 14 CA Professional 
 Vibrační lišta ENAR Tornado H + 3m profil 
 Elektrický mechanický ponorný vibrátor AVMU 
 Bádie na beton CT-150 
 
4.2.1. Zdění 
Vyzdívky budou prováděny z tvárnic Porotherm a Ytong. Zděny na maltu připravovanou 
ze suché směsi dodávané v silech. Tvárnice nutno řezat, maltu namíchat. 
Stroje: 
 Stavební míchačka D3 – M-TEC 
 Stavební diamantová stolová pila BS 
 
4.2.2. Izolace proti vodě 
Izolace spodní stavby bude provedena z PVC pásu, které je nutno svařovat. 
Stroje: 
 Ruční přístroj ke svařování horkým vzduchem Leister 100.705 - TRIAC-S 1G3 
 Svařovací automat LEISTER Varimat 80mm parametry 





4.2.3. Montáž ocelových konstrukcí 
V průběhu stavby bude provedena montáž ocelových konstrukcí spojovacích mostů, 
schodišť a nosné konstrukce prosklené  fasády. 
Stroje: 
 Věžový jeřáb Liebherr 63k 
 Svářecí zařízení 
 
4.2.4. Montáž prosklené fasády fasády 
Při montáži prosklené fasády se na ocelovou konstrukci budou připevňovat jednotlivé 
části hliníkové fasády. Pro tyto práce  je navržena vysokozdvižná plošina u jejíhož 
návrhu  byl brán zřetel na: 
Minimální pracovní prostor 
Pracovní výška:  Výška fasády:       17,850 m 
Pracovní prostor: Délka jednotlivých montovaných částí fasády:  4,2 m 
Stroje: 
 Vysokozdvižná nůžková dieslová plošina S5390RT 
 Jeřáb Liebherr 63k  
 
4.2.5. Střešní plášť  
Střešní plášť je navržen z PVC fólie svařované horkým vzduchem 
Stroje: 
 Ruční přístroj ke svařování horkým vzduchem  
 Svařovací automat 
 
4.2.6. Omítky 
Veškeré vnitřní omítky budou prováděny strojně: 
Stroj: 
  Omítačka PFT G4 
 
4.3. Zařízení staveniště 
 
 Stavební buňky 
 Oplocení 
 Systémové mobilní oplocení firmy Tempoline s.r.o. 
 Čistící rampa 
 Mycí rampa Express Supermobil 
 Silo na suchou maltovou směs + transportní zařízení – F100/140 
 Lehké pojízdné lešení ALUFIX 5000 
 Fasádní lešení ALTRADBAUMANN PROFITECH S73 
 Kontejner na stavební odpad 
 Nivelační přístroj Leica RUNNER20  
 Stativ střední dřevěný 
 2m speciální lať pro laser 
 Digitální vlhkoměr se spheroidem 




5. Dopravní možnosti a napojení 
 
Příjezdová cesta k objektu bude totožná se stávajícími vnitroareálovými komunikacemi  
VFU. Provoz bude omezen pouze při vykládání dovezeného materiálu, kdy bude 
materiál přemisťován jeřábem z míst , kde je na výkresech označená podmíněně 
zakázaná plocha jeřábu. 
 Pokud dojde ke znečištění veřejných či vnitroareálových komunikací, které nejsou 
součástí staveniště, je stavebník povinen sjednat nápravu v nejkratší možné lhůtě. 
 
6. Komplexní péče o stavební stroje 
 
6.1. Základní podmínky provozu stavebních strojů [55.] 
 
Při stavebních pracích lze používat jen stroje a zařízení, které svou konstrukcí, 
provedením a technickým stavem odpovídají předpisům k zajištění bezpečné práce. 
Stroje se mohou používat jen k těm účelům, pro které jsou technicky způsobilé 
v souladu s technickými podmínkami stanovenými výrobcem a technickými předpisy. 
Dodavatel stavebních prací je povinen vydat pokyny pro obsluhu a údržbu stroje. 
 
Pokyny pro údržbu a obsluhu musí obsahovat: 
 povinnosti obsluhy před zahájením provozu stroje ve směně, 
 povinnosti obsluhy při provozu stroje, 
 rozsah a lhůty provádění údržby a revizí stroje, 
 způsob zajištění stroje, 
 zakázané úkony a činnosti, 
 způsob a rozsah záznamů o provozu a údržbě stroje. 
 
Samostatně obsluhovat příslušný stroj může pouze osoba, která má pro danou činnost 
danou odbornou způsobilost. 
 
Obsluha je povinna: 
 seznámit se se záznamy a provozními odchylkami zjištěnými v průběhu 
předchozí směny, 
 prohlédnout stroj a příslušenství před uvedením stroje do provozu, 
 překontrolovat funkčnost ovládacích, sdělovacích a zabezpečovacích zařízení. 
 
Stroje musí být před prvním uvedením do provozu vybaveny: 
 provozními doklady, 
 označením s evidenčním číslem, 
 označením s názvem provozovatele stroje, 
 bezpečnostními značkami, sděleními a tabulkami s nápisy v českém jazyce, 
 bezpečnostními nátěry, 
 předepsaným zařízením pro zvukovou výstrahu. 
 




Provozními doklady jsou: 
 
 provozní deník, 
 revizní kniha stroje, 
 technická dokumentace. 
 
6.2. Údržba a opravy strojů 
 
Údržba, opravy a čištění strojů se musí provádět v souladu s dokumentací strojů 
a technickými normami. 
 
6.3. Bezpečnost práce při provozu strojů 
 
Při provozu strojů a strojních zařízení je zakázáno: 
 uvádět do chodu a používat stroj, jsou-li kromě obsluhy na stroji nebo v jeho 
nebezpečném dosahu další pracovníci, 
 uvádět stroj do chodu, je-li demontováno nebo poškozeno některé ochranné 
zařízení, 
 dotýkat se pohybujících částí stroje tělem nebo nářadím drženým v rukou, 
 pracovat se strojem za snížené viditelnosti a v noci, není-li pracovní prostor 
dostatečně osvětlen, 
 přemísťovat a přepravovat pracovníky na stroji, pokud to není výrobcem 
povoleno, 
 ovládat stroj nebezpečným způsobem, 
 opustit stroj nebo zařízení, je-li v chodu, 
 vyřazovat z provozu bezpečnostní, ochranné a pojistné zařízení stroje, 
 kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm při čerpání pohonných hmot. 
   
Všeobecně musí být dodržovány platné předpisy:  
 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci) 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
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1. Účel dokumentu 
Tento dokument obsahuje popis technologie provádění předražených pilot Franki 
a potřebné strojně- technologické vybavení. Popisuje materiál pro jejich zhotovení. 
Určuje také podmínky pro provádění daných prací vycházejících z níže uvedených 
technických norem a předpisů. 
• N. vlády č. 591/2006,Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních  
  požadavcích  na bezpečnost a ochranu zdraví  
   při práci na staveništi 
• ČSN EN ISO 9001 - Systémy managementu kvality  
  - Požadavky 
• ČSN EN ISO 14000 - Systémy environmentálního managementu  
  - Požadavky s návodem pro použití 
• ČSN EN 12699 - Provádění speciálních geotechnických prací 
  - Razené piloty 
2. Zkratky, pojmy, definice  
TP  – technologický předpis 
ZTP  – závazný technologický předpis 
PD  – projektová dokumentace 
ČSN  – česká technická norma 
ČSN EN   - česká technická norma identická s evropskou normou 
ČSN P SNV  – předběžná česká technická norma identická s evropskou  
   normou 
ČSN SN ISO  – česká technická norma identická s evropskou normou ISO 
BOZP  – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
PO  – požární ochrana 
SD  – stavební deník 
MD  – montážní deník 
TDI (TDO)  – technický dozor investora ( objednatele) 
KZP  – kontrolní a zkušební plán 
SOD  – smlouva o dílo 
ON  – oborová norma  
OK  – ocelová konstrukce 
OOPP  – osobní ochranné pracovní pomůcky 
ŘNS  – řídící norma společnosti 
 
3. Identifikační údaje o stavbě 
Název stavby:  Studijní a informační středisko 
Místo stavby:  Veterinární a farmaceutická fakulta 
  Palackého třída 1/3 
  612 42 Brno  
Investor:  Veterinární a farmaceutická fakulta 
  Palackého třída 1/3 
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  612 42 Brno  
Projekční kancelář: PROJECT building, s.r.o. 
  Erbenova 375/8,  
  602 00  Brno - Černá Pole 
4. Charakteristika objektu 
Jde o novostavbu studijního a informačního centra v areálu VFU v Brně. 
Pěti podlažní objekt půdorysných rozměrů 72,3 x 30,45 m je navržen ze tří 
betonových bloků půdorysných rozměrů 13,8 x 30,45 se dvěma vnitřními atrii, ve 
kterých jsou umístěny spojovací galerie a schodiště. 
Založení objektu je navrženo na ražených pilotách FRANKI. Na pilotách jsou  ŽB 
patky, po obvodu a v místech stěn propojené úzkými základovými pásy. 
Blok C má jedno podzemní podlaží tvořené základovou vanou. Součástí je také 
podzemní instalační kanál procházející pod všemi bloky. 
Nosná konstrukce objektu je až do úrovně 5. NP železobetonová. V úrovni 4. NP 
jsou betonové bloky spojeny prostorovou ocelovou konstrukcí (mostem), která 
zároveň vytváří střechu nad atrii. 
Na betonových blocích stojí nadstavby – strojovny VZT, spojeny jsou chodbou. 
Nosná konstrukce nadstaveb je tvořena ocelovými rámy o dvou polích z I-profilů. 
Jednotlivá patra v atriích jsou propojena ocelovým schodištěm. Po stranách 
objektu jsou dvě úniková schodiště.  Vstup na schodiště je ve všech úrovních tj. od 
1. PP.  po 5. NP. 
Objekt má také tři výtahy umístěné do ŽB monolitických šachet vystavěných do 
výšky 4. a 5. NP. 
Nenosné konstrukce jsou tvořeny zděnými a sádrokartonovými příčkami. 
Zastřešení je navrženo jako plochá střecha jednoplášťová s vnitřními dešťovými 
odpady. 
 
5. Stručný popis technologie 
Piloty Franki jsou předražené na místě betonované piloty o průměru 610mm. 
Jedná se o technologii, při které je silnostěnná pažnice zarážena do podloží přes 
betonovou zátku pomocí volno-pádového beranu. Ten se pohybuje uvnitř pažnice. 
Při zarážení pažnice je původní zemina roztlačována do stran a nedochází k jejímu 
těžení. Není proto nutné žádnou zeminu odvážet ani ukládat. 
Piloty Franki se provádí soupravami na pásových podvozcích (KPF) nebo 
mobilními soupravami na podvozcích Tatra (BS) a to z předem připravených 
zpevněných pilotovacích ploch. 
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6. Údaje o zpracovaném materiálu 
6.1. Materiály 
- pro zhotovení 112 ks předražených pilot Franki    610mm a 900 mm 
• Beton ( 325,7 m3 ) 
Beton C 25/30 – XC2 
Vodní součinitel betonové směsi pro piloty formované je  
v rozmezí 0,25 – 0,27, dle receptury. 
 
• Výztuž ( 10 t ) 
Ocel tř.: 10 505 R a 10 216 E 
10 mm 
   32 mm 
o Objemy a tvary viz dokumentace 
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Betonová směs bude dovážena z brněnské betonárky - TBG BETONMIX 
a.s, sídlící na ulici Křižíkova 68e v Brně Králově Poli. Betonárka je vzdálená 
cca 3 km od stavby. Všechny potřebné atesty zajistí a dodá betonárka. 
Při ukládání betonové směsi do pilot při venkovní teplotě nižší jak 0°C 
nesmí být teplota betonové směsi nižší než 2°C.  
Přeprava betonové směsi z centrální betonárky k razící soupravě se bude 
provádět autodomíchávači.  
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Doba mezi namícháním betonové směsi a jejím uložením do piloty nesmí 
být delší než:   
při venkovní teplotě    0 – 25° Celsia    - - - - - - - - -  90 minut  
                                    větší než 25° Celsia  - - - - - -  45 minut     
                                    menší než 0° Celsia  - - - - - -  45 minut    
 Minimální denní dodávky betonu činí: 36m3/den 
 
• Výztuž 
Ocelová výztuž bude dovezena na nákladních autech již v podobě 
armokošů. Všechny potřebné atesty zajistí a dodá armovna. Armokoše se 
budou dovážet ze závodu Prefa Brno A.s., sídlícího na ulici Blanenská 1190 
v Kuřimi. Pro dopravu bude použito valníku Mercedes Benz 1520 s R Atlas 
8001. 
 
Dodávky veškerého materiálu bude přejímat stavbyvedoucí ve spolupráci 
s odborným dozorem investora. Stavbyvedoucí je zodpovědný za 
bezchybnost dodávek materiálů a veškeré tyto dodávky a jejich provedení 
uvede do záznamů ve stavebním deníku. 
Armokoše budou opatřeny visačkou s typem piloty, pro kterou byly vyrobeny. 




Armokoše budou na stavbě uloženy na podkladních dřevěných trámech 
tak, aby nedocházelo k jejich průhybu. S jednotlivými prvky musí být 
manipulováno bezpečně, aby nedošlo k jejich poškození případně zničení. 
Na skladce budou řádně označeny, aby nemohlo dojít k záměně. Výztuž 
musí být dále dostatečně chráněna proti povětrnostním vlivům.  
 
7. Převzetí pracoviště a staveniště pro provádění pilot FRANKI 
7.1. Připravenost pracoviště 
• Hrubé teréní úpravy 
V rámci zemních prací budou provedeny pro vrtání pilot dvě úrovně HTU. 
Pro HTU1(1.np)se jedná o odkop na úroveň -0,770 a HTU2 (1. PP) na 
úroveň -4,400.  Výkopy budou provedeny vysvahováním ve sklonu 1:0,25 
s přerušením terénní lavicí šířky min. 500 mm. Pro vjezd do prostoru HTU2 
bude z úrovně HTU1 zbudován sjezd se sklonem 20° šířky 3,5 m (HTU4). Po 
provedení pilotáže bude následně proveden výkop pro instalační chodbu a 
levé únikové schodiště na úroveň HTU4 =-4,150. Rozměry jednotlivých 
úrovní jsou řešeny s ohledem na nutné manipulační prostory související 
s vybudováním základových konstrukcí včetně následných prací na 
obvodovém plášti objektu. 
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Svahování výkopů (1:0,25) je navrženo s ohledem na výsledky IGP.  
 
• Pilotovací pláň 
Pro provádění pilot je nutné na HTU připravit vodorovnou pracovní plošinu 
tak, aby umožnila pojezd pilotážní soupravy o hmotnosti cca 60 t (např. 
vrstva hutněného recyklátu tl. 250 mm). Tento násyp bude po provedení 
pilotovacích prací ponechán na místě. Pouze dojde ke srovnání a 
následnému zhutnění. Předpoklad provádění je ze dvou úrovní. Piloty mezi 
osami 1-15 budou realizovány z úrovně -0,520, piloty na osách 15-18 ze 
snížené úrovně –4,150 m. Piloty s hlavou –3,950 podél osy E budou 
provedeny s využitím hluchého meziprostoru délky cca 3,6 m.  
Půdorysný  rozsah  těchto  pracovních  ploch  musí  být  minimálně  2,00 
m  od  osy  pilot. 
 
O převzetí pracoviště musí být sepsán protokol a proveden záznam do 
stavebního deníku. 
 
7.2. Připravenost staveniště 
• Sejmutá ornice 
V rámci SO 002 (novostavba) bude provedeno sejmutí ornice v ploše 382 
m3 pro vytvoření nových sadových ploch kolem budoucího objektu. Tato 
ornice bude uložena na mezideponii, která se bude nacházet ve vzdálenosti 
cca 5 km a po provedení výstavby objektu bude následně použita pro sadové 
úpravy. 
 
• Inženýrské sítě 
Před zahájením zemních prací budou vytýčeny a předány všechny 
podzemní sítě v  prostorech dotčených zemními pracemi. Veškeré  
inženýrské sítě, které by mohly být  prováděním pilot  poškozeny, budou 
přeloženy  a  to  až  na  vzdálenost  svých  ochranných  pásem od kraje 
piloty. (vizPřílohy ke knize -  Příloha  č. 1) 
 
• Skládky materiálu 
Skládky materiálu budou umístěny v oploceném prostoru staveniště. 
Budou vyvýšeny nad okolní terén, zpevněny a odvodněny. 
 
• Svářecí plocha 
V bezprostřední blízkosti provádění pilot musí být srovnána čistá plocha, 
na které lze podle potřeby části armokošů sestavit. 
 
• Rozvody energii 
Rozvody energií budou napojeny pomocí staveništní přípojky na stávající 
rozvody inž. sítí v areálu VFU. 
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Rozvod elektrické energie je řešen pomocí rozvodné skříně na 220 V. 
Vše bude prováděno za denního světla, noční práce nebereme v úvahu.  
 
• Sociální vybavení staveniště 
V těsné blízkosti skladky armokošů bude umístěn kontejner jako sklad 
drobného materiálu. Druhá buňka bude sloužit jako zázemí pro dělníky. Na 
staveništi bude k dispozici hygienické a sociální zařízení - mobilní WC 
s umývárnou.  
 
• Přístupová cesta  
Jako přístupová cesta do areálu VFU bude sloužit stávající komunikace 
a to prioritně ulice Chodská. Vjezd z Palackého tř. je možný pouze pro 
osobní vozidla. V prostorách staveniště bude zbudována provizorní 
komunikace zpevněná, odvodněná a řádně označena. Vjezd na staveniště 
bude možný 2 branami ze severní a západní strany. 
 
• Oplocení 
Staveniště bude oploceno systémovým oplocením Tempoline výšky 2m. 







8. Obecné pracovní podmínky 
• Kvalifikace pracovníků 
o Všechny práce mohou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci 
o Všichni pracovníci musí být proškoleni z BOZP 
o Všichni pracovníci musí být proškoleni o správném postupu 
a návaznosti prací 
o Každý pracovník musí používat ochranné pomůcky - ochranné 
brýle, přilba, rukavice, plášť do deště, obuv s neklouzavou 
podešví. 
• Ukládání betonu 
o Za kvalitu dodané betonové směsi odpovídá dodavatel betonu.  
o Teplota betonové směsi nesmí při dopravě betonu na stavbu 
klesnout pod 5°C. 
o Teplota betonové směsi nesmí při výrobě piloty dle ČSN EN 15 
36 - Provádění speciálních geotechnických prací, klesnout pod 
2° C  
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o Před zabudováním betonu do piloty se beton přikryje plachtou 
a platí rovněž požadavek, že teplota betonu nesmí klesnout 
pod 2° C. 
• Výztuž 
o Výztuž zabudovaná do piloty musí být očištěná od sněhu, 
namrznutého ledu a nečistot. 
• Hlava piloty 
o Hlava se nadbetonuje nad projektem stanovenou výšku hlavy 
piloty, minimálně o 20 cm.(tady 30cm) 
o Takto nadbetonovaná hlava piloty se opatří rohoží z minerální 
plsti a Pe fólii. 
o Minerální plsť se zajistí násypem ze štěrkopísku o tl. min. 
30 cm 
• Jeřábové práce 
o Práce musí být přerušena, 
 dosáhne-li vítr větší rychlosti než 10 m/s 
 při ztížené viditelnosti (mlha, hustý déšť nebo sněžení) 
o Montážní a vázací prostředky a pomůcky nutno denně 
kontrolovat, udržovat v čistotě a bez námrazků  
o Při mrazu větším než - 10°C je nutno dbát snížené únosnosti 
vázacích prostředků 
• Komunikace 
o Přístupové cesty a pilotovací pláň musí být udržováno 
v bezpečném a schůdném stavu čisté, bez sněhu a námrazy 
o Při výjezdu ze staveniště budou vyjíždějící vozidla čištěny, aby 
neznečišťovaly veřejné komunikace. 
o Pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací, které nejsou 
součástí staveniště, je stavebník povinen sjednat nápravu 
v nejkratší možné lhůtě. 
 
9. Kvalifikace a počet zaměstnanců 
•  
• 1 stavební technik – 
stavbyvedoucí 
•  1 vrtmistr 
•  1 strojník vrtné soupravy 
•  1 jeřábník 
•  1 betonář 
•  1 řidič autodomíchávače 
•  1 řidič podvalníku 
•  1 pomocný dělník - vazač 
•  1 vazač výztuže 
 
Stavební technik – stavbyvedoucí 
Zpracovává dokumenty o výrobě pilot uvedené v době 11.8. 
Odpovídá za provádění pilot, soulad s normou a technickými podmínkami 
smlouvy o dílo a se schváleným technologickým postupem. Informuje zástupce 
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objednatele nebo projektanta o změnách nebo odchylkách do očekávaných 
podmínek na staveništi. 
Vrtmistr 
Je vedoucím čety. Organizuje práci, obsluhuje nivelační přístroj. Dohlíží na 
správnost umístění vrtné soupravy. Sleduje hloubení vrtu. Při ražení pažnice se 
předák postaví tak, aby dobře viděl na celou věž soupravy a byl v zorném poli 
strojníka. Předák sleduje výšku korku (při snížení dosype betonovou směs na 
potřebnou délku) Sleduje také svislost a plnění energetického kriteria (počty 
úderů/výšku pádu kladiva) na předpokládané poslední 2m(4m) ražení, neporušenost 
kladivového lana, úvazků, neporušenost závlačí, třmenů a čepů. V případě zjištění 
závady zastaví ražení a zajistí odstranění závady. Provádí kontrolu nivelety 
armokošů. 
Strojník vrtné soupravy 
Obsluhuje vrtnou soupravu. Provádí úkony dle pokynů vrtmistra. Najíždí 
soupravou na místo provádění pilot. Dusá uložený beton beranem. Odpovídá za 
správný provoz a údržbu vrtné soupravy. 
Jeřábník 
Obsluhuje jeřáb. Přemisťuje armokoše a osazuje je do vrtu. Dbá pokynu 
vrtmistra.Je držitele platného jeřábnického průkazu. 
Betonář 
Obsluhuje nakládání betonové směsi do baků. Sleduje výšku betonu ve vrtu. Dává 
pokyny obsluze autodomíchávače. 
Řidič autodomíchávače 
Zajišťuje dovoz betonové směsi a zodpovídá za dodržení její kvality během 
přepravy. Spouští potřebné množství betonu do baků – manipuluji s výsypkou. 
Odpovídá za čistotu vozidla při výjezdu ze staveniště. 
Pomocný dělník - vazač 
Přivazuje prvky na jeřáb, musí mít vazačské oprávnění. Pokud neváže, zajišťuje 
přísun prvků armokošů k místu jejich spojování. Provádějí pomocné práce podle 
pokynů vrtmistra. Nasazuje sekundární ochrannou folii. 
Vazač výztuže 
Provádí spojování jednotlivých částí armokošů na potřebnou délku. Musí mít 
svářečské oprávnění. Nasazuje sekundární ochrannou folii. 
 
Pracovníci musí být odborně i zdravotně způsobilí. Všichni pracovníci musí mít 
požadovanou kvalifikaci pro daný úkol. 
Pracovníci jsou povinni dodržovat základní požadavky BOZP, stanovené pracovní 
a technologické postupy a s tím spojené další povinnosti, o kterých byli informováni při 
školení z BOZP a ochrany ŽP. 
Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník, který má pro tuto činnost 
odbornou způsobilost. 
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10. Stroje a pracovní pomůcky 
Požadavky na stroje: 
• Používat lze jen stroje a strojní zařízení, které svou konstrukcí, 
provedením a technickým stavem odpovídají předpisům k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení. 
• Stroje lze používat pouze k účelům, pro které jsou technicky způsobilé 
v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem a technickými normami. 
• Údržba, opravy a čištění strojů se musí provádět v souladu s dokumentací 
strojů a technickými normami.  
• Výsuvné, sklopné a podobné části strojů a zařízení, včetně hadic, 
elektrických přívodů a vedení musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo 
dojít k jejich styku s pohyblivými částmi stroje. 
• Každý stroj musí být vybaven provozními doklady: 
o provozní deník, 
o revizní kniha stroje, 
o technická dokumentace. 
 
Dodavatel stavebních prací je povinen: 
• vydat pokyny pro údržbu a obsluhu strojů jako jsou: 
o povinnosti obsluhy před zahájením provozu stroje ve směně, 
o povinnosti obsluhy při provozu stroje, 
o rozsah a lhůty provádění údržby a revizí stroje, 
o způsob zajištění stroje, 
o zakázané úkony a činnosti, 
o způsob a rozsah záznamů o provozu a údržbě stroje. 
 
Obsluha je povinna: 
• seznámit se se záznamy a provozními odchylkami zjištěnými v průběhu 
předchozí směny, 
• prohlédnout stroj a příslušenství před uvedením stroje do provozu, 
• překontrolovat funkčnost ovládacích, sdělovacích a zabezpečovacích 
zařízení. 
• být minimálně jednou za 24 měsíců školena a přezkoušena z předpisů 
k zajištění bezpečnosti práce. 
• věnovat se plně ovládání stroje tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti 
osob, stroje a konstrukcí. 
• zajistit při přerušení nebo ukončení provozu stroje tak, aby nemohly být 
zdrojem ohrožení nebo neoprávněného užití. 
• zajistit stabilitu stroje v průběhu všech pracovních operací. Je-li stroj 
vybaven opěrami, táhly nebo závěsy, musí být během provozu nastaveny 
v souladu s návodem výrobce v pracovní poloze a zajištěny proti zaboření, 
posunutí nebo uvolnění. 
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• zjistí-li obsluha závadu nebo poškození, které by mohlo ohrozit 
bezpečnost práce a provozu, a které není schopna sama odstranit, nesmí 
stroj uvést do provozu a musí závadu ohlásit odpovědnému pracovníkovi. 
Zjistí-li takovou závadu během provozu, musí stroj ihned zastavit 
a bezpečně zajistit proti nežádoucímu spuštění. Během provozu musí 
obsluha sledovat chod stroje a zjištěné závady zaznamenat do provozního 
deníku a tam, kde je to předepsáno, zaznamenávat i další určené údaje. 
 
Bezpečnost viz. dokument: Bezpečnost práce  
 
Stroje 
• automobilový jeřáb AD080 na podvozku PV3S 
o Délka (mm):    7050 
o Šířka (mm):     2400 
o Výška (mm):    3300 
o Šířka s vys. opěrami (mm):  3600 
o Celková hmotnost (kg):   10400 
o Zatížení náprav (kg)   Přední: 2400 / Zadní: 2 x 4000 
o Nosnost (kg):    8000 
o Pojezd s břemenem (kg):   2800 
o Délka základního výložníku (mm):  Zasunutý: 6500 / Vysunutý: 
     10800 
o Délka výložníku s nástavci (mm):  13800 
o Hydraulická soustava : 1 obvod na podvozku,  
2 obvody na otočném vršku 
o Bezpečnostní zařízení : SLI 05 D 
o Ovládání:  mechanické, čtyřpákové ovládání rozvaděčů  
s posilováním 
o Typ podvozku : PV3S M6, alternativně PV3S M8 
o Výkon motoru:  85 kW při 2600 ot min.-1 
o Max. dopravní rychlost (km/hod.):  80 
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• Svářecí agregát Mitsubishi s elektrocentrálou EW 220 TDC 
o Svářecí proud 220 A. 
o Zatěžovatel - souběh 220 A - 35%, 170 A - 60% 
o Max. třífázový výkon 6500 VA 
o Svařovací napětí 21 - 29 V 
o Svařovací proud 40 - 220 A 
 
Obr.č. 2. Svářecí agregát 
• Závěsový tahač Tatra 815 a návěsu  (23,5 tuny ) 
o Technické parametry - ložná plocha návěsu 12m x 2,40m, výška 
1,40m  
 Použití stroje - přeprava materiálu na volné ložené ploše ( 
palety, bet. prefabrikáty, ocelové konstr., řezivo, 









• valníku Liaz s hydraulickou rukou HR 8001  
o Technické parametry   -  ložná plocha -  5,4 m x 2,4 m  
        - maximální dosah ruky  - 7 m 
        - nosnost valníku -  7 t 




       Obr.č.4. Vaník Liaz 
 
• Beranící souprava KPF – 22G + příslušenství (výpažnice, volnopádový 
beran...)  
o Technické parametry   
 - viz Technické listy  
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Obr.č.5 a 6.. Beranící soupravy 
 
• Beranící souprava FRANKI RA 336 + příslušenstv 
Typ věže :                                     příhradová 
Délka věže :                                  20,50 metrů 
Nosnost věže :                              150.000 kg 
Výška soupravy :                          21,50 metrů 
Délka soupravy :                          7,5 metrů  
Šířka soupravy :                            4 metry 
Hmotnost soupravy :                     55.000 kg 
Hmotnost beranu :                         3.200 kg 
Pracovní rozměr pažnice:        Ø 610mm, délka  12 m 
Objem dávkovače betonu: 800-900 litrů – transportní beton 
900-1000 litrů – zavlhlá beton. směs 
Pohyb soupravy :                      translační krok 











Obr.č.7. a 8. Beranící soupravy 
 
• Tahač s podvalníkem nosnosti 60t – transport vrtné soupravy 
 návěsový podvalník GOLDHOFER + tahač MAN 
o Technické parametry: 
,  
- nosnost 60 t,  
- délka ložné plochy - 12 m,  
- šířka – 3,5 m,  
- výška - 1 m,  





Obr.č. 9.Tahač MAN 
 
 











• Autodomíchávač –  IVECO TRAKKER 8x4 , 9m3 
Nástavba LIEBHERR HTM 904 
o Technické parametry   - objem nákladu 9 m3,  
    - otáčky budnu 4-12,5 ot./min,  






  Obr.č. 11. Autodomíchavač 
 
 
11. Technologický postup prací (viz obr. č. 1) 
11.1. Vytýčení pilot 
Při předání staveniště bude zhotoviteli prací předáno i základní směrové 
a výškové vytýčení stavby. Podle tohoto vytýčení dále stavbyvedoucí zajistí vlastní 
vytýčení pilot dle platné realizační projektové dokumentace. 
Na základě tohoto potom stavbyvedoucí zajistí vlastní vytyčení pilot podle platné 
realizační projektové dokumentace odpovědným geodetem. Toto vytýčení, včetně 
vytyčovacího schématu předá geodet stavbyvedoucímu. Stavbyvedoucí zajistí 
zřízení zajišťovacích směrových a výškových bodů. 
 
11.2. Umístění razící soupravy 
Souprava najede pod vedením předáka nad vytýčenou pilotu. Pažnice se ustaví 
nad terén souose k vytýčení piloty s maximální odchylkou +- 20mm.Poté se 
souprava urovná do vodorovné polohy pomocí hydraulických noh. Poloha pažnice 
se poté zkoriguje tak, aby byla ve svislé poloze. 
 
11.3. Vytvoření korku 
Do výpažnice se nasype zavlhlá betonová směs cca na výšku rovnou průměru 
výpažnice. Zde na výšku 80 až 120 cm podle geologických podmínek ověřených 
prvními raženími na lokalitě (čím tvrdší zemina, tím menší korek ). Zavlhlou směs 
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udusáme. Směs přilne ke stěnám výpažnice a tím vytvoří korek.Udusání korku 
v pažnici se provádí údery z výšky 1m a postupným zvyšováním úderů se přechází 
k ražení pažnice. Zátka sebou táhne výpažnici.Výška korku se sleduje 
prostřednictvím značky na laně. Vzdálenost značky na laně od paty kladiva ( beranu 
) je rovna délce pažnice. 
 
11.4. Zaražění pažnice 
Zvýšením výšky úderů přejdeme plynule k zarážení pažnice. Celý průběh sleduje 
a řídí vrtmistr, který stojí v zorném poli obsluhy vrtné soupravy, tak aby mohl 
v případě potřeby zastavit práci. Je potřeba hlídat výšku korku, svislost vrtu. 
Při ražení posledních 2 - 4m (Dosažená hloubka je odečítána na metrické stupnici 
vyznačené na pažnici.) vrtmistr sleduje energetickou náročnost zarážení = 
stanovené minimální množství energie spotřebované na zaražení pažnice. Po 
dosažení projektované hloubky a předepsaných ukončovacích kritérií přistoupíme 
k vyražení korku. 
Pažnice se vyváže na kladkostroje. Začne se povytahovat souběžně s údery 
kladiva na korek. To způsobí proražení zátky. 
V případě, že korek nejde v určené délce vyrazit, je třeba pažnici srazit do 
potřebné hloubky a pokračovat ve vyrážení. 
Energetické diagramy se zjišťují u každé piloty na poslední 2m nebo 4m a u 
každé desáté piloty v celé délce ražení, pokud není stanoveno jinak. Energetický 
diagram v posledních dvou metrech, popř. čtyřech metrech, musí mít ascendentní ( 
stoupající ) tendenci.  
  
Postup prací při ražení je závislý od skutečných geologických poměrů v místě 
vrtu. V průběhu ražení a při jeho ukončování může dojít k několika odlišným  
případům řešení následného postupu prací. 
 
Postup v případě kdy: 
• pažnice  ještě není zaražena  do  projektem  požadované  hloubky  
a dosáhlo  se  projektem  požadovaného  energetického  kritéria: 
o ukončí  se  ražení 
o pilota  bude  provedena  kratší 
 
• pažnice  je  zaražena  do  projektem  požadované  hloubky  a dosáhlo  
se  projektem  požadovaného  energetického  kritéria: 
o ukončí  se  ražení 
o pilota  se  provede  podle  projektu 
 
• pažnice  zaražena  do  projektem  požadované  hloubky  a  nedosáhlo  
se  projektem  požadovaného  energetického  kritéria: 
 NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA 
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o pažnice  se  zarazí  ještě  o  0,5 m  hlouběji,  než  je  délka  
stanovená  projektem 
o ražení  se  zastaví,  začne  se  do  piloty  formovat  štěrk  a  
pažnice  se  bude  povytahovat 
o po  vyformování  2,5 m  pilíře  průměru min. 80 cm   štěrkem  
se  pažnice   začne  opětovně  zarážet  do  již  provedeného  
štěrkového  pilíře. 
o provede  se  zarážení  na  délku  2,00 m  tj. podle projektu, tj. 
0,5  nad   úroveň  maximálního  zaražení  pažnice.  
• při  splnění  projektovaného  energetického  kritéria  a  po  
tendenci  stoupajícího  energetického  diagramu se  pilota  po  
osazení  výztuže  zabetonuje 
• při nesplnění projektovaného   energetického  kritéria  se  bude  
postup  formování  štěrkové  piloty  opakovat  do  té  doby,  
než  bude  splněno  energetické  kritérium 
 
Vrtmistr v průběhu ražení sleduje také stav všech částí soupravy a při jakémkoliv 
porušení zastavuje ražení a závadu odstraňuje.  
V případě ražení v zeminách, které svírají pažnici, je možné použít kroužku, který 
zvětšuje průměr ražení a tím usnadňuje následné vytahování pažnice. 
 
11.5. Vytvoření rozšířené paty = báze 
Po vyražení zátky můžeme přejít k vyformování rozšířeného základu piloty. 
Pažnice se nachází v projektované hloubce. Do ní se nasype betonová směs, která 
se následně vytlouká pod pažnici. Předák sleduje značku na laně. Pokud by značka 
nedosahovala horního okraje pažnice, znamená to, že  se u spodního okraje 
pažnice vytváří korek opačně a je třeba zvýšit energii ražení.Během vtloukání 
betonové směsi pod úroveň pažnice je třeba dbát na to,  aby do pažnice nevnikla 
podzemní voda. 
Takto se pokračuje až do vytvoření báze o objemu, který předepisuje projekt 
popř. jiné upřesnění projektanta. 
 
11.6. Armování 
Armokoše se na stavbu dovezou po kratších  částech, což je výhodnější pro 
dopravu. Tyto části bude nutné pospojovat do požadované délky na stavbě. 
Doporučuje se spojování svařováním. Je důležité, aby svary byly zhotoveny tak, aby 
při následné manipulaci s armaturou nemohlo dojít k posunu jednotlivých částí 
armokoše a tím k jeho deformaci. Každý armokoš musí být opatřen ocelovými 
centrátory, které zajišťují dodržení požadovaného krytý nosné výztuže. 
V případě, kdy je předepsána sekundární ochrana piloty proti agresivitě podzemní 
vodě, provede se návlek z fólie Izotop. Ta se nasouvá od spodní části armokoše 
směrem nahoru až po věnec pod kotevní částí armokoše. Nahoře se tato fólie 
přeloží směrem dolů o cca 30 cm. V případě, že fólie není dostatečně dlouhá, 
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navléká se její druhá část rovněž od spodu a přetáhne se přes horní část o 1,0m. 
Takto natažená fólie se upevní (omotá) pružnou páskou o vzdálenosti závitů cca 20 
cm. 
Armokoš bude k vrtu přemísťován a osazován pomocí jeřábu. Při zvedání košů je 
třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k deformaci, tomu je třeba přizpůsobit 
úvazy. Armokoš je třeba spustit do vrtu co nejdříve, svisle a centricky. 
 
Osadí se do vrtu tak aby byla dodržena stanovená výška armokoše nad hlavu 
piloty dle PD. Na armokoši bude při odpažování a formování piloty měřena niveleta 
při každém pohybu pažnice. V měkčích zeminách může vlivem vyformování většího 
průměru piloty dojít ke stažení armatury. V případě, že při kontrole nivelety zjistíme, 
že dochází ke stahování armatury, je nutno tuto armaturu o potřebnou délku 
prodloužit.  
Končí-li formování a tím i horní část armokoše pod terénem, který se po odpažení 
zavaluje, je nutné k armokoši připevnit  kontrolní prut, který přesahuje armaturu a 
určí nám v jaké hloubce pod terénem je armokoš  uložen. 
 
V případě pilot litých je spodní část armokoše volná. Armokoš je vyztužen 
ocelovým páskem, který je navařen k jednotlivým prutům nosné výztuže. Vázány 
musí být všechny spoje podélné výztuže s bandáží. Na horním konci, který je též 
vyztužen ocelovým páskem, je mezi pruty navařen ocelový kříž, o který se při lití 
betonu opře kladivo. Tím se zabrání povytažení armokoše při vytahování pažnice. U 
litých pilot se neprovádí sekundární ochrana proti agresivitě pomocí fólie Izofol. 
 
11.7. Formování piloty 
Po vsunutí kladiva do pažnice se armokoš dotlačí kladivem na bázi = rozšířenou 
patu piloty. Pohybem kladiva ve výpažnici se zkontroluje průchodnost kladiva 
armokošem. Poté je možné začít s vlastní betonáží dříku piloty. 
Nejprve se na kladivovém lanu u vrátku kladiva vyznačí místo, které určuje 
takovou polohu kladiva v kotevní části armokoše, která umožňuje propad 
doplňované betonové směsi kolem kladiva do vrtu. Toto značení je nutné pro 
orientaci strojníka (spodní část kladiva v poloze cca 30 cm nad věncem bandáže ve 
volné části armokoše ). 
Armokoš se zasype betonovou směsí a po potažení pažnice udusá údery kladiva. 
Dále pokračuje formování dříku piloty. Betonová směs se sype po jednom baku při 
potahování pažnice o cca 25 – 30cm.  
Dusání se provádí údery kladiva z výšky cca 1,0m. Při formování je třeba dbát na 
to, aby betonová směs nasypaná do pažnice vždy propadla na počvu a nedocházelo 
k jejímu zachycování v armokoši a následnému spadnutí ve větším množství, které 
již není dusatelné. Proto je nutné, v případě že nedošlo k propadnutí celého 
množství beton. směsi, znovu zvednout kladivo do volné části armokoše a toto 
opakovat tak dlouho, až se veškerá beton. směs dostane na počvu. Teprve potom je 
možné potáhnout pažnici a dusat. Tento proces opakujeme dokud se s betonem 
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nedostaneme na projektovanou výsku, tj. 30 cm nad projektovanou upravenou 
hlavou piloty. 
Při ukončení formování piloty, musí značka na věži souhlasit s horní hranou 
pažnice.  
 
Opakované cykly formování piloty: 
• Nasypání betonu (60 – 120 litrů) 
• Povytáhnutí pažnice 
• Udusání betonu 
 
Množství betonové směsi: 
Množství beton. směsi, po potažení ponechané na zdusání v pažnici, je závislé 
na : 
• tvrdosti zeminy,  ve které se právě formuje ( čím měkčí zemina, tím větší 
množství beton. směsi na zatlačení ),  
• nebo na množství a tlaku podzemní vody, ve které se právě formuje. 
Výška beton. směsi ponechané v pažnici k zdusání je volena tak, aby 
nedošlo k průniku vody do pažnice, ale aby zároveň nedošlo k udusání 
beton. směsi v pažnici ( vytvoření korku ) a tím k přetržení dříku 
piloty.Výška beton. směsi v pažnici před dusáním ve zvodnělém horizontu 
by neměla být menší než 40 cm.  
 
U pilot litých je kladivo vysunuto z pažnice a následně je do ní spuštěn armokoš. 
Betonová směs z domíchávače je dopravována speciálním bakem do pažnice. Po 
vyprázdnění 3 – 4 takových baků ( záleží na hloubce ražení ) se popustí kladivo tak, 
aby sedělo na ocelovém kříži a povytáhne se pažnice o 2 –3m pomalu nahoru. Poté 
se do pažnice vylije zbytek beton. směsi tak, aby bylo dosaženo projektované 
úrovně hlavy piloty. Kladivo je stále uloženo na armokoši a pažnice se pomalu 
vytáhne. 
 
Podmínky  zhotovování piloty: 
• V případě, že dojde pří ražení ( vykloněním pažnice ) nebo formování ( 
vniknutím vody do pažnice nebo stržením armatury ) piloty k jejímu 
porušení, je nutné pažnici vytáhnout, vrt zasypat a ve stejném místě 
provést pilotu novou.  
• Po celou dobu formování musí předák pozorně sledovat značku na laně 
kladiva a značení na věži. 
• Předák musí být dobře viditelný z kabiny strojníka, kterému musí dávat 
přesná a jasná smluvená znamení k provedení jednotlivých úkonů.  
• Po vytažení pažnice se zkontroluje, zda je armatura v požadované úrovni 
a provede se ošetření hlavy piloty. 
• Ražení  jedné  piloty  musí  probíhat  nepřetržitě  a  vrt  musí  být  
zabetonován  v  nejkratší  možné  době  do  8 hod. po  dokončení  
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beranění. Při  delší  přestávce je nutno vrt  opětovným  beraněním  
prohloubit. Opětovné  prohloubení  může  být  provedeno max. do 36 hod.  
po  prvním  ražení. Při  delší  přestávce  než  36 hod. je  nutno považovat  
vrt  za  havarovaný  a projektant  musí  stanovit  náhradní  opatření. 
Obr. č. 12. Postup provádění pilot 
 
 
1. Zhotovení zátky 
2. Beranění  pažnice přes zátku – 
neúnosné vrstvy 
3. Vytlačení zátky 
4. Vložení armokoše 
5. Doformování rozšířené paty 
6. Postupná betonáž dříku piloty + vytahování 
výpažnice 
7. Zhotovená piloty s vytaženou výpažnicí 
 
11.8. Dokumentace  
O výrobě pilot Franki se zpracovávají tyto dokumenty : 
• Zápis o předání a převzetí staveniště  
o vede stavební technik ( před zahájením ) 
• Kontrolní test ražení o každé pilotě obsahující základní kritéria o její 
výrobě  
o vede stavební  technik  (záznam ražení – denně) 
• Energetický diagram na každou desátou pilotu 
o  vede stavební  technik (vrtmistr)  
• Stavební deník  
o  vede stavební technik ( denně ) 
• Protokol o výrobě   provedených pilot  
o vede stavební technik ( na závěr ) 
• Atesty na použitý materiál, prohlášení o shodě (na závěr) 
• Protokol o předání a převzetí díla včetně zpětného zaměření    
o vede stavební technik ( na závěr ) 
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• Zápis o předání staveniště zpět objednateli  
o vede stavební technik ( na závěr ) 
 
12. Jakost a kontrola 
Za kvalitní výrobu pilot a pilířů dle požadavků projektové dokumentace a dodržení 
technologických pravidel zodpovídá stavební technik - stavbyvedoucí. 
Stavební technik - stavbyvedoucí je povinen kvalitu prací soustavně kontrolovat. 
 
12.1. Vstupní kontrola 
V rámci vstupní kontroly musí být provedeno převzetí pracoviště tj. staveniště, kde 
bude prováděna pilotáž..Do stavebního deníku se zapíše převzetí staveniště, v 
případě, že je přejímáno od investora nebo vyššího dodavatele stavby.  
 
Kontrola při přejímce pracoviště zahrnuje: 
• inženýrské sítě 
• polohové a výškové zaměření pro HTÚ 
• požadavky dle smlouvy, PD a specifikace zákazníka. 
 
Kontrola dovezeného betonu: 
• z transport betonu budou odebírány vzorky pro zkoušky pevnosti betonu 
o jedna sada vzorků z prvních 3 pilot 
o po jedné sadě vzorků z každých následujících 5 pilot 
• zpracovatelnost betonu se stanoví zkouškou sednutí kužele 
o zkoušky se provádí u první dodávky betonu do každé piloty a dále 
v případě pochybnosti popřípadě u každé dodávky  mixu 
• teplota betonu 
 
Minimální počet zkušebních krychlí nebo válců pro jednu sadu zkoušek jsou 




• Armatura piloty musí být vyrobena podle projektu.  
• Musí být dodrženy předepsané průměry armovací oceli, předepsaný počet 
závitů na 1 bm ,popř. stoupání ,  
• Musí být dodržena celková délka prutů a délky ohybů v jejich spodní části. 
• Zkontroluje  se správnost uskladnění 
 
12.2. Mezioperační kontrola 
• Kontrola teplot 
o vzduchu  
o betonu 
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• Kontrola správného ustavení soupravy na vytýčenou pilotu 
• Kontrola provedení výztuže 
o Před osazením je armokoš kontrolován  co do délky, skladby 
a provedení. 
• Kontrola betonáže  
• Kontrola energie dosažené na zaražení pažnice do projektem stanovené 
hloubky na poslední 2m(4m) 
• Kontrola skutečného sklonu pažnice provedené piloty (Sklon piloty je 
měřen a kontrolován na věži soupravy vodováhou se sklonoměrem.) 
• Kontrola dodržení projektované výškové úrovně uložení  
 
o provádí       : předák  
o kontroluje   : stavební technik – stavbyvedoucí 
o četnost       : u každé piloty 
 
12.3. Výstupní kontrola 
Po dokončení pilotoavích prací vyzve stavbyvedoucí TDI zápisem ve stavebním 
deníku k prověření dokončených prací. 
 
• Zpětné  zaměření skutečného provedení pilot po úpravě jejich hlav a před 
realizací nadpilotové konstrukce 
o kontroluje   : stavební technik – stavbyvedoucí 
o četnost       : u každé piloty 
• Kontrola výstupní-uvolnění díla zákazníkovi 
o  provádí        : stavbyvedoucí 
o  četnost        : po dokončení kompletního díla zápisem do SD  
 
Celkové  povolené  exentricity  provedených  Franki  pilot     
• Dle  ČSN  73 10 32  Ražené  piloty,   je  maximální  povolená  odchylka  
pro  ražené  piloty  Franki stanovena  hodnotou  100 mm. Při  exentricitách  
provedených Franki  pilot, které  nepřekračují tuto odchylku,  není  nutno  
provádět  jakákoliv  opatření  a  je  možno  provádět  betonáž hlavice, 
nebo  patky. Ve  statickém  výpočtu  je  s  touto  odchylkou  již  
uvažováno.   
• Při  exentricitách  větších než  povolených  100 mm,  je  nutno  uvědomit  
projektanta,  který posoudí  tuto  vyosenou  pilotu podle daného zatížení  
individuálně. 
• Hlavici  na  exentrickou  pilotu,  která  překračuje odchylku 100 mm  je 
možno  po  zaměření  odchylek provést  okamžitě.   V případě,  že  větší  
exentricita  vyhovuje podle  statického  posudku danému  zatížení,  není  
nutno  provádět  žádná  opatření. V případě,  že  pilota  s  hlavicí  nebude  
vyhovovat  předepsanému  zatížení,  bude  provedena  doplňující  
balanční  pilota  minimálního  průměru  420 mm  a  následně  se  pilota  
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propojí  se  stávající  hlavicí,  do  které  se  napojí  patkou s  armovací  
výztuží,  spojenou  se  stávající  hlavicí  chemicky. 
 
13. Řešení neshod  
Neshody zjištěné při vstupní nebo mezioperační kontrole musí být neprodleně 
odstraněny. Zahájit práce  nebo v nich pokračovat není možno pokud nejsou 
odstraněny neshody  a mistrem, případně stavbyvedoucím překontrolovány. 
V případě neshody zjištěné při výstupní  kontrole TDI nesmí být zahájeny 
navazující práce, pokud nejsou závady beze zbytku odstraněny a zápisem ve SD 
není TDI dán souhlas k zahájení prací. 
 
14. Převzetí hotového díla 
Po ukončení prací speciálního zakládání nebo jejich ucelené části bude při 
předání prací předána i dokumentace zpracována zhotovitelem pilotového založení 
„Dílčí závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla“. 
O předání  a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem speciálního 
zakládání bude sepsán zápis, ve kterém budou specifikovány předávané práce, 
jejich rozsah, bude posouzeno plnění termínů a závazků vyplývající z uzavřené 
SoD, bude provedeno vyúčtování prací a budou specifikovány případné vady a 
nedodělky s termíny jejich odstranění. 
Záruční doba za provedené práce je součástí „Smlouvy o dílo“ mezi 
subdodavatelem a smluvním dodavatelem nebo mezi smluvním dodavatelem a 
odběratelem. 
  
Doložení následujících dokumentů: 
 
• Dokumentace skutečného provedení se zakreslenými změnami (vč. 
kubatur a hloubek pilot) 
• Doklady o shodě dle 163/2002 resp.312/0005Sb. a testy na všechny 
použité materiály 
• Certifikáty (výrobkové, systému jakosti ISO 9001 
• Kopie stavebního deníku 
• Protokoly pilířů Franki 
 
15. Bezpečnost práce, požární ochrana a ekologie 
15.1. Bezpečnost práce  
Viz samostatný dokument: Bezpečnost práce 
 
15.2. Požární ochrana 
Při pilotovacích pracích je dodavatel povinen dodržovat veškeré právní a ostatní 
předpisy související s požární ochranou tak, jak to požaduje zák. č. 133/1985 Sb. O 
požární ochraně,  v platném znění a prováděcí vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o 
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požární prevenci. Zvýšení pozornosti vyžaduje činnost v blízkosti ostatních objektů a 
v zastavěném území. 
Veškeré práce musí odpovědný zaměstnanec řídit tak, aby jeho podřízení 
nevytvářeli zbytečná požární nebezpečí tzn. především vyloučit v maximální možné 
míře veškeré činnosti vyžadující použití otevřeného ohně a bude ze svých pracovišť 
průběžně odstraňovat odpadový materiál (zejména hořlavý).  
Při vzniku požáru jsou všichni zaměstnanci povinni postupovat dle požárních 
poplachových směrnic, které musí být vyvěšeny na přístupném místě 
 
• Každá souprava je osazena práškovým hasícím přístrojem 6kg, v případě 
výkonu nad 200kW jsou na soupravě osazeny 2 hasící přístroje práškové 
6kg 
• Na svářecím pracovišti jsou před započetím práce umístěny 2HP – 
práškové 6kg a to tak, že je zachována volná přístupová cesta a nebráni 
nic k jejich použití 
• V prostoru skladovacího kontejneru je zakázáno umisťovat svářecí 
soupravu (autogen) společně s hořlavými látkami a mazivy. Nebezpečí 
výbuchu) 
• Stanoviště svářecí soupravy bude označeno tabulkou (NV 11/2002Sb.) 
STANOVIŠTĚ SVÁŘECÍ SOUPRAVY 
• Sklad hořlavých kapalin bude také vybaven Npor.. 6kg – volně 
přístupným. Bude provedeno řádné označení příručního skladu tabulkou 
dle třídy hořlavosti (I, II, III, IV) a zákazem použití otevřeného ohně. 
 
15.3. Ekologie 
Po dobu provádění stavebních prací  je nutno dbát na dodržení omezujících 
podmínek stanovených pro stavbu a nepřekračovat limity stanovené pro zachování 
pohody v okolí stavby.Týká se to především hlučnosti, prašnosti a dodržování 
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• Zákon č. 244 / 1992 Sb. ve smyslu změn provedených zákonem č. 
132/2000 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí  
• nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovenené hygienickými předpisy 
svazek 37 z roku 1977 MZ ČSR  
• nařízením vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací 
Hluk provázející činnost soupravy nepřesahuje svou výší platné předpisy a normy 
hygieny práce. Práce speciálního zakládání budou  prováděny německou soupravou 
Franki 336 nebo polskou soupravou KPF – 22G. Zároveň zaručujeme šetrný vliv na 
životní prostředí, zejména nízkou hladinou hluku doprovázející provádění pilot. 
Otřesy doprovázející  provádění prací byly v průběhu mnoha let činnosti často 
měřeny a jejich vliv na přilehlou zástavbu nebyl prokázán. Jsou však po dobu 
provádění prací nepříjemně vnímány. 
 
Ovzduší: 
• Zákon č. 86/2002 Sb., o ohraně ovzduší před znečišťujícími látkami v jeho 
plném rozsahu 




• 254/2001 Sb. o vodách, aby nedocházelo k nadměrnému znečišťování 
povrchových vod a k ohrožování kvality podzemních vod.  
Ochranná pásma: 
• zákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody,  
• vyhláška č. 395/1992 Sb,  
• zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 
Odpady: 
• zákon 185/2001 Sb. o odpadech  
• vyhláška č. 381/2001 Ministerstva životního prostředí, kterou se vydává  
katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů 
• vyhláška č. 383/2001 Ministerstva životního prostředí, o podrobnostech  
nakládání s odpady 
V průběhu stavby se bude usilovat o snížení odpadů jako celku a pokud již 
vzniknou, pak zejména o snížení podílu nebezpečných odpadů.Na pracovišti a na 
určených dopravních trasách se dube dodržovat pořádek a čistota..Vozidla 
vyjíždějící ze stavby budou čištěna od bláta a marastu. Bude s evidovat odpad 
vzniklý a předaný k recyklaci či likvidaci způsobem stanoveným v platné 
legislativě.Na stavbě se budou nacházet nádoby na likvidaci odpadů včetně 
Diplomová práce FAST VUT - Brno
Joanna Gwoździová 148
identifikačních listů u nebezpečných odpadů.Jená se hlavně o komunální směsný 
odpad (200301), tříděný odpad  - plasty (150102), nebezpečný odpad – absorpční 
činidla )150202 a obaly znečištěné nebezp. Látkami (150110). Likvidace bude 






Druh odpadu Kategorie 
ODPADNÍ MOTOROVÉ, PŘEVODOVÉ A MAZACÍ OLEJE 
13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje N 
OBALY 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky škodlivých látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné (od barev, olejů atd.) 
N 
STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 
170101 Beton O 
170106 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a ker. výrobků 
s obsahem nebezpečných látek 
N 
170107 Směsi nebo oddělené  frakce betonu,   cihel a ker.  
výrobků bez nebezpečných látek 
O 
170405 Železo a ocel O 
170504 Zemina a kamenivo bez nebezpečných látek O 
KOMUNÁLNÍ ODPADY 
200101 Papír O 
200301 Směsný komunální odpad O 
 
Všichni pracovníci stavby budou prokazatelně seznámeni s tímto TP a proškoleni 
o ochraně životního prostředí, likvidaci odpadů a bezpečnosti práce.Budou 
seznámeni s politikou  IMS s řádem ochrany ŽP,  s enviromentálními aspekty, 
bezpečnostními předpisy, havarijním řádem, registrem rizik a bude dbáno na 
dodržování všech předepsaných ustanovení a používání OOPP. 
 
Při řešení mimořádných událostí se bude postupovat dle vypracovaného 
„Havarijního plánu“, který vypracuje stavbyvedoucí dle skutečných podmínek na 
stavbě před zahájením prací. 
 
16. Související legislativní předpisy a externí dokumentace 
16.1. Související interní předpisy  
(Doplní pracovník společnosti dle textu, Smlouvy o dílo, PD, interních předpisů 
společnosti a pod.) 
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16.2. Související externí předpisy 
16.2.1. Technické normy a publikace 
• ČSN EN  791 – vrtné soupravy – Bezpečnost 
• ČSN ISO  9244– Stroje pro zemní práce - Bezpečnostní štítky pro stroje  -
 veobecné zásady 
• ČSN ISO 7130–  Stroje pro zemní práce. Návod postupu pro výcvik řidiče 
• ČSN ISO  8152– Stroje pro zemní práce. Provoz a údržba. Výcvik 
mechaniků 
• ČSN ISO  6750– Stroje pro zemní práce - Příručka obsluhy - Obsah 
a provedení 
• ČSN SN 474-11 – Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 11: 
Požadavky pro kompaktory zeminy a odpadu 
• ČSN EN 996 - Souprava pro pilotovací práce - Bezpečnostní požadavky 
 
• ČSN EN 12 699 - Provádění speciálních geotechnických prací (ražené 
piloty) 
• ČSN P ENV 1997-1 (73 1000) – Navrhování geotechnických konstrukcí  
• ČSN EN 206 - Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
• ISO 9001  
• ISO 14001  
• OHSAS 18001 
• ON  73 1003 - Pilotové základy – piloty beraněné,zhotovované na místě 
(oborová norma) 
• ČSN  73 1002 - Pilotové základy – není platná 
• další související technické normy 
 
16.2.2. Obecně závazné předpisy 
• Zákoník práce č. 262/2006 Sb.,  
• zákon č.  13 / 2000 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, 
• zákon č. 17 / 1992 Sb. o životním prostředí v aktuálním znění zákona 
č.123/1998 a 100/2001 Sb, 
• zákon č. 22 / 1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění 
pozdějších předpisů, 
• zákon č.    50 / 1976 Sb. Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, 
• zákon č.    513 / 1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších 
předpisů, 
• zákon č. 114 / 1992 Sb. ČNR O ochraně  přírody  a krajiny, 
• zákon č. 133 / 1985 Sb. o požární ochraně, v platném znění-úplné znění 
zákona č.67/2001 Sb., 
• zákon č. 185 / 2001 Sb. o odpadech, 
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• zákon č. 254 / 2001 Sb. o vodách, 
• zákon č. 86 / 2002 Sb. o ochraně ovzduší, 
• zákon č. 244 / 1992 Sb. o posouzení vlivu na životní prostředí v platném 
znění   
• zákon č. 132/2000 Sb.a 100/2001 Sb., 
• zákon č. 309/2006 Sb.,kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
ochrany při práci pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci) 
• vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 
výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 
• vyhláška č. 381 / 2001 Sb. Ministerstva životního prostředí – Katalog 
odpadů, 
• vyhláška č. 383 / 2001 Sb. Ministerstva životního prostředí o 
podrobnostech nakládání s odpady, 
• vyhláška ČUBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických 
zařízení při stavebních pracích, 
• vyhláška 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 
výkonu státního požárního dozoru, 
• nařízení vlády č. 502/2000 Sb., které stanovují nejvyšší přípustné hladiny 
hluku. 
• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů,technických zařízení, přístrojů a 
nářadí 
• nařízení vlády č. 178/2001 Sb, kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví zaměstnanců při práci 
• nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí 
• nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky 
• nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů 
• nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace 
práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při 
provozování dopravy dopravními prostředky 
• nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
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17. Změnové řízení 




(doplní dle potřeby pracovník společnosti) 
 
19. Přílohy 
Příloha č. 1 Popis stávajícího stavu, geologický průzkum 
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1. Účel dokumentu 
Tento dokument obsahuje popis technologie provádění hydroizolace spodní 
stavby svařovanými mPVC  pásy a potřebné strojně-technologické vybavení. 
Popisuje materiál pro její zhotovení. Určuje také podmínky pro provádění daných 
prací vycházejících z níže uvedených technických norem a předpisů. 
• DIN 16 938 
• DIN 4062 č. 1 
• ČSN 73 6242 
 
2. Zkratky, pojmy, definice  
TP  – technologický předpis 
ZTP  – závazný technologický předpis 
PD – projektová dokumentace 
ČSN  – česká technická norma 
ČSN EN  – česká technická norma identická s evropskou normou 
ČSN P SNV – předběžná česká technická norma identická  
    s evropskou  normou 
ČSN SN ISO  – česká technická norma identická s evropskou normou ISO 
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
PO  – požární ochrana 
SD  – stavební deník 
MD  – montážní deník 
TDI (TDO)  – technický dozor investora ( objednatele) 
KZP  – kontrolní a zkušební plán 
SOD  – smlouva o dílo 
ON  – oborová norma  
OK  – ocelová konstrukce 
OOPP  – osobní ochranné pracovní pomůcky 
ŘNS  – řídící norma společnosti 
 
3. Identifikační údaje o stavbě 
Název stavby:  Studijní a informační středisko 
Místo stavby:  Veterinární a farmaceutická fakulta 
  Palackého třída 1/3 
  612 42 Brno  
Investor:  Veterinární a farmaceutická fakulta 
  Palackého třída 1/3 
  612 42 Brno  
Projekční kancelář: PROJECT building, s.r.o. 
  Erbenova 375/8,  
  602 00  Brno - Černá Pole 
4. Charakteristika objektu 
Jde o novostavbu studijního a informačního centra v areálu VFU v Brně. 
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Pěti podlažní objekt půdorysných rozměrů 72,3 x 30,45 m je navržen ze tří 
betonových bloků půdorysných rozměrů 13,8 x 30,45 se dvěma vnitřními atrii, ve 
kterých jsou umístěny spojovací galerie a schodiště. 
Založení objektu je navrženo na ražených pilotách FRANKI. Na pilotách jsou  ŽB 
patky, po obvodu a v místech stěn propojené úzkými základovými pásy. 
Blok C má jedno podzemní podlaží tvořené základovou vanou. Součástí je také 
podzemní instalační kanál procházející pod všemi bloky. 
Nosná konstrukce objektu je až do úrovně 5. NP železobetonová. V úrovni 4. NP 
jsou betonové bloky spojeny prostorovou ocelovou konstrukcí (mostem), která 
zároveň vytváří střechu nad atrii. 
Na betonových blocích stojí nadstavby – strojovny VZT, spojeny jsou chodbou. 
Nosná konstrukce nadstaveb je tvořena ocelovými rámy o dvou polích z I-profilů. 
Jednotlivá patra v atriích jsou propojena ocelovým schodištěm. Po stranách 
objektu jsou dvě úniková schodiště. Vstup na schodiště je ve všech úrovních tj. od 1. 
PP.  po 5. NP. 
Objekt má také tři výtahy umístěné do ŽB monolitických šachet vystavěných do 
výšky 4. a 5. NP. 
Nenosné konstrukce jsou tvořeny zděnými a sádrokartonovými příčkami. 
Zastřešení je navrženo jako plochá střecha jednoplášťová s vnitřními dešťovými 
odpady. 
 
5. Stručný popis technologie 
Při výběru hydroizolace je brán zřetel na požadavky odolnosti proti zemní vlhkosti, 
gravitační vodě a radonu – Rp=12,3, Ri=střední. Hydroizolace je navržena jako 
jednovrstvá PVC folie s kontrolovatelnými spoji tl. 1,5mm. Fólie bude chráněna 
geotextílií 500g/m2. Veškeré detaily prostupů budou řešeny pomocí systémových 
detailů dodavatele folie. HI bude vytažena na prostupující konstrukci , na horním 
okraji bude navařena na poplastovanou lištu a zatmelena PU tmelem. 
V úrovni 1.PP bude HI provedena vně konstrukce pod  základové konstrukce na 
podkladní beton. Z obou stran bude chráněna geotextílií. Dále bude svisle vedena 
po bocích základových konstrukcí a vytažena nad UT. U spodu základů bude 
proveden spoj vodorovné a svislé části pomocí zpětného spoje. 
• Obvodová nezateplená stěna  (ST2)  
– základová vana únikového schodište ze strany zeminy 
– dojezd výtahu V01 a V02, V03 – od stany místností 1.PP 
– úniková chodba 
– manipulační schodiště 
o ŽB stěna 
o Geotextílie – 500g/m2, netkaná nehnijící separační textilie 
o PVC folie – nevyztužena měkčená PVC folie tl. 1,5mm 
o Geotextílie – 500g/m2, netkaná nehnijící separační textilie 
o Nopová folie – tl 8mm 
V úrovni UT bude systém ukončen systémovým uzavíracím profilem (Delta –MS 
–profil) 
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• Obvodová zateplená stěna (ST1) 
– 1.PP místnosti - od strany  volného prostranství-od objektu 
o ŽB stěna 
o Geotextílie – 500g/m2, netkaná nehnijící separační textilie 
o PVC folie – nevyztužena měkčená PVC folie tl. 1,5mm 
o Geotextílie – 500g/m2, netkaná nehnijící separační textilie 
o Desky z extrudovaného polystyrenu tl 120mm se speciálními 
drenážními kanálky a filtračním rounem (Primeter) 
Fólie bude vytažena  min 150mm nad UT a bude ukončena syst. lištou 
 
V místě vnitřních stěn bude provedena ochranná přizdívka z betonových 
bednících tvárnic tl. 150 mm (BD 15) , které budou zároveň sloužit pro uložení 
podkladního betonu 1.NP. Betonové tvárnice budou postupně vylívány řídkou 
betonovou směsí (Beton C16/20).  
• Obvodová stěna nezateplená s přizdívkou (ST3) 
– instalační chodba 1.PP 
– VZT kanál 
– Vana pod rozvodnou VN 
– Výtahová šachta V02 od strany VZT kanálu 
o ŽB stěna 
o Geotextílie – 500g/m2, netkaná nehnijící separační textilie 
o PVC folie – nevyztužena měkčená PVC folie tl. 1,5mm 
o Geotextílie – 500g/m2, netkaná nehnijící separační textilie 
o Přizdívka z betonových tvárnic tl. 150mm 
• Obvodová stěna zateplená s přizdívkou (ST4) 
– 1.PP místnosti- od strany objektu 
– dojezd výtahu V03 
o ŽB stěna 
o Geotextílie – 500g/m2, netkaná nehnijící separační textilie 
o PVC folie – nevyztužena měkčená PVC folie tl. 1,5mm 
o Geotextílie – 500g/m2, netkaná nehnijící separační textilie 
o Desky z extrudovaného polystyrenu tl 120mm  
o Přizdívka z betonových tvárnic tl. 150mm 
U schodiště budou stěny základové vany opatřeny takto: 
• Obvodová stěna u  únikových schodišť (ST5) 
– u objektu, pravé únikové schodiště – bez HI 
o ŽB stěna 
o XPS izolace z desek – lepená k podkladu PUR lepidlem (Roofmate 
LG) 
• Obvodová stěna u  únikových schodišť (ST6) 
– u objektu, levé únikové schodiště 
o XPS izolace z desek – lepená k podkladu PUR lepidlem (Roofmate 
LG) 
o ŽB stěna 
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o Geotextílie – 500g/m2, netkaná nehnijící separační textilie 
o PVC folie – nevyztužena měkčená PVC folie tl. 1,5mm 
o Geotextílie – 500g/m2, netkaná nehnijící separační textilie 
V úrovni 1.NP bude HI provedena na podkladní beton pod stěny, základové 
konstrukce a podlahy, chráněna z obou stran geotextílií. Bude napojena na HI stěn 
1.PP.V místě sloupů bude folie vytažena do úrovně čisté podlahy. 
• Sokl (ST7)- bez HI PVC pásy , krystalizační předěl +  HI stěrka 
o ŽB stěna 
o Minerální hydroizolační stěrka (min 4kg/m2) 
o Soklová XPS izolace z desek – lepená k podkladu PUR lepidlem 
(Roofmate LG) 
Navazující spodní fóliová hydroizolace bude vytažena do úrovně 100 mm nad UT 
a bude ukončena systémovou lištou s utěsněním PU tmelem. 
HI spodní stavby bude doplněna hydroizolačními předěly ŽB konstrukcí, které budou 
tvořeny systémovým krystalizačním předělem z nátěrové hmoty  a tmelu. 
 
6. Údaje o zpracovaném materiálu 
6.1.Materiály 
• mPVC folie tl. 1,5mm – hydroizolační f-ce 
• Geotextílie 500g/m2 – ochranná a separační f-ce 
• Doplňkový materiál: 
o Ocelový pozinkovaný plech jednostranně kašírovaný vrstvou PVC-P 
o Prostředek  k čištění spoje před svařováním 
o Rohové a koutové tvarovky 




o PU tmel – pro těsnění prostupů a ukončení 
 
mPVC folie tl. 1,5mm (ST1-5) - vodorovná m2 3 916,46 
Geotextílie 500g/m2 m2 10 252,46 
Doplňkový materiál kpl 1 
 
Obr.č.2. Systémové lišty 
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       Obvodová stěna u  únikových  
       schodišť (ST5) – pouze XPS 
 
 
       Obvodová stěna zateplená  




       Obvodová zateplená stěna (ST1) 
 
 
        







       Obvodová stěna nezateplená  
       s přizdívkou (ST3) 
 
             
 
       Obvodová stěna u  únikových  
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6.2.Doprava 
Materiál bude na stavbu dopravovám pomocí avií nebo jiných 
automobilových nákladních vozidel. Dodávky veškerého materiálu bude 
přejímat stavbyvedoucí ve spolupráci s odborným dozorem investora. 
Stavbyvedoucí je zodpovědný za bezchybnost dodávek materiálů a veškeré 
tyto dodávky a jejich provedení uvede do záznamů ve stavebním deníku. 
 
6.3.Skladování 
 Veškerý materiál bude uskladněn v uzamykatelných kontejnerových 
skladech.  
 
7. Převzetí pracoviště a staveniště pro provádění HI 
7.1.Připravenost pracoviště 
• Hutněný podsyp 
V rámci zemních prací bude proveden zhutněný štěrkopískový podsyp 
tl 100 mm – 1.PP a 200 m – 1.NP . 
 
• Podkladní beton 
Na zhutněny podsyp se zhotoví  podklad  tl. 100 mm s dostatečným 
přesahem (min 150mm) pro vytvoření zpětného spoje vodorovné a svislé 
hydroizolace. 
Povrch musí být dostatečně rovný, bez zrn a výstupků. Dostačující je 
povrch stržený latí, popřípadě hlazený dřevěným hladítkem. Hrany, které 
nebudou opatřeny spojovacím profilem, musí být zaobleny v poloměru min 
50mm. 
V případě prostupů konstrukcí musí být jejich pevné příruby zabudovány 
tak, aby horní plocha lícovala s povrchem konstrukce. Vzdálenost 
jednotlivých  prvků od hran a koutů je min 0,3 m. Doporučuje se vést je 
kolmo, min odklon je však 75° od plochy konstrukce.(jednodušší 
opracovatelnost detailů = kvalitnější provedení) 
 
• Svislé a vodorovné izolované konstrukce 
Po zhotovení vodorovné HI budou provedeny vodorovné a svislé nosné 
konstrukce.Jejich povrch musí mít minimálně stejné parametry rovinatosti co 
podkladní beton. 
 




• Skládky materiálu 
Skládky materiálu budou umístěny v oploceném prostoru staveniště. Bude 
připravena zpevněna, odvodněna a vyvýšená plocha nad okolní terén, kterou 
zhotovitel využije pro umístění skladového kontejneru. 
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• Rozvody energii 
Rozvody energií budou napojeny pomocí staveništní prípojky na stávající 
rozvody inž. sítí v areálu VFU. 
Rozvod elektrické energie je řešen pomocí rozvodné skříně na 220 V. 
Vše bude prováděno za denního světla, noční práce nebereme v úvahu.  
 
• Sociální vybavení staveniště 
V blízkosti skladky armokošů bude umístěn kontejner jako sklad drobného 
materiálu. Druhá buňka bude sloužit jako zázemí pro dělníky. Na staveništi 
bude k dispozici hygienické a sociální zařízení - mobilní WC s umývárnou.  
 
• Přístupová cesta  
Jako přístupová cesta do areálu VFU bude sloužit stávající komunikace 
a to prioritně ulice Chodská. Vjezd z Palackého tř. je možný pouze pro 
osobní vozidla. V prostorách staveniště bude zbudována provizorní 
komunikace zpevněná, odvodněná a řádně označena. Vjezd na staveniště 
bude možný 2 branami ze severní a západní strany. 
 
• Oplocení 
Staveniště bude oploceno systémovým oplocením Tempoline výšky 2m. 
Plot bude opatřen dvěma uzamykatelnými bránami.  









8. Obecné pracovní podmínky 
• Kvalifikace pracovníků 
o Všechny práce mohou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci 
o Všichni pracovníci musí být proškoleni z BOZP 
o Všichni pracovníci musí být proškoleni o správném postupu 
a návaznosti prací 
o Každý pracovník musí používat ochranné pomůcky - ochranné 
brýle, přilba, rukavice, plášť do deště, obuv s neklouzavou 
podešví. 
•  Konstrukční zásady 
o Spoje a prostupy musí být vodotěsné 
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o Ukončení fólie se standardně provádí ve výšce 300 mm nad 
úrovní terénu - pokud není vodotěsně napojena na jinou 
konstrukci z vodotěsného materiálu. 
o Povlak není s konstrukcemi stavby spojen – umožňuje 
dotvarování HI pásů (sedání, dilatační pohyby..) 
o Z obou stran chráněna textílií 
o HI povlaky musí být provedeny spojitě v celém rozsahu 
• Podmínky pro provádění 
o Klimatické podmínky 
 - teploty vzduch do -5°C  
 - teploty podkladu a pásů +5°C 
 - teplota folie a podkladu pro spolehlivou kontrolu   
   těsnosti 0°C 
 - Za chladného počasí se doporučuje izolační fólie před   
   položením temperovat ve vyhřátých prostorách 
 - Nelze provádět při silném větru 
 - lze za mírného deště, na vlhkém podkladu 
 - folie ve svaru musí být suchá 
 - vhodné vybavení 
 
9. Kvalifikace a počet zaměstnanců 
 
• 1 Stavbyvedoucí  
• 2 Izolatéři    
• 3 Pomocní dělníci  
 
Stavbyvedoucí 
Odpovídá za provádění hydroizolace v souladu s normou a technickými 
podmínkami smlouvy o dílo a se schváleným technologickým postupem. 
Kontroluje provádění svarů. 
 
Izolatér 
Provádí rozložení fólie, její kotvení a svařování spojů. Věnuje pozornost všem 
rohovým detailům, prostupům a jiným místům, na jejichž správném provedení závisí 
funkčnost HI. 
 
Pomocný dělník  
Zajišťuje přísun prvků materiálu k místu jejich zabudování. Provádí pomocné 
práce podle pokynů izolatéra. 
 
10. Stroje a pracovní pomůcky 
Stroje 
• Autodomíchávač –  IVECO TRAKKER 8x4 , 9m3 
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Nástavba LIEBHERR HTM 904 
- beton pro ochranný potěr 
o Technické parametry   - objem nákladu 9 m3,  
    - otáčky bubnu 4-12,5 ot./min,  





 Obr.č.5. Autodomíchavač 
   
• Oplachtovaná ávie  - doprava materiálu na stavbu 
Avii A 31 TL 
o Technické parametry  -  ložná plocha 2, 2m x 5, 5m 
          - nosnost nad 2 t 











• Ruční přístroj ke svařování horkým vzduchem LEISTER TRIAC nebo 
• Svařovací automat, například LEISTER VARIMAT  
• Tryska ke svářecímu přístroji široká 20 a 40 mm  
Obr.č. 9. Trysky 40mm a 20 mm 
 
• Příklepová vrtačka vrtáky průměru 6 mm a 8 mm, 
• Mosazný kartáč  
• Silikonový přítlačný váleček šířky 40 mm  
• Mosazný přítlačný váleček na detaily  
• Příklepová vrtačka 
• Izolatérský nůž s rovnou a háčkovou čepelí  
• Ocelová rýsovací jehla s jedním koncem zahnutým pro kontrolu svarů 
Diplomová práce FAST VUT - Brno
Joanna Gwoździová 163
• Nůžky 
• Metr, pásmo, šňůrovačka, vodováha 
• Vysavač na vodu 
• Mechanická vytlačovací pistole na tmel v kartuších 
• Koště 
• Pytle z PE na odpadky 
 
 
   Obr.č. 7. LEISTER VARIMATIC     Obr.č.8. LEISTER TRIAC 
 
Obr. č.10. Nářadí pro provádění fóliových systémů 
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Ochranné pomůcky 
• Pracovní oděvy, 
• Obuv s měkkou podešví odpovídající zásadám BOZP, 
• Kožené ochranné rukavice, 
• Nákoleníky, 
• Brýle proti slunci s UV filtrem, 
• Čepice se štítkem, 
• Respirátor 
 
11. Technologický postup prací  
 
• Příprava podkladu  
• Před zahájením izolatérských prací se podklad zamete a zbaví cizích těles. 
(hřebíky, kameny, zbytky malty..).Vystupující části musí být zbroušeny nebo 
překryty maltou.Podklad může být vlhký, nesmí však na něm stát voda, sníh a 
led. Po dobu realizace stavby je nutné snížení hladiny spodní vody nejméně 300 
mm pod úroveň základové spáry. 
• Kontrola podkladu .  
• Položení a ukotvení geotextílie.  
• Na vodorovných plochách se textilie zásadně nekotví, pouze se dle potřeby na 
okrajích provizorně přitěžuje proti vlivu větru. Textilie se pokládají s přesahem 80 
- 100 mm, doporučuje se přesah bodově svařit (textilie se horkovzdušným 
přístrojem lehce nataví a přimáčknou). 
• Rozložení HI fólie   
o Vytvoření čelních přesahů  jednotlivých fólií byl alespoň 100 mm. 
o Vytvoření přesahů na spojích min 50-80mm 
• Lehké bodové svaření při vnitřním okraji přesahu tak, aby v případě  
nesprávného umístění bylo možné části fólie rozpojit 
• Kotvení 
o Vodorovné konstrukce - volně vloženy, kotvit pouze  proti velkému větru  
o Svislé a šikmé konstrukce – upevnit dle etap: 
o Liniovými kotevními prvky - pásky z pozinkovaného plechu 
s naválcovanou vrstvou PVC-P kotvit nýty co 250 - 350mm. Jednotlivé 
profily se pokládají s mezerou šířky nejméně 3 mm pro umožnění 
dilatace plechu. 
o bodovými kotevními prvky - rozpěrné nýty se zaoblenou hlavou. 
Kotevní prvky se umístí cca 50 mm od okraje fólie po vzdálenosti 
nejvýše 1 m. Nýty budou překryty při provádění další etapy. 
• Kontrola správného vyrovnání a napnutí folie  
• Provedení kontrolního svaru pro zajištění správné teploty svářečky  
• Svařování pomocí horkovzdušné pistole nebo svařovacího automatu - nahřátí 
povrchu fólií do plastického stavu a následném stlačení.  
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Obr.č.11.Svařování, přitlačování válečkem 
 
• Šířka svaru je nejméně 30 mm.  
• Svařované plochy musí být suché a čisté. 
• Doporučená okolní teplota +5°C 
 
Obr.č. 12. Práce s horkovzdušným přístrojem a válečkem [53.] 
Při svařování ručním 
přístrojem se tryska vede mezi 
přesahy fólie tak, že přední  
hrana trysky svírá s okrajem 
fólie úhel cca 45 stupňů a 
tryska asi 2 mm vyčnívá zpod 
okraje fólie. Nahřáté přesahy 
fólie se k sobě přitlačují 
válečkem ze silikonové pryže. 
Váleček se pohybuje těsně 
před předním okrajem trysky 
rovnoběžně s ním. Aby se 
zamezilo vytváření záhybů, je 
třeba válečkem tlačit vždy od 
vnitřní strany spoje k vnější. 
Doporučení - aby pracovník 
stál při svařování vždy na fólii, 
která je ve spoji dole. 
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Obr.č. 13. Práce se svařovacím automatem 
LEISTER VARIMAT. 
Při práci se svařovacím automatem izolatér 
nastaví teplotu a rychlost pohybu automatu. 
Tryska automatu se nasune mezi spojované fólie 
a izolatér automat pouze vede.  
Místa křížení spojů se svařují ručním přístrojem. 
Důvodem je nutnost důkladného zaválečkování 
T spoje hranou válečku. 
Při provádění izolací vysokých stěn je vhodné na 
vodorovném podkladě svařit více fólií a ty pak 
připevnit na stěnu. Nevýhoda větší hmotnosti 
plachty je vyvážena větší rychlostí pokládky 
a především bezpečností svarů provedených 
automatem. 
 
Měl by být vybrán takový způsob zhotovování, aby množství svarů byl co nejmenší. 
V případě použití automatu by práce měly být rozvrženy tak, aby bylo automatem 
provedeno co nejvíce spojů. 
Při izolaci velkých stěn je  vhodné nejprve svařit více pásů na vodorovném pokladu 
a teprve poté je připevnit na stěnu(využití automatu, rychlost práce..) 
V místech většího mech. Namáhání se folie zdvojuje. 
Obr.č.14.Jednoduchý svar [53.] 
 
• Průběžné čištění usazenin, které se tvoří během svařování na tryskách, Je třeba 
pravidelně odstraňovat mosazným kartáčem. 
• Zkouška těsnosti izolace před zakrytím HI 
• Uložení druhé krycí vrstvy geotextílie. Na vodorovných a mírně šikmých plochách 
se na textilii provádí ochranná betonová mazanina tloušťky nejméně 50 mm. 
Místo ochranné betonové mazaniny je možné použít pásy z drcené pryže. Pásy 
je nutné v přesazích slepovat, aby nedošlo při betonáži k zatékání betonové 
směsi pod pryžové pásy. Spoje geotextílie se svařují. 
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Obr.č. 15. Dočasná ochrana přesahu betonovou mazaninou – etapový spoj  
 
Ochranný betonový potěr 
Okraj folie musí být z obou 
stran překryt textílií , která 
se navzájem svaří. Okraj 
vystupující z pod ochranné 
bet. Mazaniny musí být 
chráněn např. deskami, 
prkny]Při napojení další 







1.Potřebný vodorovný přesah – min 150mm 
2.HDPE folie proti přilepení betonu 
3.Základová deska 
 - žlutě - geotextílie 
 - červeně - svar 
 - modřě – mPVC HI pás 
 
• Provedení vodorovných konstrukcí a svislých konstrukcí, které budou následně 
izolovány. 
• Vybourání ochranného okrajového potěru a očištění fólie na spoji 
• Připevnění první vrstvy geotextílií 
Textilie na stěnách a na šikmých konstrukcích se kotví na horním okraji k 
podkladu. Kotvení se zpravidla provádí přimáčknutím textilie spojovacími 
plechovými profily, na které se následně navaří okraj fólie nebo se dočasně 
mechanicky připevňuje při horním okraji plochy, a to dle okolností přibitím přes 
prkno, nebo přehnutím přes hranu zdiva a zatížením. 
• Úchytné prvky se osazují po pokrytí podkladu podkladní ochrannou textilií, kterou 
tak současně definitivně fixují v poloze. Montáž úchytných prvků do masivních 
podkladů spočívá v předvrtávání otvorů vidiovým vrtákem do hloubky dle 
použitého úchytného prvku (včetně provrtání úchytného pásku), v zasunutí nýtu 
do otvoru a v jeho rozepření zaražením rozpěrného kolíku kladivem. Před 
zaražením kolíku musí hlava nýtu těsně dosedat k úchytnému prvku a tento 
k podkladu. Úchytné pásky se na stěnách výšky do 5 m zpravidla osazují pouze 
na jejich horním okraji, u vyšších stěn pak i v několika úrovních nad sebou, a to 
vždy v souvislých vodorovných pásech. Jednotlivé pásky o délce 2 m se osazují 
se styčnými spárami šířky minimálně 3 mm (pro umožnění jejich dilatace). Dle 
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potřeby lze délku lišt libovolně upravit řezem, nebo je v koutech a na hranách 
ohnout (u pásků z PVC po předchozím nahřátí horkým vzduchem). 
• Připevnění a rozložení HI folie na svislé konstrukce 
 
 
-  žlutě - geotextílie 
- červeně - svar 










Obr.č.16.. Správný zpětný spoj s vodorovným přesahem 
1.Zpětný spoj 
2.Ochrana Hi při zasypávkách – přizdívka z betonových tvárnic  
3.Zabránění viku ostrých předmětů 
4.ŽB základová deska / ochranný potěr 
 
• Provedení koutových a zpětných spojů, řešení prostupů a přivaření fólie na 
kotevní místa. 
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Obr.č. 18.Řešení prostupů 
Provedení detailu prostupu v podmínkách zemní vlhkosti a gravitační vody. 
1.příprava manžety  a pásku z folie PVC 
2.ovinutí potrubí páskem 
3.nasazení manžety na potrubí 
4.navaření manžety k fólii v ploše a svaření pásku a manžety 
5.přehnutí okraje pásku, podtmelení PU tmelem a stažení ocelovou objímkou 
 































• Ukončení HI nad terénem 
Hydroizolace se ukončuje na stěnové liště s plechu z PVC-P navařením. 
U ukončovacích stěnových lišt z tvarovaného poplastovaného plechu se po jejich 
osazení na stěnu zatmelí vzniklá klínovitá spára mezi vyhnutým horním okrajem 
lišty a podkladem polyuretanovým tmelem. Musí být chráněna před účinky UV 
záření a mechanickému poškození. 
 
Ukončení izolace na svislé stěně, pokud není projektem řešeno jinak, se provádí 
přivařením okraje fólie k předem osazené stěnové ukončovací liště a zatmelením 
její horní vyhnuté části vhodným tmelem.  
Přes izolaci se natáhne vhodná konstrukce pro vynesení vrstvy omítky (keramid 
pletivo, rabicové pletivo apod.), která se na horním povrchu ukotví tak,  
aby nedošlo k poškození hydroizolace, a provede se pohledová omítka. Pro 
zakrytí následně vznikajících prasklin v místě ukončení izolačního povlaku se 
doporučuje použití plechového profilu. 
 
• Zakrytí ochrannou vrstvou geotextílie 
U vyšších stěn, nad 3,5 m výšky, lze krycí ochrannou vrstvu dle potřeby i v ploše 
stěny bodově přichytit k izolační fólii polyuretanovým lepidlem. 
V krycí ochranné vrstvě je nutno přesahy textilních pásů vždy souvisle svařit 
horkým vzduchem jako ochranu před vnikáním nečistot, cizích předmětů, 
zásypového materiálu nebo betonové směsi pod ochrannou vrstvu na povrch 
izolační fólie. 
• Provedení navazujících vrstev dle předepsané skladby stěn. 
 
Provedena HI se co nejdříve zkontroluje a odzkouší. Provedou se následující vrsty a 
zásypy aby se HI nepoškodila následujícími stavebními procesy. 
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Dokumentace  
• Technická zpráva 
• Požadavky k podkladní konstrukci 
• Popis ochranných vrstev 
• Řešení specifických detailů 
• Podklady 
• Popis systému a materiálové řešení 
• Výkaz výměr 
• Výkresová dokumentace 
• Půdorysy a řezy 
• Řešení detailů  
• Hodnocení provedených zkoušek 
o vede stavební  technik  
• Stavební deník  
o vede stavební technik ( denně ) 
• Atesty na použitý materiál, prohlášení o shodě (na závěr) 
• Protokol o předání a převzetí díla včetně zpětného zaměření    
o vede stavební technik ( na závěr ) 
• Zápis o předání staveniště zpět objednateli  
o vede stavební technik ( na závěr ) 
 
12. Jakost a kontrola 
Za kvalitní výrobu funkční hydroizolace dle požadavků projektové dokumentace 
a dodržení technologických pravidel zodpovídá stavební technik - stavbyvedoucí. 
Stavební technik - stavbyvedoucí je povinen kvalitu prací soustavně kontrolovat. 
 
12.1.Vstupní kontrola 
V rámci vstupní kontroly musí být provedeno převzetí pracoviště tj. staveniště, kde 
bude prováděna hydroizolace. Do stavebního deníku se zapíše převzetí pracoviště, 
v případě, že je přejímáno od investora nebo vyššího dodavatele stavby.  
 
Kontrola při přejímce pracoviště zahrnuje: 
• Kontrolu rovinatosti podkladní konstrukce (podkladní beton, izolované svislé 
nosné konstrukce)  - mezní úchylku nejvýše 20 mm na 2 metrové lati 
• Kontrolu dostatečného přesahu podkladní konstrukce pro vytvoření spoje – min 
150 mm 
• Podklad může být vlhký, nesmí však na něm stát voda, sníh a led. 
 
Kontrola dovezeného materiálu: 
• Dovezený materiál bude kontrolován co do množství a typu dle projektu 
 
12.2.Mezioperační kontrola 
• Teploty vzduchu – min -5°C 
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• Teploty podkladu – min +5°C 
• Šířka přesahu   – čelní  – min 100 mm 
    – spoje – min 50-80 mm 
• Svařované plochy musí být suché a čisté 
• Správného nastavení svářečky  
• Provedení kontrolního svaru pro zajištění správné teploty svářečky – 350-450°C - 
v závislosti na vnější teplotě, tloušťce fólií a rychlosti svařování. Příliš vysoká 
teplota vede ke spálení fólie, které se projeví ztmavnutím a tvorbou černých 
škvarků. Nízká teplota nezaručí spojitý vodotěsný a pevný spoj. 
• Provedení svarů 
o Šířka svaru – min 30 mm 
Obr.č.19  Svar 
 
 
o Vizuální kontrola – po celé délce spojů se posuzuje: 
 tvar a jednotnost průběhu svaru,  
 způsob zaválečkování v místě spoje 
  souosost a rovinnost hrany přesahu s okolním  povrchem fólie 
v místě svaru 
 vruby a rýhy ve svařeném spoji. 
Vruby a povrchové rýhy jsou přípustné pouze do hloubky 10 % 
tloušťky fólie a to v omezeném rozsahu. Nepravidelnost většího 
rozsahu se musí opravit přeplátováním přídavným kusem fólie. 
o Těsnost spoje jehlou - zpravidla probíhá průběžně dle provádění 
jednotlivých svarů, kontrola svaru se provádí zpravidla 1 hodinu po 
jeho dokončení, kontroluje se především mechanická odolnost svarů 
 provádí       : izolatér  
 kontroluje   : stavební technik – stavbyvedoucí 
 četnost       : po provedení ucelené části izolace 
 
 






Po dokončení hydroizolace vyzve stavbyvedoucí TDI zápisem ve stavebním 
deníku k prověření dokončených prací. 
Při výstupní kontrole je možno provést zkoušky těsnosti: 
• Vakuovou zkouškou zvonem a vývěvou  
Používají se průhledné zvony s ventilem napojené na vývěvu. Spoj se 
nejprve zvlhčí mýdlovým roztokem a zvon se přimáčkne k fólii.Vývěva 
vytváří podtlak – 0,02MPa.tato hodnoty by měla být po dobu 10 sekund 
konstantní.Porucha se projeví vznikem vzduchových bublinek v místě 
netěsnosti. 
• Jiskrová zkouška těsnosti plochy jednovrstvé folie 
Zkouška spočívá v tažení elektrody poroskopu s napětím mezi 30 kV-40 
kV rychlostí asi 10m/min nad fólií. V místě poruchy se objevují mezi 
elektrodou a podkladem – zemí jiskry.(opticky i akusticky). Průkaznost 
zkoušky závisí na vodivosti podkladu, na který je napojena elektroda. 
 
 Obr.č. 19. Zkoušení spojů    Obr.č. 20. Poroskop – přístroj pro  
  vakuovou zkouškou    provádění jiskrové zkoušky 
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13. Řešení neshod  
Neshody zjištěné při vstupní nebo mezioperační kontrole musí být neprodleně 
odstraněny. Zahájit práce nebo v nich pokračovat není možno, pokud nejsou 
odstraněny neshody a mistrem, případně stavbyvedoucím překontrolovány. 
V případě neshody zjištěné při výstupní kontrole TDI nesmí být zahájeny 
navazující práce, pokud nejsou závady beze zbytku odstraněny a zápisem ve SD 
není TDI dán souhlas k zahájení prací. 
 
14. Převzetí hotového díla 
Po ukončení hydroizolačních prací nebo jejich ucelené části bude při předání 
prací předáno i vyhodnocení zkoušek těsnosti. O předání  a převzetí díla mezi 
objednatelem a zhotovitelem hydroizolací bude sepsán zápis, ve kterém budou 
specifikovány předávané práce, jejich rozsah, bude posouzeno plnění termínů 
a závazků vyplývající z uzavřené SoD, bude provedeno vyúčtování prací a budou 
specifikovány případné vady a nedodělky s termíny jejich odstranění. 
Záruční doba za provedené práce je součástí „Smlouvy o dílo“ mezi 
subdodavatelem a smluvním dodavatelem nebo mezi smluvním dodavatelem 
a odběratelem. 
  
Doložení následujících dokumentů: 
 
• Vyhodnocení zkoušek těsnosti 
• Doklady o shodě dle 163/2002 resp.312/0005Sb. a testy na všechny použité 
materiály 
• Certifikáty (výrobkové, systému jakosti ISO 9001 
• Kopie stavebního deníku 
 
15. Bezpečnost práce, požární ochrana a ekologie 
 
15.1.Bezpečnost práce  
 
Při provádění izolací z PVC pásů je třeba dodržovat zejména všechny obecné 
bezpečnostní, hygienické a požární předpisy pro práce na stavbách. Připojení a provoz 
užívaných elektrických přístrojů (svářečky, vrtačky apod.) musí být v souladu s předpisy 
pro rozvod elektrické energie a provoz elektrospotřebičů na stavbách a s pokyny jejich 
výrobců. 
Při svařování horkým vzduchem vznikají exhalace, které jsou při vysokých 
koncentracích zdraví škodlivé, proto je třeba při nutnosti svařování v uzavřeném 
prostoru zajistit jeho dokonalé odvětrávání. 
Pokud bude zvoleno svařování leptadlem nikoli horkým vzduchem musíme zvláštní 
pozornost věnovat manipulaci s tetrahydrofuranem (THF). THF je hořlavina I. třídy a 
vyžaduje proto zachování všech obvyklých bezpečnostních opatření pro tuto kategorii 
látek: 
■  skladování pouze v náležitě upraveném              
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    a označeném skladu hořlavin, 
■  zákaz kouření a přístupu s otevřeným ohněm            
    při práci, 
■  zákaz používání v uzavřených prostorách. 
. 
Izolatéři pracující s PVC fóliemi musí být předem poučeni, že mokrý povrch fólie je 
značně kluzký a vyžaduje zvýšenou opatrnost při přecházení po položené fólii (i po 
ranní rose) - nebezpečí úrazu při pádu! Při práci ve výškách nebo nad volnou hloubkou 
je nutno dodržovat ustanovení příslušných bezpečnostních předpisů.  
 
BOZP se dále týká: 
• Svařování horkým vzduchem 
• Základní ustanovení 
• Práce ve výškách od 1,5 do 10m 
• Skladování a manipulace s materiálem 
• Obsluha strojů 
• Pracovní podmínky strojů 




Při hydroizolačních pracích je dodavatel povinen dodržovat veškeré právní 
a ostatní předpisy související s požární ochranou tak, jak to požaduje zák. č. 
133/1985 Sb. O požární ochraně, v platném znění a prováděcí vyhláška MV č. 
246/2001 Sb. o požární prevenci. Zvýšení pozornosti vyžaduje činnost v blízkosti 
ostatních objektů a v zastavěném území. 
Veškeré práce musí odpovědný zaměstnanec řídit tak, aby jeho podřízení 
nevytvářeli zbytečná požární nebezpečí tzn. především vyloučit v maximální možné 
míře veškeré činnosti vyžadující použití otevřeného ohně a bude ze svých pracovišť 
průběžně odstraňovat odpadový materiál (zejména hořlavý).  
Při vzniku požáru jsou všichni zaměstnanci povinni postupovat dle požárních 
poplachových směrnic, které musí být vyvěšeny na přístupném místě 
 
15.3.Ekologie 
Po dobu provádění stavebních prací je nutno dbát na dodržení omezujících 
podmínek stanovených pro stavbu.  
 





































betonáž cement únik cementu prach malý (3) malý (2) malý (1) malá (6) 
Dovoz 
materiálu 
provoz strojů stroje 
vliv strojů na 
prostředí 








Odpad z polyvinylchloridu je ve smyslu zákona o odpadech považován jako ostatní odpad. Čistý 
odpad je možno recyklovat. Odpad nevhodný k recyklaci lze spalovat ve spalovnách odpadů 
schválených pro tento účel (odpad obsahuje vázaný chlor), případně skládkovat. 
 
Hluk: 
• Zákon č. 244 / 1992 Sb. ve smyslu změn provedených zákonem č. 132/2000 Sb. 
o posuzování vlivu na životní prostředí  
• nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovenené hygienickými předpisy svazek 37 
z roku 1977 MZ ČSR  
• nařízením vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací 
Hluk provázející činnosti při izolatérských pracích nepřesahuje svou výší platné 
předpisy a normy hygieny práce.  
 
Ovzduší: 
• Zákon č. 86/2002 Sb., o ohraně ovzduší před znečišťujícími látkami v jeho plném 
rozsahu 




• 254/2001 Sb. o vodách, aby nedocházelo k nadměrnému znečišťování 
povrchových vod a k ohrožování kvality podzemních vod.  
Ochranná pásma: 
• zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody,  
• vyhláška č. 395/1992 Sb,  
• zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 
Odpady: 
• zákon 185/2001 Sb. o odpadech  
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• vyhláška č. 381/2001 Ministerstva životního prostředí, kterou se vydává katalog 
odpadů a stanoví další seznamy odpadů 
• vyhláška č. 383/2001 Ministerstva životního prostředí, o podrobnostech 
nakládání s odpady 
V průběhu stavby se bude usilovat o snížení odpadů jako celku a pokud již 
vzniknou, pak zejména o snížení podílu nebezpečných odpadů. Na pracovišti a na 
určených dopravních trasách se dube dodržovat pořádek a čistotu. Vozidla 
vyjíždějící ze stavby budou čištěna od bláta a marastu. Bude s evidovat odpad 
vzniklý a předaný k recyklaci či likvidaci způsobem stanoveným v platné legislativě. 
Na stavbě se budou nacházet nádoby na likvidaci odpadů včetně identifikačních listů 
u nebezpečných odpadů.Jedná se hlavně o komunální směsný odpad (200301), 
tříděný odpad  - plasty (150102), nebezpečný odpad – absorpční činidla )150202 a 
obaly znečištěné nebezpečnými látkami (150110). Likvidace bude zajištěna 






Druh odpadu Kategorie 
OBALY 
15 01 02 Plastové obaly O 
STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 
17 02 03 Plasty O 
170101 Beton O 
KOMUNÁLNÍ ODPADY 
200101 Papír  O 
200301 Směsný komunální odpad O 
 
Všichni pracovníci stavby budou prokazatelně seznámeni s tímto TP a proškoleni 
o ochraně životního prostředí, likvidaci odpadů a bezpečnosti práce. Budou 
seznámeni s politikou  IMS s řádem ochrany ŽP,  s environmentálními aspekty, 
bezpečnostními předpisy, havarijním řádem, registrem rizik a bude dbáno na 
dodržování všech předepsaných ustanovení a používání OOPP. 
 
Při řešení mimořádných událostí se bude postupovat dle vypracovaného 
„Havarijního plánu“, který vypracuje stavbyvedoucí dle skutečných podmínek na 
stavbě před zahájením prací. 
 
16. Související legislativní předpisy a externí dokumentace 
16.1.Související interní předpisy  
(Doplní pracovník společnosti dle textu, Smlouvy o dílo, PD, interních předpisů 
společnosti a pod.) 
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16.2.Související externí předpisy 
16.2.1. Technické normy a publikace 
• ČSN P 73 0600 - Hydroizolace staveb - Základní ustanovení 
• ČSN EN 206 - Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba 
• ČSN EN ISO 62 - Plasty - Stanovení nasákavosti ve vodě 
• ČSN EN ISO 527-1 - Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 1: Základní 
principy 
• ČSN EN ISO 868 - Plasty a ebonit - Stanovení tvrdosti vtlačováním hrotu 
tvrdoměru (tvrdost Shore) 
• ČSN 64 0610 - Zkoušení plastů. Stanovení rozměrové stálosti fólií 
• ČSN 64 6223 – Plasty.FÓLIE Z MĚKČENÉHO POLYVINYLCHLORIDU 
(PVC-P) PRO IZOLACE PROTI KAPALINÁM 
• ČSN 73 0823 - Požárně technické vlastnosti hmot. Stupeň hořlavosti stavebních 
hmot 
• ČSN 73 0601 - Ochrana staveb proti radonu z podloží. 
• ČSN 73 0606 - Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní 
ustanovení. 
• ČSN 73 0862 - Stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot. 
• ISO 9001  
• ISO 14001  
• OHSAS 18001 
• další související technické normy 
 
16.2.2. Obecně závazné předpisy 
 
• Zákoník práce č. 262/2006 Sb.,  
• zákon č. 13 / 2000 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, 
• zákon č. 17 / 1992 Sb. o životním prostředí v aktuálním znění zákona č.123/1998 
a 100/2001 Sb, 
• zákon č. 22 / 1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění 
pozdějších předpisů, 
• zákon č. 50 / 1976 Sb. Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, 
• zákon č. 86 / 2002 Sb. o ochraně ovzduší  
• zákon č. 114 / 1992 Sb. ČNR O ochraně přírody a krajiny  
• zákon č. 132/2000 Sb. a 100/2001 Sb., 
• zákon č. 133 / 1985 Sb. o požární ochraně, v platném znění-úplné znění zákona 
č.67/2001 Sb., 
• zákon č. 185 / 2001 Sb. o odpadech, 
• zákon č. 244 / 1992 Sb. o posouzení vlivu na životní prostředí v platném znění   
• zákon č. 254 / 2001 Sb. o vodách, 
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• zákon č. 309/2006 Sb.,kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany 
při práci pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
• zákon č. 513 / 1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, 
• vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 
• vyhláška č. 381 / 2001 Sb. Ministerstva životního prostředí – Katalog odpadů, 
• vyhláška č. 383 / 2001 Sb. Ministerstva životního prostředí o podrobnostech 
nakládání s odpady, 
• vyhláška 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru, 
• nařízení vlády č. 502/2000 Sb., které stanovují nejvyšší přípustné hladiny hluku. 
• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů,technických zařízení, přístrojů a nářadí 
• nařízení vlády č. 178/2001 Sb, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 
• nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
• nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů 
• nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování 
dopravy dopravními prostředky 
• nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
17. Změnové řízení 
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1.Účel a legislativní požadavky 
Plán BOZP stanovuje bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro konkrétní 
stavbu a jeho plnění a dodržování je závazné pro všechny zhotovitele, jejich 
zaměstnance a subdodavatele a osoby podílející se na realizaci díla. 
Cílem plánu BOZP je zejména upozornit na nejzávažnější rizika co do stupně jejich 
možného výskytu, poškození a ohrožení zdraví a života. Na stavbě stanovit základní 
podmínky k zajištění pracovní bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a 
životního prostředí. A dále po celé období realizace projektu minimalizovat 
následujících události: 
• havárie způsobující zranění osob; 
• smrtelný úraz; 
• časové ztráty v důsledku smrtelného úrazu; 
• havárie způsobující škody na zařízení; 
• časové ztráty v důsledku havárií; 
• škody na životním prostředí; 
• požár. 
Dle zákona č. 309/2006 Sb. § 15 odst. 2 musí Plán BOZP plně vyhovovat potřebám 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 
Tento plán je proto zpracován v podrobnostech maximálně možných vzhledem 
k informacím, které projektová dokumentace nabízí. Rozšířením (aktualizací) tohoto 
plánu BOZP budou technologické postupy a zápisy ve stavebním deníku.  
2.Rozsah platnosti 
Dnem odsouhlasení platí pro všechny zúčastněné firmy a jejich zaměstnance i jiné 
osoby, které se podílejí na výstavbě a jsou fyzicky přítomni na staveništi. 
 
3.Identifikační údaje o stavbě 
 
3.1.Zadavatel stavby:   Veterinární a farmaceutická univerzita Brno,  
Palackého tř. 1-3-, 612 42 Brno 
      IČ: 621 57 124 
3.2.Místo realizace stavby:   Palackého tř. 1-3-, 612 42 Brno,  
katastrální číslo 5427,  
k.ú. Brno – Královo Pole 
3.3.Druh stavby:    Novostavby objektu  
Studijního a informačního střediska 
3.4.Projektant:    PROJECT BUILDING s.r.o.,  
Erbenova 8, 602 00 Brno, IČ: 479 17 431 
 
3.5.Koordinátor během přípravy stavby:  PROJECT BUILDING s.r.o.,  
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Erbenova 8, 602 00 Brno,  
IČ: 479 17 431 
3.6.Koordinátor během realizace stavby: ŽSD reality s.r.o.,  
Brněnská 1050, 664 42 Modřice,  
IČ: 255 91 771 
3.7.Předpokládaný termín stavby, časový plán: 
      Zahájení výstavby  09/2012 
      Ukončení stavby 10/2014 
 
Časový plán bude zpracován před zahájením stavby dle ustanovení par. 300 zákona 
262/2006 Sb. Bude vytvořen tak , aby jednotlivé fáze prováděných prací plynule 
navazovaly na sebe dle schválených technologických postupů. 
S časovým plánem budou seznámeni všichni dodavatelé i subdodavatelé. 
 
3.8.Předpokládaný počet zaměstnanců 
 
 Předpokládaný maximální počet zaměstnanců na stavbě je 90 osob /den 
 
3.9.Základní údaje o stavbě 
 
Novostavba Studijního a informačního střediska  bude umístěna v areálu Veterinární 
a farmaceutické univerzity v Brně – Králově Poli. Jedná se o samostatně stojící objekt 
obdélníkového půdorysného tvaru skládající se ze tří samostatných bloků spojených 
2 vnitřními atrii.Objekt má jedno podzemní podlaží a 5 nadzemní.Založení objektu bude 
na pilotách Franki spojených železobetonovými pásy.Nosná konstrukce objektu bude 
betonová monolitická, v úrovní 5.NP bude ocelová .Vnitřní vyzdívky budou 
z Porothermu, přizdívky z Ytongu..Jednotlivá podlaží budou spojena ocelovými 
schodišti. 
Pro objekty zařízení staveniště budou sloužit přilehlé prostory v blízkosti objektu.Tyto 
prostory jsou majetkem investora. 
Při stavbě se budou využívat vnitřní komunikace fakulty, staveniště bude oploceno 
s vjezdovou uzamykatelnou bránou.Při provádění přípojek inženýrských sítí budou 
provedeny dočasné zábory areálových komunikací.(chodníků, cest) 
Zastavěná plocha  činí 2287 m2, obestavěný prostor 38124,00 m3. 
 
3.10. Rozdělení stavby na stavební objekty 
 
F.A - STAVEBNÍ OBJEKTY  
SO 01 – Demolice objektu č. 17, objektu p.č. 3786 a  dočasných objektů  
SO 02 – Novostavba Studijního a informačního střediska VFU 
 F.A.1   – Architektonické a stavebně technické řešení 
 F.A.2   – Stavebně konstrukční řešení 
  F.A.2.1 – Betonové konstrukce  
  F.A.2.2 – Ocelové konstrukce   
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  F.A.2.3 – Speciální zakládání    
 F.A.3   – Požárně bezpečnostní řešení 
 F.A.4   – Technika prostředí budov 
  F.A.4.1 – Zařízení pro vytápění staveb   
  F.A.4.2 – Zařízení pro ochlazování staveb  
  F.A.4.3 – Zařízení VZT  
   F.A.4.3.1 –SOZ  
  F.A.4.4 – Zařízení pro MaR  
 F.A.4.5 – Zařízení ZTI  
 F.A.4.6 – neobsazeno 
 F.A.4.7 – Zařízení silnoproudé elektrotechniky , bleskosvod  
 F.A.4.8 – Zařízení slaboproudé elektrotechniky  
 
F.B - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 
 
IO 01 – Venkovní zpevněné plochy  
IO 02 – Venkovní kanalizace a přípojka vody  
IO 03 – Přípojka VN  
IO 04 – Přípojka teplovodu  
IO 05 – Přípojka SLP  
IO 06 – Sadové úpravy  
 
F.C - PROVOZNÍ SOUBORY 
 
PS 01 – Trafostanice, rozvodna VN  
PS 02 – Technologie stravování  
PS 03 – Regálová technika  
PS 04 – Audiovizuální technika  
PS 05 – Ochrana stavby před korozními účinky bludných proudů  
PS 06 – Vertikální doprava  
PS 07 – Sterilizace depozitáře  
PS 08 – Motorgenerátor  
PS 09 – Technické plyny  
 
3.11.Údaje o místě stavby 
 
Sněhová oblast:    II. 
Větrová oblast:    II. 
Teplotní oblast:              -12°C 




Identifikace a  posouzení rizik bylo provedeno tak, aby : 
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• Bylo srozumitelné všem zaměstnancům 
• Obsahovalo opatření pro veškerá významnější rizika 
• Daná opatření byla využívána 
• Přijatá opatření byla průběžně vyhodnocována 
 
Analýza byla provedena s přihlédnutím k reálným podmínkám stavby a budoucího 
staveniště.Rizika byly stanoveny na základě technické dokumentace a osobních 
zkušeností.Pokud bude splněno níže uvedené a budou dodrženy veškeré bezpečnostní 
požadavky, nemělo by dojít   mimořádné situaci.Základem pro vyhodnocení opatření 
budou informace získané ze zápisů v příslušných dokumentech, jejichž vedení vyžaduje 
Plán BOZP. 
 
5.Rizikové práce a činnosti v průběhu výstavby SIS VFU. 
 
Na základě výše uvedených  skutečností byla vyhodnocena následující zvýšena rizika 
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.na objektech: 
 
1. Dle přílohy č.5 nařízení vlády 591/2006 Sb., vystavují fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození jeho zdraví tyto práce: 
 
1.1. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky větší než 10  m 
• Montáž ocelové konstrukce schodišť 
• Montáž a demontáž věžového jeřábu  
• Práce na monolitu 3NP. a výše, ocelové kce 4. a5NP.  
• Montáž a kotvení fasádního systému  
• Montáž střechy, střešní instalace  
• Montáž výtahu  
• Hromosvod a venkovní osvětlení  
• Montáž ocelové konstrukce spojovacích mostů mezi jednotlivými bloky 
 
1.2. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 
kovových , betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do 
konstrukcí 
• Montáž ocelové konstrukce schodišť 
• Montáž ocelové konstrukce spojovacích mostů mezi jednotlivými bloky 
• Montáž ocelové nástavby v 5.NP a střechy  
• Montáž modulů fasádního systému  
 
2. Další práce vystavující osoby ohrožení: 
2.1. Souběžná práce více zhotovitelů 
• Vzhledem k rozsahu stavby se předpokládá souběžná práce více 
zhotovitelů 
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• Konkrétní spolupůsobení jednotlivých subdodavatelů na stavbě je 
patrné z časového plánu jednotlivých prací – viz příloha č. 4 
 
2.2. Kácení dřevin 
• Příprava staveniště 
• Sadové a terénní úpravy  
 
2.3. Zemní práce, provádění výkopových prací 
• Zemní práce : sejmutí ornice, HTÚ, příprava pilotovací pláně, drenáž, 
zásypy a násypy 
• Zakládaní stavby –výkopy pro  piloty , plošné základy- pásy a patky 
• Uskladnění zeminy na mezideponiích 
• Zhotovení venkovních schodišť 
• Úpravy komunikací a sadové úpravy 
• Venkovní kanalizace a přípojka vody  
• Přípojka VN  
• Přípojka teplovodu  
• Přípojka SLP  
• Zemnící soustava 
• Koncové terénní úpravy 
 
2.4. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo volné  do hloubky od1,5 až 10m 
• Montáž ocelové konstrukce schodišť do 3.NP 
• Práce na monolitu v 1. a 2 .NP,  
• Montáž a kotvení fasádního systému do 3.NP 
• Vyzdívání příček 
• Montáž VZT, VN, SLP, rozvodů vody, MaR, SOZ, ZTI ochlazování 
a vytápění.. 
• Montáž podhledů 
 
2.5. Betonářské práce 
• Práce při zakládání stavby 
• Práce na monolitu  
• Zhotovení venkovních schodišť 
 
2.6. Zednické práce 
• Zdění vnitřních příček z Porothermu 
• Zdění vnitřních příček z Ytongu 
 
2.7. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy nebo jiné konstrukce 
• Lepení keramické dlažby a obkladů 
• Lepení koberců 
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o Typy krytin jsou vyspecifikovány pro jednotlivé místnosti 
v samostatné výkresové příloze F.A.1.27 
 
2.8. Svařování a nahřívání v tavných nádobách 
• Hydroizolace spodní stavby v úrovni 1.PP a 1.NP 
• Zhotovení fóliové střešní krytiny 
• Montáž ocelové konstrukce schodišť 
• Montáž ocelové konstrukce spojovacích mostů mezi jednotlivými bloky 
• Montáž ocelové nástavby v 5.NP a střechy  
 
2.9. Skladování a manipulace s chemickými látkami a přípravky 
 
2.10. Bourací práce 
• Bourací práce stávajícího objektu SO 001 – Demolice – objekt č. 17 
 
2.11. Skladování a manipulace s materiálem 
• Všechny prováděné práce budou mít v různém rozsahu požadavky na 
skladování materiálů 
 
2.12. Stroje pro zemní práce 
• Zemní práce : sejmutí ornice, HTÚ, příprava pilotovací pláně, drenáž, 
zásypy a násypy 
• Zakládaní stavby –výkopy pro  piloty , plošné základy- pásy a patky 
• Zhotovení venkovních schodišť 
• Uskladnění zeminy na mezideponiích 
• Úpravy komunikací a sadové úpravy 
• Venkovní kanalizace a přípojka vody  
• Přípojka VN  
• Přípojka teplovodu  
• Přípojka SLP  
• Zemnící soustava 
• Koncové terénní úpravy 
 
2.13. Lešení 
• Rámové fasádní lešení pro práce na fasádě  
o Montáž a kotvení fasádního systému 
• Pojízdné alu lešení 
o Zdění vnitřních příček z Porothermu 
o Zdění vnitřních příček z Ytongu 
o Vyzdívání příček 
o Montáž VZT, VN, SLP, rozvodů vody, MaR, SOZ, ZTI 
ochlazování a vytápění.. 
o Montáž podhledů 
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3. Další rizika a specifické podmínky staveniště: 
3.1. Současný provoz v areálu VFU 
Stavba probíhá v těsné blízkosti sousedních budov, ve které není přerušen 
obvyklý provoz – výuka, stravování.. Zhotovitel stavby musí zabezpečit 
staveniště proti vniknu nepovolaných osob a vymezit a  zabezpečit pracovní 
prostory pro provádění jednotlivých prací takovým způsobem, aby nemohlo dojít 
k ohrožení jiných staveb ani osob pohybujících se  v areálu VFU. 
 
6.Opatření pro omezení rizik vznikajících při provádění stavebních prací 
 
1. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky větší než 10  m 
• Zajištění proti pádu technickou konstrukcí ( kolektivní zajištění – zábradlí)  
• Využití pro provádění prací zvedací plošiny 
• Individuální zajištění proti pádu ( použití systému pro zachycení pádu a určení 
kotevních míst) 
o Koordinátor BOZP bude před zahájením prací informován o použitých 
prostředcích 
• Pod místem prováděných prací nebudou pobíhat souběžně žádné jiné práce 
2. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 
kovových , betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do 
konstrukcí 
• Pro montážní práce bude zpracován technologický postup 
• Pro jeřáby, pohyblivé pracovní plošiny  a ostatní zdvíhací mechanismy bude 
zpracován  Systém bezpečné práce dle ČSN ISO 12480-1 
• Další opatření viz NV 591/2006 
3. Souběžná práce více zhotovitelů 
• Povinnost zhotovitelů informovat se vzájemně o rizicích a přijatých opatřeních 
• Povinnosti seznámit s danou problematikou zaměstnance zhotovitelů 
• Vymezení pracovišť jednotlivých zhotovitelů, při křížení prací informovat 
koordinátora BOZP. 
• Další viz. Zákon 28/2002 Sb. 
4. Kácení dřevin 
• Zaměstnavatel má povinnost stanovit pracovní postupy a organizovat práci, 
aby eliminoval rizika 
• Zaměstnanci musí být seznámeni s postupy první pomoci 
• Zaměstnanci musí být vybaveni OOPP 
• Další viz. Zákon 28/2002 Sb 
5. Zemní práce, provádění výkopových prací 
• Obsluha strojů a ostatní fyzické osoby budou prokazatelně seznámeni 
s ochrannými pásmy technické infrastruktury 
• Zajištění proti pádu technickou konstrukcí ( kolektivní zajištění – zábradlí)  
• Využití pro provádění prací zvedací plošiny 
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• Individuální zajištění proti pádu ( použití systému pro zachycení pádu a určení 
kotevních míst) 
o Koordinátor BOZP bude před zahájením prací informován o použitých 
prostředcích 
• Pod místem prováděných prací nebudou pobíhat souběžně žádné jiné práce 
• Další viz. NV 591/2006 Sb. 
6. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo volné  do hloubky od1,5 až 10m 
• Zajištění proti pádu technickou konstrukcí ( kolektivní zajištění – zábradlí)  
• Využití pro provádění prací zvedací plošiny 
• Individuální zajištění proti pádu ( použití systému pro zachycení pádu a určení 
kotevních míst) 
• Koordinátor BOZP bude před zahájením prací informován o použitých 
prostředcích 
• Pod místem prováděných prací nebudou pobíhat souběžně žádné jiné práce 
• Další viz. NV 362/2005 Sb. 
7. Betonářské práce 
• Bude  prováděna kontrola bednění – těsné, únosné, prostorově tuhé 
• Pří čerpání betonové směsi je nutno pracovat z bezpečných podlah 
popřípadě plošin tak, aby byla zajištěna ochrana proti pádu z výšky nebo do 
hloubky, proti zavalení betonovou směsí 
• Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich části, u nichž při 
předčasném odbedňování hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození 
konstrukce, smí být zahájeno teprve na pokyn fyzické osoby určené 
zhotovitelem 
• Další viz. NV 362/2005 Sb. 
8. Zednické práce 
• Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty budou na staveništi umístěny 
takovým způsobem , aby při jejich provozu nemohlo dojít k ohrožení fyz. osob 
• Materiál pro zdění  bude uložen tak, aby pří práci zůstal volný pracovní 
prostor – pás široký min 0,6 m. 
• Při činnostech kde hrozí odstříknutí vápenné malty nebo mléka je nutno 
používat vhodné OOPP 
• Vápno se nesmí hasit v úzkých a hlubokých prostorách 
• Další viz. NV 362/2005 Sb. 
9. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy nebo jiné konstrukce 
• Všichni zaměstnanci  provádějící tyto činnosti budou seznámeni 
s technologickým postupem a návodem na používání lepidel, vyrovnávajících 
hmot a krytin, případně dalšího použitého materiálu 
• Při lepení v uzavřených prostorách bude zajištěno dostatečné větrání 
• Při použití lepidel , které uvolňují páry, bude zajištěna ochrana před 
výbuchem dle NV č. 406/2004 Sb. 
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• Veškeré fyzické osoby zdržující se ve stavbách , kde se budou tyto práce  
provádět budou seznámeny s dobou konání těchto prací a se způsobem 
bezpečného chování během nich 
• Zbytky použitých materiálů a odpady z nich budou bezpečně shromažďovány  
a odstraňovány stanoveným postupem v souladu se zákonem č. 185/20001 
Sb. 
• Další viz. NV 362/2005 Sb. 
10. Svařování a nahřívání v tavných nádobách 
• Při nahřívání živic v  tavných nádobách, natavování izolačních materiálů 
zhotovitel zajistí dodržování podmínek požární bezpečnosti stanovených ve 
vyhlášce č. 87/2000 Sb. 
• Opatření proti popálení stanoví zhotovitel v technologickém postupu 
• V případě akutního ohrožení osoby nadýcháním, potřísněním nebo požitím 
chemické škodlivé látky musí být okamžitě poskytnuta první pomoc- nutné 
seznámení zaměstnanců se způsobem zajišťování první pomoci 
• Další viz. Zákon č. 356/2003 Sb. 
• Další viz. NV 591/2006 Sb. 
• Další viz. vyhláška 86/2000 Sb. 
 
11. Skladování a manipulace s chemickými látkami a přípravky 
• skladovat chemické látky a přípravky jen za podmínek stanovených výrobcem 
• prokazatelně poučit pracovníky o vlastnostech látky nebo přípravku(zápis do 
• stavebního deníku) 
• přidělit pracovníkům OOPP předepsané výrobcem 
• kontrolovat použití OOPP 
• další opatření – viz Zákon č. 356/2003 Sb.,bezpečnostní listy, značení na 
obalu atd. 
12. Bourací práce 
• Před započetím bouracích prací se musí vždy uskutečnit odborná prohlídka a 
průzkum stavu objektu (z hlediska jeho statiky, použitých materiálů, 
technického vybavení, zajištění rozvodů a vedení, zjištění stavu dotčených 
sousedních staveb, apod. ) a jeho okolí. (aby nedošlo k nekontrolovanému   
porušení    stability    stavby,   její    části nebo okolních objektů ) 
• O výsledcích průzkumu se pořizuje zápis. 
• Průzkum se musí věnovat i přítomnosti azbestu. Je-li to možné, musí být 
azbest a materiály obsahující azbest odstraněny před prováděním bouracích 
prací.  
• Zpracovává  se technologický postup – plán, který musí obsahovat návaznost 
a souběh jednotlivých pracovních operací, pracovní postupy pro jednotlivé 
pracovní činnosti, způsob odstraňování materiálu, způsob svislé a vodorovné 
dopravy, skladování materiálu, zajištění staveniště a pracoviště, použití 
pomocných stavebních konstrukcí – lešení a podpěr, zajištění inženýrských 
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sítí, použití prozatímních rozvodů energií, stanovení osobních ochranných 
pracovních prostředků. 
• Technologické postupy používané při zacházení se stavebními materiály 
obsahujícími azbest musí být upraveny tak, aby se předcházelo uvolňování 
azbestového prachu do ovzduší.  
• Jedná-li se o bourání menšího rozsahu (drobné přízemní objekty apod.), 
postačí, aby byl pracovní postup stanoven odpovědným pracovníkem.  
• Práce je možno zahájit až po vydání písemného příkazu odpovědným 
pracovníkem. Tomu však vždy musí předcházet splnění těchto požadavků:  
o Zajištit proti vstupu nepovolaných osob – oplocení –min 1,8m , ohrazení, 
střežení, vyloučení provozu. 
o Odpojit všechny rozvody a zařízení. 
o Zajistit proti nežádoucímu zřícení nebo uvolnění podlah a částí nosných 
prvků konstrukce (vzepřením, zesílením, stažením).  
o Zajistit náhradní zdroje (voda, elektrický proud) a technickou vybavenost 
dle technologie bourání (pomocné konstrukce atd.).  
o Odstraňovat průběžně vybouraný materiál tak, aby nedošlo k přetížení 
podlah.  
o Skladovat vybouraný materiál tak, aby neomezoval další průběh 
bouracích prací. 
o Bourání staveb vyšších než přízemních, strhávání nebo bourání svislých 
konstrukcí od výšky 3 m, bourání schodiště a vysunutých částí, 
rekonstrukce a bourání, při kterých dochází ke změně konstrukční 
bezpečnosti stavby atd., smějí být prováděny pouze osobou tomuto 
zhotovitelem pověřenou. 
o Bourat  tak, aby se nenarušila stabilita okolních objektů. 
o Bourání střešní konstrukce nebo krovů strháváním pomocí lan a tažných 
strojů je dovoleno, pokud jsou učiněna opatření ke stabilizování 
zůstávající části konstrukce. 
o Pokud není zajištěna únosnost bourané konstrukce, musí být bourání 
prováděno ze samostatné pomocné konstrukce.  
o Je zakázáno používat jednoduchých žebříků k uvazování lan a háků ke 
strhávané části konstrukce není-li zajištěna její stabilita. 
o Ruční strhávání stěn a pilířů pomocí pák nebo zvedáků je zakázáno. 
o Ruční bourání stropů s nosnou konstrukcí je dovoleno pouze, když jsou 
zdi nad ní zbourané, jsou odkryté nosné prvky a ze stropů je odstraněn 
bouraný materiál. 
o Bourání nosných částí konstrukce se provádí zásadně shora dolů, při 
ručním bourání ze zvýšených pracovních podlah musí být provedena 
opatření stanovená pro práce ve výškách. 
o Bourací práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou v technologickém 
postupu stanoveny podmínky zabezpečení pracovníků. 
o Při bourání, které provádí dvě nebo více čet současně, musí být zajištěn 
stálý dozor odpovědného pracovníka.  
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o Před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v 
naléhavém případě bezprostředního ohrožení dá osoba určená 
zhotovitelem k řízení bouracích prací pokyn k bezprostřednímu opuštění 
pracoviště Zhotovitel zajistí,  aby  všechny fyzické  osoby zdržující se na 
tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně seznámeny. 
o Pokud se při bourání vyskytuje azbest, musí být ohrožený prostor 
vymezen kontrolovaným pásmem, v němž nelze jíst, pít ani kouřit. Musí 
být podniknuta další opatření podle předem stanoveného technologického 
postupu.  
o S vybouraným materiálem obsahujícím azbest se zachází jako 
s nebezpečným odpadem 
o Jsou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly 
průzkumem odhaleny, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu 
přizpůsobení technologického postupu těmto skutečnostem tak, aby vždy 
byla zajištěna bezpečnost prováděných prací. 
o  Zhotovitel zajistí, aby při provádění bouracích prací bylo provedeno 
statické zajištění sousedních staveb způsobem stanoveným v 
dokumentaci bouracích prací popřípadě v technologickém postupu tak, 
aby nebyla ohrožena jejich stabilita. 
o Dočasné stavební konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nebo na 
jejích vnějších stranách nesmějí být zatěžovány vybouraným materiálem 
ani nesmí být přes ně strháván materiál z bourané stavby, pokud nejsou k 
tomu účelu navrženy. 
o Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch 
částí bourané konstrukce, které nebyly dosud strženy. Tento požadavek 
platí i v případě neplánovaného přerušení bouracích prací například z 
důvodu náhlého zhoršení povětrnostní situace. 
13. Skladování a manipulace s materiálem 
• Materiál bude skladován dle pokynů výrobce 
• Skladovací plochy budou zpevněné, rovné a odvodněné 
• Místa určena pro manipulaci, vázání, odvěšování materiálu musí být 
bezpečně přístupná 
• Další viz. NV 591/2006 Sb. 
 
14. Stroje pro zemní práce 
• Stroj  pojíždí a pracuje v takové vzdálenosti od okraje výkopu nebo svahu aby 
nemohlo dojít k jeho zřícení 
• Při prácí více strojů je mezi nimi zachována bezpečná vzdálenost, aby 
nedošlo ke vzájemnému ohrožení 
• Používat jen stroje a zařízení, které svou konstrukcí, technickým stavem a 
provedením odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení  
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• Jsou vybaveny pokyny pro obsluhu a údržbu s návodem k obsluze v českém 
jazyce.  
• Práce, při kterých bude hladina hluku přesahovat 50dB, nesmí být prováděny 
v době od 21.00 do 07.00 hodin.  
• Další viz. NV 591/2006 Sb. 
• Další viz. NV 378/2001 Sb 
 
15. Lešení 
• Rámové fasádní lešení pro práce na fasádě  a pojízdné alu lešení 
o Při montáži musí být pracovníci vybaveni příslušnými OOPP, zejména 
ochrannými helmami a OOPP proti pádu z výšky. 
o certifikát o schválení typu daného lešení a mobilních věží 
o lešení a mobilní věže může montovat pouze osoba odborně způsobilá 
(lešenář) 
o po montáži lešení a mobilních věží osoba odborně způsobilá předá 
lešení do užívání písemným protokolem. 
o LEŠENÍ LZE POUŽÍVAT POUZE AŽ PO ÚPLNÉM DOKONČENÍ A 
PŘEDÁNÍ DLE NÁVODU NA MONTÁŽ. 
 
16. Zabezpečení staveniště 
16.1. Oplocení 
Oplocení bude provedeno dle výkresové dokumentace a vybuduje se jako 
jeden z prvních objektů. 
Areál staveniště bude po doby přerušení pracovní činnosti hlídán bezpečnostní 
službou. Vstup na staveniště bude povolen pouze po předložení povolení 
vstupu. Povolení vstupu vydává pověřený pracovník.  
 
16.2. Vjezdy na staveniště,  staveništní komunikace 
Vstupy a vjezdy na staveniště budou umístěny v návaznosti na příjezdovou 
komunikaci v přehledném místě. Vjezdy na staveniště a staveništní 
komunikace musí být označeny dopravními značkami provádějícími místní 
úpravu provozu . 
Dále jsou na vratech umístěny tabulky s nápisem: „Nepovolaným vstup 














Vrata jsou proti vniknutí neoprávněných osob opatřena visacím zámkem.Po 
skončení pracovní doby budou vždy brány uzamčeny . 
 
17. Skladování a manipulace s materiálem 
Materiál bude skladován pouze na místech k tomu určených. Velký, těžký a obtížně 
manipulovatelný materiál bude skladován na otevřených skládkách uvnitř staveniště. 
Drobnější materiál a materiál s vyšší pořizovací cenou (ruční nářadí , menší 
pracovní stroje, atd.) bude skladován v uzamykatelném skladu. 
Evidenci přijatého a osazeného materiálu bude provádět pověřená osoba (mistr). 
Přijatý materiál bude evidován pomocí dodacích listů, namontovaný (osazený) 
materiál bude evidován ve výdejních listech a vzájemně kontrolován při tvorbě 
soupisu provedených prací. 
Všechny uzamykatelné sklady a skladky, šatny se budou za nepřítomností 
pracovníků zamykat. 
Při manipulaci s materiálem pomocí zdvihacího zařízení odpovídá dodavatel stavby, 
že pracovníci provádějící manipulaci s materiálem mají platná oprávnění (vazačský 
průkaz) a pracovníci obsluhující zdvihací zařízení mají platný jeřábnický průkaz.  
Před počátkem nakládacích a vykládacích prací se musí zkontrolovat správnost 
zavěšení břemena (kontrolní zdvih), vyloučit přítomnost pracovníků na břemenu a v 
pásmu jeho možného pádu. 
Vazač s obsluhou zdvihacího zařízení (jeřábníkem) určí jednoznačný způsob 
dohodnuté signalizace. 
Pokyny obsluze může dávat pouze jeden pracovník určený k manipulaci s 
materiálem, který je rozlišen od ostatních pracovníků pomocí zřetelné 
nezaměnitelné úpravy pracovního oděvu. 
Při manipulaci s materiálem musí být pracovníci a obsluha zdvihacího zařízení 
vybaveni OOPP, které odpovídají rizikům možného ohrožení zdraví. 
Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, 
klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které 
by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
Zásady při manipulaci s těžkým břemenem, konstrukčním dílem: 
• musí být zpracován technologický postup, dle kterého budou práce 
probíhat, 
• pracovník, který břemeno zavěšuje, musí být k této činnosti 
odborně způsobilý, 
• používat pouze vázací prostředky s platnou revizí a před použitím 
zkontrolovat, zda nejsou poškozeny, 
• pracovník obsluhující pracovní stroj, který s břemenem manipuluje, 
musí být pro tuto činnost odborně způsobilý, 
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• pracovní stroj musí mít platné revize a musí být před započetím 
práce v bezchybném stavu 
• musí být vymezen nebezpečný pracovní prostor, do kterého bude 
vyloučen vstup osobám, 
• musí být zajištěn dostatečný počet osob, které budou provádět 
další činnosti spojené s manipulací s těžkým břemenem, 
• pracovníci musí být vybaveni odpovídajícími OOPP, dle druhu 
konkrétní činnosti, 
 
18. Příjezdové komunikace 
Při používání veřejných komunikací je nutno dodržovat podmínky zákona č. 
361/2000 Sb. a vyhlášky č. 30/2001 Sb. Je nutno dbát, aby stavební stroje, 
mechanizmy a vozidla neznečišťovaly veřejné komunikace a neničily stávající 
povrch. V případě zne-čištění je toto nutno neprodleně očistit. Za udržování 
komunikací na výjezdu ze staveniště jsou zodpovědí stavbyvedoucí. K dodržování 
režimu dopravy ze a na staveniště, jakož k povinnosti udržování komunikací ve 
způsobilém stavu k provozu, jsou jednotliví sub-dodavatelé zavázáni ve smlouvě o 
dílo. 
 
19. Svislá přeprava materiálu 
Pro dopravu materiálu budou využívány jeřáby- dva stacionární, které zajišťuje 
hlavní dodavatel , a dle potřeby si subdodavatelé sami zajistí automobilové jeřáby. 
Bude také zřízen osobo nákladní výtah. Pro všechny jeřáby bude před zahájením 
jejich činnosti vypracován systém bezpečné práce jeřábu, se kterým budou 
prokazatelně seznámeni pracovníci, kteří se budou pohybovat v jeho okolí. 
 
20. Zařízení pro rozvod energie 
Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod 
energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, 
podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup 
k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být 
identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 
Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí 
být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. 
Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, 
musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním 
musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na 
staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních 
důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
 
21. Pohyb pracovníků a osob na staveništi 
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Pracovníci a osoby se mohou pohybovat po staveništi pouze vybaveni příslušnými 
OOPP, zejména ochrannou průmyslovou helmou a v pracovní obuvi.  
Pohyb pracovníků musí být řešen tak, aby byly dodrženy potřebné šířky a výšky 
průchozích profilů. Zejména je třeba dodržet: 
• minimální šířka přístupové cesty na pracoviště je 0,8 m v případě 
jednostranného provozu 1,50 m v případě oboustranného provozu 
• podchodné výšky smí být minimálně 2,10 m, výjimečně 1,80 m při 
zabezpečení snížených míst 
• pro dopravu vozidel a strojů je dostatečným průjezdným profilem takový, který 
je o 40 cm větší než rozměry dopravního prostředku včetně nákladu 
Všechny překážky v komunikacích musí být řádně označeny, pokud jsou vyšší než 
10 cm, pak opatřeny vhodným přechodem nebo přejezdem. Jakékoliv otvory (je-li 
kratší rozměr větší než 25 cm) a jámy v komunikacích nebo na pracovištích musí být 
zakryty poklopem nebo ohrazeny. Poklop musí mít odpovídající únosnost a nesmí 
být lehce odstranitelný. Přístupové trasy musí být osvětleny, do neosvětlených 
prostorů je zakázáno vstupovat. Osvětlení na stavbě bude bezpečným 
nízkonapěťovým rozvodem 24V. 
 
22. Jiné povinnosti na osoby podílející se na zhotovení stavby 
• počínat si při práci tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolupracovníků, 
dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předepsané 
pracovní postupy 
• při práci vždy myslet na bezpečnost svého jednání a nepřeceňovat své 
schopnosti 
• neprovádět práce, pro něž nejsou poučeni ani vyškoleni, zejména práce, 
které vyžadují zvláštní odbornou kvalifikaci (svářeč, jeřábník, vazač, lešenář 
atd.) 
• dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích na stavbě 
• každý úraz si dát řádně ošetřit a ihned jej hlásit nadřízenému 
• při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, které pracovník nemůže sám odstranit, 
o nich musí informovat svého nadřízeného 
• používat při práci ochranná zařízení a předepsané osobní ochranné pracovní 
prostředky 
• dodržovat protipožární opatření. (při svařování, práci s otevřeným ohněm 
nebo tam kde dochází k odletu žhavých pilin, mít na pracovišti hasící přístroj) 
• ochraňovat životní prostředí 
 
23. Zajištění výkopu 
 
24. Odborná a zdravotní způsobilost osob na staveništi 
Zhotovitelé stavby zodpovídají, že realizaci vlastních prací budou provádět 
pracovníci s řádnou kvalifikací a s platným školením BOZP a profesním školením, 
kteří jsou pro výkon příslušných prací zdravotně způsobilí a jsou prokazatelně 
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seznámeni s příslušnými předpisy a riziky. Pokud budou pracovníci provádět práce, 
ke kterým je třeba zvláštní odborné kvalifikace (vazač, svářeč, jeřábník atd.) 
zodpovídá zhotovitel, že tito pracovníci vlastní platné průkazy odborné způsobilosti. 
Každý pracovník, který se podílí na přípravě, organizaci, řízení a provádění 
stavebních prací, musí mít potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti práce. 
Dodavatel stavebních prací je povinen všechny tyto pracovníky proškolit, nebo 
zajistit jejich proškolení, z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení, popřípadě je prakticky zaučit, a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich 
práce. Současně je jeho povinností ověřit jejich znalosti. 
Hlavní stavbyvedoucíbude od jednotlivých subdodavatelů vyžadovat a evidovat 
aktuální seznam všech pracovníků subdodavatelů a následující dokumentaci 
potvrzující odbornou způsobilost z pohledu bezpečnosti práce všech pracovníků 
subdodavatele na stavbě, a to především v profesích : 
• práce ve výškách – fotokopie záznamu o odborném školení a lékařské zprávy 
zdravotní způsobilosti  
• vazači – fotokopie vazačského průkazu a lékařské zprávy zdravotní 
způsobilosti 
• jeřábníci – fotokopie jeřábnického průkazu a lékařské zprávy zdravotní 
způsobilosti 
• svářeči – fotokopie svářečského průkazu a lékařské zprávy zdravotní 
způsobilosti 
• lešenáři – fotokopie lešenářského průkazu a lékařské zprávy zdravotní 
způsobilosti. 
• strojník – fotokopie strojnického průkazu a lékařské zprávy zdravotní 
způsobilosti. 
 
Všechny osoby musí před vstupem na staveniště být seznámeny s aktuálními riziky 
na staveništi a řádem staveniště. Všichni pracovníci před zahájením práce musí být 
seznámeni s technologickým postupem prováděné činnosti, riziky s tím souvisejícími 
a souvisejícím ustanovením tohoto plánu BOZP. 
Všechny osoby na staveništi musí být vybaveny průmyslovou ochrannou přilbou a 
odpovídajícími OOPP, zejména OOPP proti pádu z výšky, kde se pracovník 
vyskytne mimo kolektivní ochranu proti pádu. 
Pracovníci na staveništi jsou povinni, řídit se pokyny vedoucích zaměstnanců, 
koordinátora BOZP, osob zajišťujících technický dozor investora a dalších osob 
zastupujících investora. 
Dle zákona č. 309/2006 Sb., bude na stavbě osoba koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci - koordinátor.  
Všechny osoby na staveništi, jsou povinny: 
• řídit se pokyny koordinátora a dbát jeho nařízení. 
• účastnit se kontrolních dnů BOZP pokud k tomu byly koordinátorem vyzvány 
• spolupracovat na odstraňování zjištěných závad v oblasti BOZP 
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• při vyzvání koordinátora BOZP, uvést pravdivé údaje ( Kdo jsem (jméno, 
příjmení), pod kterou firmou na stavbě pracuji a kdo je můj nadřízený)`.. 
 
25. Práce ve výškách 
Při provádění monolitu, montáži fasádního systému, montáži ocelové kce 5NP 
a spojovacích mostů,  střechy budou pracovníci vystaveni riziku pádu z výšky (práce 
mimo kolektivní ochranu proti pádu). Pracovníci musí být vybaveni OOPP proti pádu 
z výšky. Použití konkrétního osobního zajištění stanoví technologický postup 
dodavatele prací popř. dle povahy prováděných prací odpovědný pracovník. Místo 
uchycení osobního zajištění musí být stanoveno v pracovním nebo technologickém 
postupu. V jednodušších případech bude místo uchycení stanoveno odpovědným 
pracovníkem během provádění prácí. Prostředky osobního zajištění budou 
kontrolovány před a po každém použití. Funkční zkoušku osobního zajištění je nutno 
vykonat po každé mimořádné události (zachycení pádu pracovníka, extrémní 
namáhání apod.). Pracovník je povinen se vizuálně přesvědčit před každým 
použitím prostředků osobního zajištění o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a 
bezzávadném stavu. 
Při použití prostředků osobního zajištění musí být místa upevnění (ukotvení) 
stanovena tak, aby umožňovala jejich bezpečné zajištění a upevnění po celou dobu 
činnosti v místě ohrožení. Při použití bezpečnostního postroje bez tlumiče pádové 
energie může být délka pádu nejvíce 1,5 m, s použitím tlumiče pádové energie 
nejvíce 4,0 m. Při přesunu na jiné místo upevnění (ukotvení) musí být pracovník 
stále zabezpečen osobním zajištěním. Vhodný prostředek osobního zajištění a 
místo jeho upevnění (ukotvení) je povinen určit zpracovatel technologického nebo 
pracovního postupu. Pokud se jedná o jednoduché práce, pro které není třeba 
vypracovávat technologický postup, nebo o situace, které nemohly být v 
technologickém nebo pracovním postupu zohledněny, určí místo upevnění případně 
vhodný prostředek, osobního zajištění pracovník, který práce ve výškách řídí. Místo 
upevnění (ukotvení) musí odolat ve směru pádu minimálně statické síle 15 kN.  
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Montáž armatury – při armovacích pracích ve výškách budou pracovníci zajištěni 
odpovídají-cím způsobem tj. budou pracovat na lešení, všude tam, kde nelze 
provést kolektivní zajištění (dle NV č. 362/2005 Sb.) budou pracovníci zajištěni 
pomocí osobního zajištění v souladu s NV č. 362/2005 Sb. Při práci na žebříku 
budou zajištěni druhou osobou stojící u paty žebříku a zajišťující žebřík proti pádu. 
Zároveň při této práci budou dodržena všechna ustanovení NV č. 362/2005 Sb. 
Motnáž bednění – při bednících pracích ve výškách stejně jako u předchozích 
činností budou pracovníci zajištěni odpovídajícím způsobem tj. budou pracovat na 
lešení, všude tam, kde nelze provést kolektivní zajištění (dle NV č. 362/2005 Sb.) 
budou pracovníci za-jištění pomocí osobního zajištění v souladu s NV č. 362/2005 
Sb. Při práci na žebříku budou zajištěni druhou osobou stojící u paty žebříku a 
zajišťující žebřík proti pádu. Při dělení materiálu pomocí úhlové brusky musí 
pracovníci vždy dbát na použití ochranných prostředků zraku, tj. ochranného štítu 
popř. ochranných brýlí. Na volných okra-jích musí být bednící deska po celém 
obvodu opatřena ochranným dvoutyčovým zábradlím vysokým 1,10 m . 
 
25.1. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
Materiál, nářadí a pomůcky musí být uloženy, případně skladovány ve 
výškách tak, aby byly po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí 
nebo shození větrem během práce i po jejím ukončení. Pracovní nářadí je 
zakázáno zavěšovat na části oděvu, pokud k tomu není upraven nebo 
pracovník nepoužije vhodné výstroje (pás s upínkami apod.). Konstrukce pro 
práce ve výškách se nesmí přetěžovat. Hmotnost materiálu, zařízení, 
pomůcek, nářadí včetně počtu osob nesmí přesahovat povolené normové 
nahodilé zatížení konstrukce. Lešení bude opatřeno zarážkami u podlahy dle 
návodu výrobce.  
25.2. Zajištění pod místem práce ve výšce 
Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby 
nedošlo k ohrožení pracovníků a zájmu jiných osob.  
Za bezpečné zajištění ohrožených prostorů lze považovat: 
• vyloučení provozu, 
• použití ochranné konstrukce v úrovni práce ve výšce nebo použití 
záchytné konstrukce, 
• ohrazení dvoutyčovým zábradlím minimální výšky 1,1 m s tyčemi 
upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro 
krátkodobé práce s jednoduchými nářadím a pracovními 
pomůckami, pokud nepřesáhnou pracovní rozsah jedné směny, 
postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, 
popřípadě lanem upevněným ve výšce 1,1 m, 
• střežení prostoru určeným odpovědným pracovníkem (pracovníky) 
po celou dobu ohrožení. 
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Ohrožené prostory budou trvale zabezpečeny oplocením, zábradlím nebo 
výstražnou páskou a bezpečnostními značkami „Zákaz vstupu nepovolaným 
osobám“ a „Pozor nahoře se pracuje“.  
Ochranné pásmo, vymezující ohrožený prostor, musí mít šířku od okraje 
pracoviště nebo pracovní podlahy nejméně: 
• 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m včetně, 
• 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m včetně, 
• 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m včetně, 
• 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 
Při práci na plochách se sklonem větším než 25° se zvětšuje každé pásmo o 
0,5 m. Šířka pásma se vytyčuje od paty kolmice, která prochází vnější hranou 
volného okraje místa práce ve výšce. V místech dopravy materiálu do výšky 
pomocí kladek (ručně nebo strojně) se rozšiřuje ochranné pásmo o 1 m na 
všechny strany od půdorysného profilu dopravovaného břemene. 
 
25.3. Shazování předmětů a materiálů 
Shazování předmětů, zbytků stavebních hmot a materiálu na níže položená 
pracoviště, komunikace nebo podobné plochy je dovoleno jen za 
předpokladu, že: 
• místo dopadu bude zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, 
vyloučením provozu, střežením) a jeho okolí chráněno proti 
případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo 
materiálu, nebo 
• materiál bude shazován uzavřeným shozem až do místa uložení. 
Je zakázáno shazovat předměty, u kterých není možno bezpečně 
předpokládat místo dopadu (plechy, krytina, desky apod.) nebo předměty, 
které by mohly pracovníka strhnout z výšky. 
Vzniká-li při shazování materiálu prašnost nebo jiný nežádoucí účinek, musí 
být učiněna ochranná opatření. 
25.4. Přerušení práce ve výškách 
Práce ve výškách v prostorech nechráněných proti povětrnostním vlivům 
musí být přerušeny při: 
• bouři, dešti a sněžení, tvoření námrazy, 
• větru o rychlosti nad 8 m.s-1 (5° Bf) na zavěšených pomocných konstrukcích,  
žebřících nad 5 m výšky práce a při použití osobního zajištění; v ostatních 
případech při větru o rychlosti nad 11 m.s-1 (6° Bf), 
• dohlednosti menší než 30 m, 
• teplotě prostředí nižší než -10° C. 
 
Všechna preventivní opatření k minimalizaci rizik jsou uvedena v příloze č.4 Plánu 
BOZP. 
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Pracovníkům je na stavbě zakázáno především: 
• vstupovat na stavbu pod vlivem alkoholu a omamných látek a požívat je na 
stavbě a v průběhu pracovní doby i mimo areál stavby, 
• odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní zařízení, kryty, značky, 
• opravovat a čistit stroje, přístroje a jejich součásti, pokud tyto jsou v pohybu a  
• pokud není spolehlivě zajištěno, že se nemohou samovolně rozběhnout, 
• bez vědomí nadřízeného neopouštět pracoviště, 
• pohybovat se po staveništi v ohroženém prostoru, 
• pracovat bez přidělených OOPP, 
• kouřit. 
 
8.Odpovědnosti  za dodržování BOZP  
Za dodržování vyhlášek o bezpečnosti a ochraně zdraví na pracovištích je odpovědný 
na celém staveništi stavbyvedoucí stavby. Ten ale předává odpovědnost jednotlivým 
mistrům a stavbyvedoucím podzhotovitelů pro určité, předem definované práce, na 
které daný mistr či stavbyvedoucí dohlíží a za které nese odpovědnost. 
Vedoucí pracovníků subdodavatelských prací a jiných firem jsou stavbyvedoucím řádně 
a včas proškoleni o platných předpisech a o jiných požadavcích na BOZP pro tuto 
stavbu, a jsou tímto odpovědní za své pracovníky. Platí pro ně stejné povinnosti jako 
pro pracovníky hlavní dodavatelské firmy jako i  pro ostatní osoby pohybující se na 
staveništi. 
Osoby, které jsou na staveniště s jiných důvodu, než pracovat pro stavební firmy, se 
musí při vstupu na staveniště hlásit u stavbyvedoucího .Pro tyto osoby platí ty samé 
povinnosti.  
 
9.Povinnosti zhotovitelů stavby 
Povinnosti zhotovitele včetně osob samostatně výdělečně činných se zaměstnanci nebo 
bez vůči koordinátorovi BOZP stanoví zákon. Dále jsou zhotovitelé povinni dodržovat 
ustanovení o BOZP uvedené ve smlouvě o dílo se zadavatelem stavby a převedení 
těchto ustanovení do svých smluv se subdodavateli. 
 
Zákon 309/2006 Sb. (zákon o BOZP) 
Dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb. je: 
Zhotovitel stavby povinen: 
a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval 
koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických 
postupech, které zvolil, 
b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů, zejména 
mu včas předávat informace 
Diplomová práce FAST VUT - Brno
Joanna Gwoździová 202
Dle § 17 zákona č. 309/2006 Sb. je: 
(1) Jiná fyzická osoba (OSVČ), která se osobně podílí na zhotovení stavby a která 
nezaměstnává zaměstnance je povinna: 
a) poskytnout zhotoviteli stavby a koordinátorovi potřebnou součinnost a postupovat 
podle pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce 
b) informovat zhotovitele stavby nejpozději do 5 pracovních dnů před převzetím 
staveniště o všech okolnostech, které by mohly při její činnosti na staveništi vést 
k ohrožení života a poškození zdraví dalších fyzických osob na staveništi 
(2) Jiná osoba: 
a) je povinna dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci na staveništi a přihlížet k podnětům koordinátora 
b) je povinna používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky, technická 
zařízení, přístroje a nářadí, splňující požadavky stanovené zvláštním právním 
předpisem 
c) nesmí vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná zařízení strojů, 
přístrojů a nářadí a tato zařízení musí používat k účelům a za podmínek, pro 
které jsou určena  
(3) Odstavec 2 se vztahuje i na zhotovitele stavby, který osobně na staveništi pracuje. 
Podmínky plnění zákonných požadavků na staveništi 
AD §16 písm. a):  
Zhotovitel SKANSKA a.s. předloží koordinátorovi ke kontrole technologické postupy 
prací, vyhodnocení rizik souvisejících s tímto technologickým postupem. Subdodavatelé 
budou navzájem prokazatelně seznámeny s riziky firmy SKANSKA a.s. a vzájemně 
budou prokazatelně seznámeny se všemi riziky, vyplývajícími z činnosti dalších 
subdodavatelských firem, které se budou souběžně nacházet na stavbě (v souladu s § 
101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů). 
Zodpovídá: Ing. Miroslav Novák, Oldřich Svoboda, Radim Kulhánek. 
AD §16 písm. b)  
Zhotovitel informuje koordinátora o  
- nástupu nového subdodavatele nejméně 8 dní předem. Při oznámení nového 
subdodavatele seznámí koordinátora o následujících skutečnostech: název 
subdodavatele, kontakt na zástupce subdodavatele, předmět činnost na 
staveništi, seznam použitého strojního zařízení, použité nebezpečné látky a 
přípravky všech subdodavatelů; 
- všech mimořádných událostech na staveništi (tj. úrazy, nehody, výrazné 
majetkové škody, požáry, krádeže, skoronehody, vstup neoprávněných osob na 
staveniště atp.); 
- změnách v technologických postupech, vyhodnoceních rizik, použité technice a 
neb. materiálů; 
- odborné a zdravotní způsobilosti všech osob na staveništi; 
- provozuschopnosti použitých strojů a technických zařízení (provozní 
dokumentace, revize, certifikáty); 
- dalších skutečnostech ovlivňujících bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi; 
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Koordinátor je oprávněn požadovat prokazatelné písemné doklady výše uvedeného a 
požadavků uvedených v článku 9. 
 
 
10.Povinnosti koordinátora BOZP na staveništi 
Koordinátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o 
nichž se v souvislosti s činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám. 
Povinnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy a realizace stavby stanovuje zákon č. 




11.Dokumentace a vybavenost staveniště 
Jednotliví subdodavatelé budou odevzdávat před zahájením prací tyto 
dokumenty: 
• Technologický postup prací, včetně vyhodnocení rizik  
• Aktuální seznam všech pracovníků, kteří budou v rámci plnění smluvního vztahu 
na stavbě . 
• Dokumentaci potvrzující odbornou způsobilost z pohledu bezpečnosti práce 
všech pracovníků subdodavatele na stavbě – viz bod 23.Odborná a zdravotní 
způsobilost osob na staveništi 
• U všech strojů a zařízení předloží před zahájením prací místní bezpečnostní 
předpis dle Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.  
• U veškerého el. zařízení používaného na stavbě předloží platný záznam o revizi 
či prohlídce v souladu s ČSN 33 1500 , ČSN 33 1610 a ČSN 33 1600 
• Při použití autojeřábu na stavbě předloží před zahájením práce „Systém 
bezpečné práce“ pro autojeřáb dle ČSN EN 12480.1. 
• Protokoly o stavbě lešení. 
• Vypracované podrobné harmonogramy prováděných prací 
 
 
12.Pracovní úrazy a zajištění první pomoci 
Všichni zaměstnanci jsou povinni bezodkladně oznamovat svému nadřízenému svůj 
pracovní úraz, pokud jim to zdravotní stav dovolí, pracovní úraz jiné osoby, jehož byli 
svědkem nebo se o něm dozvěděli, a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin. Taktéž 
jsou povinni ohlásit úraz, který se stal třetí osobě na staveništi. 
O všech pracovních úrazech je vedena evidence v „Knize úrazů“. Zápisy provádí 
vedoucí zaměstnanec, na jehož pracovišti k úrazu došlo. O pracovním úrazu musí být 
informován koordinátor BOZP.  
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Opatření proti opakování úrazu, vyhotovení záznamu, vedení dokumentace, hlášení 
pracovních úrazů a další povinnosti podle požadavků právních a ostatních předpisů 
zajišťuje vedoucí zaměstnanec pracoviště, na kterém k úrazu došlo. 
První pomoc 
První pomoc musí poskytnout každý v rozsahu svých vědomostí, znalostí a možností. 
První pomoc musí být účelná a rychlá. V objektu staveniště musí být zabezpečeny k 
případnému použití pomůcky k poskytování první pomoci (lékárnička první pomoci, 
nosítka k přepravě zraněného, přikrývky). 
Při poskytování první pomoci postupujeme klidně, rozvážně, šetrně, svědomitě a 
cílevědomě. 
Lékárnička je dostupná v „buňkovišti“ u stavbyvedoucího. 




Kontroly koordinátora BOZP  
Kontroly koordinátora na stavbě budou probíhat za přítomnosti stavbyvedoucího. O 
zjištěných skutečnostech bude vždy proveden zápis do stavebního deníku.Kontroly 
koordinátora budou probíhat jednou týdně ve smluvený den. 
Stavbyvedoucí zodpovídá za: 
• odstranění zjištěných nedostatků vůči předpisům BOZP a předání informací o 
zjištěných závadách na své dodavatele stavebních prací; 
• vedení stavebního deníku; 
• stanovení osoby zodpovědné za kontrolu oplocení a zajištění staveniště proti 
vstupu nepovolaným osobám 
 
Kontroly stavbyvedoucího 
Stavbyvedoucí jsou povinni provádět průběžnou denní kontrolu dodržování všech 
pravidel BOZP. Stavbyvedoucí jsou povinni provádět u kterékoliv osoby pracující na 
stavbě namátkovou orientační dechovou zkoušku na alkohol. 
Četnost orientačních dechových zkoušek: 
• stavbyvedoucí - minimálně 1x v průběhu každého kalendářního měsíce 
Stavbyvedoucí zodpovídá za: 
• odstranění zjištěných nedostatků vůči předpisům BOZP a předání informací o 
zjištěných závadách na své dodavatele stavebních prací; 
• vedení stavebního deníku; 
• stanovení osoby zodpovědné za kontrolu oplocení a zajištění staveniště proti 
vstupu nepovolaným osobám 
• Zjištěné nedostatky zapisuje do knihy kontrol BOZP (zapíše datum do kdy je 
nutné nedostatek odstranit a jméno osoby, která je zodpovědná za odstranění 
nebo ihned provede opatření k odstranění zjištěného nedostatku a taktéž o tom 
provede zápis) 
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•  Provádí zápis o každé orientační dechové zkoušce do knihy orientačních 
dechových zkoušek, za přítomnosti minimálně jednoho svědka. 
 
13.Porušování zásad BOZP 
Všichni subdodavatelé mají jako přílohu ke smlouvě o dílo stanoveny podmínky týkající 
se bezpečnosti a ochrany zdraví, dodržování požární bezpečnosti a dodržování ochrany 
životního prostředí. V těchto podmínkách jsou určeny sankce pro subdodavatelské firmy 
za nedodržování BOZP  na stavbě za každé konkrétní porušení. 
Tuto sankci provádí hl. stavbyvedoucí na návrh toho kdo kontrolu prováděl, tzn. 




Tímto plánem jsou povinni se přiměřeně řídit i pracovníci jiných organizací, pracují-li 
v prostoru stavby nebo na jejích zařízeních a to v rozsahu, v jakém byli odpovědným 
vedoucím zaměstnancem pověřeni k výkonu činnosti. Zaměstnanci a osoby, které jsou 
v pracovním nebo obdobném poměru (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů - Zákoník práce) k dodavateli (dále jen „zaměstnanci“) a osoby dodavatele, 
kteří jsou s dodavatelem ve smluvním vztahu dle zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní 
zákoník a podílejí se na realizaci stavby, jsou povinni se tímto plánem řídit. 
Tento prováděcí předpis je nedílnou součástí zakázky. Nedodržování ustanovení 
představuje porušení smluvních povinností. Dodavatel ručí za všechny škody, které 
porušením těchto ustanovení vzniknou. 
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1. Smluvní strany : 
 
1.1. Objednatel: 
Název :  Veterinární a farmaceutická fakulta 
Sídlo :   Palackého třída 1/3, 612 42 Brno  
IČO :   61490519 
DIČ :   42790749635 
Bankovní spojení: Česká spořitelna 
Číslo účtu:  5614879215/0800 
(dále jen objednatel) 
 
1.2. Zhotovitel: 
Fy :  IMOS Brno, a.s. 
Zastoupená: Ing. Marián Poledňák 
Sídlo Olomoucká 174, 627 00 Brno 
tel./fax: 481756111 / 481624092 
e-mail:  polednak.m@imos.cz 
IČO: 30055535445 
DIČ: 12566654771 
(dále jen zhotovitel) 
 
2. Předmět a místo plnění: 
 
2.1. Dílem podle této smlouvy je provedení stavby uvedené v čl. 1 podle projektové 
dokumentace vypracované zhotovitelem pod č. zakázky 10095 schválené 
objednatelem dne 5.3.2011 (dále jen stavba), v rozsahu a kvalitě touto dokumentací 
stanovené, k jehož provedení se za podmínek stanovených touto smlouvou 
zhotovitel zavazuje. 
2.2. Stavbou se rozumí dodávky a práce dle projektové dokumentace včetně 
příslušných provozních zkoušek a zpracování projektové dokumentace skutečného 
stavu provedení stavby. 
2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. 
2.3. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení 
objednateli dohodnutou cenu. 
 
Místo výstavby:   
       Veterinární a farmaceutická fakulta 
Palackého třída 1/3 
612 42 Brno  
 
3. Čas plnění: 
 
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. 2 do 16 měsíců od podepsání této 
smlouvy. 
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3.2. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti 
objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím 
součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo. Rovněž není 
zhotovitel v prodlení po dobu, po kterou je objednatel v prodlení s placením ceny 
díla (jejích částí) v termínech dle čl. V odst. 1. 
 
Doba plnění předmětu smlouvy se stanovuje: 
 Předpokládané zahájení výstavby – 09/2011 




4.1. Zhotovitel provede celé dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za 
celkovou dohodnutou pevnou cenu: 132 460 698,- Kč 
Alternativa: 
4.2. Zhotovitel provede celé dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za cenu   
158 952 838,-  Kč, určenou podle rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy. 
4.3. Cena díla podle odst. 1 nezahrnuje DPH, která bude zhotovitelem vyúčtována v 
závěrečné faktuře podle platných předpisů. 
4.4. Cena díla podle odst. 1 může být zvýšena, jen pokud objednatel písemně požádá 
zhotovitele o zvětšení rozsahu prací nad rámec této smlouvy a dojde k dohodě o 
jejich ceně. 
 
5. Platební podmínky: 
 
5.1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla takto. 
• 30 % ceny dle čl. 4 odst. 1 do 30 dnů od podpisu této smlouvy 
• 20 % ceny dle čl. 4 odst. 1 do 7 dnů po zhotovení spodní stavby 
• 25 % ceny dle čl. 4 odst. 1 do 7 dnů po zhotovení hrubé stavby 
• 15 % ceny dle čl. 4 odst. 1 den zahájení předávacího řízení stavby 
• zbytek ceny včetně doúčtované DPH na základě závěrečné faktury, kterou je 
zhotovitel oprávněn vystavit při předání a převzetí díla. 
5.2. Závěrečná faktura je splatná do 7 dnů od jejího doručení objednateli připsáním na 
účet zhotovitele. Pokud dílo bude předáno a převzato s vadami a nedodělky, je 
objednatel oprávněn pozastavit proplacení závěrečné faktury, ne však déle než do 
7 dnů od převzetí poslední odstraněné vady a nedodělku ze zápisu o předání a 
převzetí díla. 
5.3. Závěrečná faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. 
5.4. Daň z přidané hodnoty bude účtována a fakturována ve výši a sazbě dle obecně 
závazných předpisů platných v okamžiku zdanitelného plnění. 
 
6. Záruční doba – odpovědnost za vady: 
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6.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, 
projektové dokumentace a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
technickými normami, a že v záruční době bude bez vad a bude mít vlastnosti v této 
smlouvě dohodnuté. 
 6.2. Záruční doba je stanovena na 60(tj.5 let) měsíců a počíná dnem odevzdání díla 
objednateli. 
6.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době má objednatel 
právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma. 
6.4. Objednatel musí právo na odstranění vad uplatnit vždy písemně a to bez 
zbytečného odkladu poté, co vady zjistí. 
6.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v nevhodném užívání předmětu 
díla v rozporu s účelem, pro který byl vyprojektován a v nedostatečné údržbě. 
 
7. Podmínky provedení díla: 
 
7.1. Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na 
předmětu díla až do jeho předání objednateli. 
7.2.  Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli k provedení díla staveniště, zbavené 
práv třetích osob, v souladu s podmínkami projektové dokumentace, do 7 dnů od 
podpisu této smlouvy. 
7.3. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel na něm 
mohl začít s pracemi v souladu s projektovou dokumentací a s podmínkami 
smlouvy, tzn. s napojovacím bodem elektrického proudu a vody, s vytýčením 
směrových a výškových bodů a vytýčením podzemních inženýrských sítí. 
7.4. Objednatel umožní na pozemku objednatele zhotoviteli bezplatné užívání ploch pro 
skladování materiálů a výrobků zhotovitele a vybudování jeho zařízení staveniště 
nezbytného pro provedení díla. 
7.5. Objednatel je odpovědný za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen 
zásahy třetích osob. 
7.6. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat odběratele ke kontrole prací, které mají být 
zakryty, nejméně 3 dny před jejich zakrytím. 
7.7. O postupu prací je zhotovitel povinen vést stavební, příp. montážní deník, který má 
uložen u sebe. 
7.8. Zhotovitel se zavazuje odevzdat spolu s dílem také jedno vyhotovení projektové  
dokumentace se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených 
prací a jedno kompletní vyhotovení stavebního deníku. 
7.9. Zhotovitel je povinen odevzdat spolu s dílem také provozní předpisy k obsluze 
jednotlivých částí díla. 
7.10. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v zápisu o odevzdání a převzetí budou 
uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání 
plynulému a bezpečnému provozu (užívání) díla. Tyto zjevné vady a nedodělky 
musí být uvedeny v zápisu o odevzdání a převzetí díla a stanoven termín jejich 
odstranění. 
7.11. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených 
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projektovou dokumentací a touto smlouvou. 
7.12. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti projektové dokumentaci. 
7.13. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně nejméně 3 kalendářní dny 
předem. O předání a převzetí díla sepíší strany zápis s uvedením případných vad a 
nedodělků a termínů jejich odstranění. 
7.14. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 3 dnů od předání a převzetí díla. 
Pokud k odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá z těchto 
zařízení, do 3 dnů po jejich odstranění. 
7.15. Zhotovitel je vlastníkem díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku jeho 
předání a převzetí objednatelem. 
7.16.Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na veškeré změny, které 
nastanou v průběhu provádění díla a je povinen veškeré tyto změny s objednatelem 
konzultovat. 
7.17.Zhotovitel prohlašuje, že pro zhotovení předmětu díla má předepsanou odbornou 
kvalifikaci. Všichni zaměstnanci zhotovitele, kteří se budou podílet na provádění 
díla, jsou po stránce odborné plně způsobilí požadované práce provádět. 
 
8. Smluvní pokuty: 
 
8.1. Pokud zhotovitel odevzdá dílo uvedené v čl. 2 po termínu uvedeném v čl. 3 odst. 1, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny uvedené v čl. 4 
odst. 1 za každý týden prodlení. 
8.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý 
den prodlení s odstraněním každé vady a každého nedodělku v termínu podle čl. 7 
odst. 8. 
8.3.V případě prodlení objednatele s placením ceny díla v termínech a výši dle čl. V 
odst. 1 a 2, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné 
částky za každý den prodlení. 
8.4. V případě prodlení s vyklizením staveniště 5000,- Kč za každý den prodlení. 
8.5.V případě, že zhotovitel neodstraní záruční vadu ve lhůtě dohodnuté 
s objednatelem, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za 
každou vadu za každý den prodlení. 
8.6.Objednatel uplatní u zhotovitele v plné výši škodu, která mu vznikla v důsledku 
prodlení plnění pro navazující práce objednatele bez ohledu na uplatněné a 
uhrazené smluvní pokuty. 
8.7.Za každou chybu projektu, zjištěnou při následné realizaci akce, která si vyžádá 




9. Ostatní ustanovení: 
 
9.1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim 
byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 
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souhlasu a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než pro plnění podmínek této 
smlouvy. 
9.2.Objednatel poskytne zhotoviteli dostupné projekty jednotlivých objektů. O předání 
dokumentace bude pořízen zápis. Předané podklady a dokumentace budou po 
zpracování předmětu díla vráceny zpět objednateli. Zhotovitel odpovídá za ztrátu, 
odcizení nebo zničení převzaté dokumentaci. 
9.3. Odpovědným pracovníkem pro věci technické je ze strany zhotovitele hlavní 
stavbyvedoucí a ze strany objednatele je  technický dozor investora. 
 
10. Závěrečná ustanovení: 
 
10.1.  Tato smlouva vznikla dohodou o celém jejím obsahu. 
10.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které 
budou platné jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 
10.3.  K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejich obsahu. 
10.4. Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy objednatele a 
zhotovitele příslušnými obecně závaznými právními předpisy platnými v České 
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Obsahem této diplomové práce byl stavebně technologický projekt Novostavby 
Studijního a informačního centra VFU v Brně. 
Jako první jsem zpracovala technickou zprávu k danému objektu, u níž jsem si ujasnila 
konkrétní konstrukční řešení stavby a použité materiály. Dále jsem vytvořila situaci pro 
zobrazení návaznosti objektu na okolní zástavbu a napojení inženýrských sítí. 
Poté jsem vypracovala časový plán v programu MS project , kde je vidět časová 
návaznost výstavby jednotlivých objektu. 
Finanční plán stavby jsem zpracovala na základě časového plánu, propočtu a rozpočtu 
stavby. Pro urychlení práce jsem volila program Excel, kde jsem si upravila formulář 
vytvořený programem Build Power. 
Následně jsem provedla stavebně technologickou studii hlavního objektu až do úrovně 
zastřešení. 
Součástí mé práce bylo také vytvoření projektu zařízení staveniště. Ten obsahuje 
textovou zprávu a výkresy zařízení staveniště se zakreslenými stoji a jiným potřebným 
vybavením v několika etapách výstavby. 
Následoval návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů s vhodnými technickými 
parametry.  
Pak jsem vypracovala časový plán hlavního stavebního objektu v MS projectu 
a k výsledným etapám rozplánovala stroje a materiál, což je obsahem plánu zajištění 
zdrojů. 
Blíže jsem se zajímala technologii provádění hlubinného založení na pilotách Franki 
a zhotovováním hydroizolace spodní stavby z PVC pásů. Výsledkem jsou technologické 
předpisy pro tyto práce. 
Jako „jiné zadání“ jsem vypracovala plán BOZP, kde jsou obsaženy hlavní rizika vzniklé 
při výstavbě daného objektu a několik hlavních opatření k jejich minimalizaci. Dále jsem  
udělala položkový rozpočet pro hlavní stavební objekt  a také propočet dle THU pro 
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11. Seznam zdrojů 
 
[1.] Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
[2.] Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů,technických zařízení, přístrojů 
a nářadí 
[3.] Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky 
[4.] Vyhláška č. 137/1998 Sbo obecných technických požadavcích na 
výstavbu 
[5.] Vyhláška č. 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpe ujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
[6.] Zákon  č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  
[7.] Zákon  č. 185/2001Sb., o odpadech 
[8.] Zákon č. 186/2006 Sb. o požární ochraně  
[9.] Zákon  č. 231/1999 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 
[10.] Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách  
[11.] ČSN 73 0212Geometrická přesnost ve výstavbě  
[12.] ČSN 730802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
[13.] ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb. Sklady 
[14.] ČSN ISO 7130–  Stroje pro zemní práce. 
[15.] •ČSN ISO  9244– Stroje pro zemní práce - Bezpečnostní štítky pro stroje 
[16.] ČSN 73 8161 Lešení - společná ustanovení 
[17.] ČSN EN 1991-1-3 Sněhové oblasti 
[18.] ČSN EN  1995-1-4 Větrové oblasti 
[19.] ČSN EN  791 – vrtné soupravy – Bezpečnost 
[20.] Technologie stavebních procesů do cvičení – Ing. Musil 
[21.] Technologie stavebních procesů I. – Doc. Kočí a kol. 
[22.] http://www.tempoline.cz/ oplocení 
[23.] http://www.pragotechnik.cz/ autojeřáby 
[24.] http://www.premiercont.cz/kontejnery 
[25.] http://www.scv-tatra.cz/ tatra 
[26.] http://www.stavebni-vratky.com/ vrátek 
[27.] http://www.lokus.cz  výtah 
[28.] http://www.jerabnicke-prace.cz/ valník 
[29.] http://www.strojnivybaveni.cz  bádie 




[34.] http://www.kmbss.cz/  mycí rampa 
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[35.] http://www.spezialbau.cz/ vrtací souprava 
[36.] http://www.machineryzone.cz vysokozdvižná plošina 
[37.] http://www.mascus.sk podvalník 
[38.] http://www.walshcraneireland.com schwing 
[39.] http://www.celysvet.cz normohodiny 
[40.] http://web.cvut.cz 
[41.] http://www.m-tec.com silo 
[42.] http://www.tonstav-service.cz omítačka 











[53.] Montážní příručka Alkorplan 35 034 
[54.] Návod na pokládání Rhenofol 
[55.] GWOŹDZIOVÁ, Joanna. Stavebně technologická studie krovu 
a obvodového pláště budovy penzionu : Bakalářská práce, Brno 2010. U 
s, U s.příl. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav 
pozemních staveb. Vedoucí bakalářské práce Ing. Yveta Štuříková 
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12.Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
BOZP   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
ČBÚ    Český bánský úrad 
ČSN  Česká státní norma 
ČSN   Česká technická norma 
ČSN EN Česká technická norma identická s evropskou normou 
ČSN P SNV – předběžná česká technická norma identická s evropskou normou
 Předběžná česká technická norma identická s evropskou normou 
ČSN SN ISO Česká technická norma identická s evropskou normou ISO 
ČÚBP       Český úrad bezpecnosti práce 
EN  Evropská norma 
HSV  Hlavní stavební výroba 
ISO  Internacionál Organization orof Standardization 
JKSO  Klasifikace stavebních objektů 
KV  Konstrukční výška 
KZP  Kontrolní a zkušební plán 
MD  Montážní deník 
NP  Nadzemní podlaží 
OK  Ocelová konstrukce 
ON  Oborová norma  
OOPP  Osobní ochranné pracovní pomůcky 
PD  Projektová dokumentace 
PD   Projektová dokumentace 
PO  Požární ochrana 
PP  Podzemní podlaž 
PSV  Stavební výroba 
ŘNS  Řídící norma společnosti 
SD  Stavební deník 
SO  Stavební objekt 
SOD  Smlouva o dílo 
SV  Světlá výška 
TDI (TDO)  Technický dozor investora ( objednatele) 
TI  Izolace 
TP  Technologický předpis 
TP  Technologický předpis 
VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 
ZRN  Základní rozpočtové náklady 
ZS   Staveniště 
ZTP  Závazný technologický předpis 
ŽP  Životní prostředí
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1. Situace      formát: A1 měř.: 1:250 
2. Situační schéma      formát: A2 měř.: 1:1500 
3. Dopravní schéma – zemní práce   formát: A2 měř.: 1:250 
4. Dopravní schéma – Horní stavba    formát: A2 měř.: 1:250 
5. Zařízení staveniště – spodní stavba 1  formát: A1 měř.: 1:250 
6. Zařízení staveniště – spodní stavba 2  formát: A1 měř.: 1:250 
7. Zařízení staveniště – spodní stavba 2  formát: A1 měř.: 1:250 
8. Jeřáb – Liebherr 63k     formát: A3 měř.: 1:250 
9. Jeřáb – Grove 6030    formát: A3 měř.: 1:500 
10. Jeřáb – Demag AC 25     formát: A3 měř.: 1:500 
11. Lešení půdorys      formát: A3 měř.: 1:450 
12. Lešení řez       formát: A3 měř.: 1:120 
13. Schwing KVM 34X      formát: A3 měř.: 1:500 
14. Zátěžový diagram – Leibherr 63k , 25,5m formát: A4 měř.:    - 
15. Zátěžový diagram – Leibherr 63k , 32,7m formát: A4 měř.:    - 
16. Zátěžový diagram – Grove 6030   formát: A4 měř.:    - 
17. Zátěžový diagram – Demag AC 25  formát: A4 měř.:    - 
 
2.Přílohy – textové soubory 
1. Širší vztahy dopravních tras 
2. Časový plán stavby - objektový 
3. Finanční plán stavby - objektový 
4. Příloha k stavebním strojům a mechanismům 
5. Časový plán hlavního objektu 
6. Plán zajištění materiálových zdrojů pro objekt 
7. Kontrolní a zkušební plán pro stavbu 
8. Položkový rozpočet pro řešený objekt 
9. Propočet dle THU pro celou stavbu 
 
3.Přílohy ke knize 
1. Inženýrsko geologický průzkum 
2. Ochranná pásma inž.sítí 
3. Seznam právních predpisu k zajištení bezpecnosti a ochrany zdraví 
4. pri práci vztahujících se k predmetné stavbe. 
5. Záznam o aktualizace Plánu BOZP 
6. Pojmy a zkratky 
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